
Руководитель ведомственного проекта

Червяков Александр Александрович

_____________

(подпись)

УТВЕРЖДЕН

ведомственным координационным органом

(протокол от ________ № _____ )

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства»

ЗА ДЕКАБРЬ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

7 показателей в отчетном

периоде, из них:

7 достигнутых показателей

2 результата в отчетном

периоде, из них:

2 достигнутых результата

12 контрольных точек  в

отчетном периоде, из них:

12 достигнутых контрольных

точек

Отсутствие отклонений

-- -- -

Результаты Контрольные точки

-

99,9400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№

п/п

Комментарий

Показатели

ведомственного

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

1

Обеспечение развития единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и мониторинга

Миллион

штук

ВП

Посещаемость цифровых

информационно-

аналитических сервисов

Федерального казначейства,

востребованных участниками

бюджетного процесса при

обеспечении исполнения

федерального бюджета,

казначейском обслуживании,

организации учета и

распределения поступлений

 Подтверждающие документы: 1.

Посещаемость цифровых

информационно-аналитических

сервисов Федерального казначейства,

востребованных участниками

бюджетного процесса при обеспечении

исполнения федерального бюджета,

казначейском обслуживании,

организации учета и распределения

поступлений Иной документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от

16.01.2026 №б/н приложен файл

1.1. 4,18 20,5

ГИИС УОФ

«Электронный

бюджет»

20,524,2315

ПроцентВП

Доля современных средств

ИТ-инфраструктуры,

используемых в процессах

эксплуатации и развития

государственных и

ведомственных

информационных систем,

оператором которых

определено Федеральное

казначейство

 Подтверждающие документы: 1. Доля

современных средств ИТ-

инфраструктуры, используемых в

процессах эксплуатации и развития

государственных и ведомственных

информационных систем, оператором

которых определено Федеральное

казначейство Иной документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от

16.01.2026 №б/н приложен файл

1.2. 70 82 8282,0005

ПроцентВП

Доля обработанных

Федеральным казначейством

заявлений на получение

квалифицированных

сертификатов электронных

 Подтверждающие документы: 1. Доля

обработанных Федеральным

казначейством заявлений на получение

квалифицированных сертификатов

электронных подписей, в

соответствующем году Иной документ

1.3. 96,2 97,5 97,599,0762

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=83f2abe3-4f26-4865-8292-a4a63c418d9b
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=cfec2cf1-188b-4c65-9dfa-78584b25402e
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели

ведомственного

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

подписей, в соответствующем

году

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от

16.01.2026 №б/н приложен файл

ПроцентВП

Доля размещенных в ГИС

ГМУ Планов финансово-

хозяйственной деятельности

(ПФХД) с целью

осуществления контроля

закупочной деятельности

учреждений по части 5 статьи

99 Федерального закона от

05.04.2013 г № 44-ФЗ

Достижение показателя рассчитывается

на 31 января года, следующего за

отчетным, в соответствии с методикой

расчета показателя, утв. приказом

Федерального казначейства от

05.07.2024 № 250. Подтверждающий

документ будет приложен в

уточняющем отчете.

1.4. 50 100 100100

ПроцентВП

Доля лицевых счетов,

открытыхв органах

Федерального казначейства

для учёта операций

администраторов доходов

бюджетов, операции по

которым переведены в

подсистему управления

доходами ГИИС

«Электронный бюджет» из ИС

АСФК

 Подтверждающие документы: 1. Доля

лицевых счетов, открытых в органах

Федерального казначейства для учёта

операций администраторов доходов

бюджетов, операции по которым

переведены в подсистему управления

доходами ГИИС Электронный бюджет

из ИС АСФК Иной документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от

16.01.2026 №б/н приложен файл

1.5. 0 70

ГИИС УОФ

«Электронный

бюджет»

7096,9417

ЕдиницаВП

Количество созданных

инструментов искусственного

интеллекта

 Подтверждающие документы: 1.

Количество созданных инструментов

искусственного интеллекта Иной

документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от 16.01.2026 №б/н

приложен файл

1.6. 2 4

Государственная

автоматизированн

ая

информационная

система

"Управление"

(ГАС

"Управление")

44

ПроцентВП1.7. 93,5 93,9 93,993,9

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e4642f00-84b8-404c-a99a-ff42a06d3df8
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=acf3d7e0-61bd-4c54-bf01-6974be77dc54
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a22fecca-679a-4314-af9c-e0658740f4e3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели

ведомственного

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Доля отечественного

программного обеспечения и

компонентов, используемых в

ведомственных

информационных системах

Федерального казначейства

 Подтверждающие документы: 1. Доля

отечественного программного

обеспечения и компонентов,

используемых в ведомственных

информационных системах

Федерального казначейства Иной

документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от 16.01.2026 №б/н

приложен файл

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0a673152-8773-4199-bd51-853e4e92c824
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году

№

п/п

На конец

года

Показатели

ведомственного

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1

Задача Обеспечение развития единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и

мониторинга

Посещаемость цифровых информационно-аналитических сервисов Федерального казначейства, востребованных участниками бюджетного процесса при обеспечении исполнения

федерального бюджета, казначейском обслуживании, организации учета и распределения поступлений

1.1

План

Факт/прогноз

20,500016,430016,0800 16,1700 16,3000 16,5500 16,6900 16,8300 19,9700 20,0700 20,1700

24,231517,015016,4528 16,5991 16,7299 16,8834 17,5109 19,8690 20,0518 20,3757 22,2156

ВП

Миллион

штук

20,3000

22,9067

Доля современных средств ИТ-инфраструктуры, используемых в процессах эксплуатации и развития государственных и ведомственных информационных систем, оператором

которых определено Федеральное казначейство

1.2

План

Факт/прогноз

82,0000

82,0005

ВП Процент

Доля обработанных Федеральным казначейством заявлений на получение квалифицированных сертификатов электронных подписей, в соответствующем году

1.3

План

Факт/прогноз

97,5000

99,0762

ВП Процент

Доля размещенных в ГИС ГМУ Планов финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) с целью осуществления контроля закупочной деятельности учреждений по части 5 статьи 99

Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ

1.4

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000

ВП Процент

Доля лицевых счетов, открытыхв органах Федерального казначейства для учёта операций администраторов доходов бюджетов, операции по которым переведены в подсистему

управления доходами ГИИС «Электронный бюджет» из ИС АСФК

1.5

План

Факт/прогноз

70,0000

96,9417

ВП Процент

Количество созданных инструментов искусственного интеллекта

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели

ведомственного

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

4,0000

4,0000

ВП Единица

Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах Федерального казначейства

1.7

План

Факт/прогноз

93,9000

93,9000

ВП Процент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек ведомственного проекта

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечение развития единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и мониторинга1

1.1

Результат

"Обеспечено

развитие

государственных и

ведомственных

информационных

систем, оператором

которых является

Федеральное

казначейство и

информационно-

телекоммуникацион

ной

инфраструктуры

Федерального

казначейства"

Червяков

Александр

Александров

ич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

"LanDocs",

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы о

приемке Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 29.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена информация:

12 из 12,0000

12 12

31.12.202

5

30.12.202

5

12Штука 13 1212

1.1.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены)

технические

документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникацион

ного сервиса

Юрченко

Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Иной документ Технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) по

государственным и

ведомственным

информационным системам,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) по

государственным и

31.03.202

5

28.03.202

5

-Единица - 912

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7fa00508-de7f-437c-b269-ee578dad6481
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002678%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004713%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002474%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002396%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002540%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002810%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005446%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005291%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002571%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002404%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003512%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924001814%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005033%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002610%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002373%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002742%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002213%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002811%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002752%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002906%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002747%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002749%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002770%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002851%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002748%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004827%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002818%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003805%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003342%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002743%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005127%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004715%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002809%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002153%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002536%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001440%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000326%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001441%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001984%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002946%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002476%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002677%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000067%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002642%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002439%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002477%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002475
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

(информационной

системы)"

результата

операторои которых

является Федеральное

казначейство

ведомственным

информационным системам,

операторои которых является

Федеральное казначейство

Иной документ - от

28.03.2025 №б/н указана 

ссылка

1.1.

K.2

Контрольная точка

"Утвержден приказ

о развитии

информационных

систем, оператором

которых является

Федеральное

казначейство"

результата

Юрченко

Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Иной документ Приказы о

развитии информационных

систем, оператором которых

является Федеральное

казначейство (2025 год)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказы о

развитии информационных

систем, оператором которых

является Федеральное

казначейство (2025 год)

Иной документ - от

30.05.2025 №б/н указана 

ссылка

Просрочка: 1 дня.

02.06.202

5

03.06.202

5

-Единица - 1212

1.1.

K.3

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок" результата

Юрченко

Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государственный контракт

Государственные контракты

на выполнение работ по

развитию государственных и

ведомственных

информационных систем,

оператором которых

является Федеральное

казначейство и

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

Федерального казначейства

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные контракты

на выполнение работ по

развитию государственных и

ведомственных

информационных систем,

оператором которых

является Федеральное

казначейство и

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

01.09.202

5

07.08.202

5

-Единица - 1212

https://one.eskigov.ru/base/#e1cib/data/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba.%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%d0%98%d0%a2%d0%90%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8b?ref=b321b8f0ed650db34ab1c88b0ffdead1
https://one.eskigov.ru/base/#e1cib/data/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba.%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%d0%98%d0%a2%d0%90%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8b?ref=85f491cf66043c6245e292197da87de5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерального казначейства

Государственный контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.07.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата исполнения

КТ соответствует дате

подтверждающего

документа. По техническим

причинам невозможно

заполнить корректную дату

исполнения.

1.1.

K.4

Контрольная точка

"Заключен договор

на оказание

технической

поддержки

функционирования

информационных

систем, оператором

которых является

Федеральное

казначейство"

результата

Юрченко

Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Иной документ

Государственные контракты

на оказание технической

поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых

является Федеральное

казначейство (ГИС, ВИС,

ИТКИ)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные контракты

на оказание технической

поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых

является Федеральное

казначейство (ГИС, ВИС,

ИТКИ) Иной документ - от

30.09.2025 №б/н указана 

ссылка

01.10.202

5

30.09.202

5

-Единица - 1212

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a408fbdd-35a1-4ef6-a1a1-1baf5c3fc779
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002678%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004713%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002474%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002396%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002540%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002810%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005446%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005291%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002571%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002404%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003512%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924001814%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005033%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002610%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002373%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002742%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002213%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002811%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002752%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002906%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002747%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002749%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002770%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002851%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002748%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004827%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002818%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003805%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003342%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002743%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005127%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004715%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002809%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCardcommon-info.html?reestrNumber=1770989550924002153%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002536%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001440%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000326%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001441%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001984%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002946&contractInfoId=101507883%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002476%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002677%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000067%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002642%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002439%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002477%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002475
https://one.eskigov.ru/base/#e1cib/data/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba.%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%d0%98%d0%a2%d0%90%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8b?ref=abdf94e03fb5404a4573f18f4b20acf8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

K.5

Контрольная точка

"Произведена

приемка

поставленных

товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

результата

Юрченко

Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы о

приемке Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

15.12.202

5

15.12.202

5

-Единица - 1212

1.1.

K.6

Контрольная точка

"Произведена

оплата

поставленных

товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

результата

Юрченко

Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное поручение

(платежный документ)

Платежные документы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

документы Платежное

поручение (платежный

документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

15.12.202

5

15.12.202

5

-Единица - 1212

1.2

Результат

"Обеспечено

Червяков

Александр

Автоматизир

ованная

Документ о приёмке

товаров, выполненной

Выполнено.

Подтверждающие

3 3

31.12.202

5

30.12.202

5

3Единица 3 33

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=6966f718-1c1a-4357-9405-a2347fad99c4
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002678%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004713%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002474%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002396%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002540%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002810%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005446%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005291%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002571%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002404%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003512%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924001814%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005033%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002610%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002373%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002742%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002213%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002811%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002752%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002906%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002747%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002749%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002770%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002851%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002748%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004827%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002818%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003805%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003342%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002743%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005127%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004715%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002809%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002153%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002536%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001440%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000326%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001441%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001984%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002946%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002476%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002677%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000067%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002642%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002439%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002477%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002475
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ef63006e-a2b0-48e8-8ae0-162b41e47508
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002678%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004713%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002474%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002396%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002540%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002810%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005446%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005291%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002571%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002404%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003512%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924001814%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005033%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002610%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002373%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002742%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002213%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002811%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002752%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002906%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002747%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002749%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002770%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002851%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002748%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004827%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002818%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003805%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003342%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002743%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005127%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004715%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002809%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002153%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002536%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001440%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000326%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001441%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001984%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002946%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002476%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002677%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000067%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002642%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002439%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002477%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002475
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

развитие

ведомственных

информационных

систем, оператором

которых является

Федеральное

казначейство"

Александров

ич

система

документооб

орота

"LanDocs",

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме Документы о

приемке

документы: 1. Документы о

приемке Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 29.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена информация:

3 из 3,0000

1.2.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены)

технические

документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникацион

ного сервиса

(информационной

системы)"

результата

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Иной документ Технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) по ведомственным

информационным системам,

операторои которых

является Федеральное

казначейство

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) по ведомственным

информационным системам,

операторои которых является

Федеральное казначейство

Иной документ - от

28.03.2025 №б/н указана 

ссылка

31.03.202

5

28.03.202

5

-Единица - 33

1.2.

K.2

Контрольная точка

"Утвержден приказ

Кальченко

Игорь

Автоматизир

ованная

Иной документ Приказ

Федерального казначейства

Выполнено.

Подтверждающие

02.06.202

5

30.05.202

5

-Единица - 33

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e1eda9dd-d8d9-4b4f-8482-a208838804ba
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005096%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002538%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002773%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001012%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002643%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002359
https://one.eskigov.ru/base/#e1cib/data/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba.%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%d0%98%d0%a2%d0%90%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8b?ref=82fe5c5674a41cf34600660062e9d179
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

о развитии

информационных

систем, оператором

которых является

Федеральное

казначейство"

результата

Владимиров

ич

система

документооб

орота

«LanDocs»

от 19.02.2024 № 56 О

развитии Системы

обеспечения безопасности

информации Федерального

казначейства в 2024-2026

годах, приказ Федерального

казначейства от 25.11.2024

№ 449 О внесении

изменений в приказ

Федерального казначейства

от 9 января 2024 г. № 3 "О

развитии информационной

системы Ведомственный

портал Федерального

казначейства в 2024 году,

приказ Федерального

казначейства от 29.05.2025

№ 163 О развитии

информационной системы

Система управления

эксплуатацией

Федерального казначейства

в 2025 - 2026 годах

документы: 1. Приказ

Федерального казначейства

от 19.02.2024 № 56 О

развитии Системы

обеспечения безопасности

информации Федерального

казначейства в 2024-2026

годах, приказ Федерального

казначейства от 25.11.2024

№ 449 О внесении

изменений в приказ

Федерального казначейства

от 9 января 2024 г. № 3 "О

развитии информационной

системы Ведомственный

портал Федерального

казначейства в 2024 году,

приказ Федерального

казначейства от 29.05.2025

№ 163 О развитии

информационной системы

Система управления

эксплуатацией Федерального

казначейства в 2025 - 2026

годах Иной документ - от

29.05.2025 №б/н указана 

ссылка

1.2.

K.3

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Единая

информацио

нная система

в сфере

Государственный контракт

Государственные контракты

на выполнение работ по

развитию ведомственных

информационных систем,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные контракты

на выполнение работ по

01.09.202

5

07.08.202

5

-Единица - 33

https://one.eskigov.ru/base/#e1cib/data/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba.%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%d0%98%d0%a2%d0%90%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8b?ref=9af996d3248ab30145dab1a882664b72


14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок" результата

закупок

(ЕИС)

оператором которых

является Федеральное

казначейство

развитию ведомственных

информационных систем,

оператором которых

является Федеральное

казначейство

Государственный контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 01.07.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата исполнения

КТ соответствует дате

подтверждающего

документа. По техническим

причинам невозможно

заполнить корректную дату

исполнения

1.2.

K.4

Контрольная точка

"Заключен договор

на оказание

технической

поддержки

функционирования

информационных

систем, оператором

которых является

Федеральное

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Иной документ

Государственные контракты

на оказание технической

поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых

является Федеральное

казначейство (ВИС)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные контракты

на оказание технической

поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых

является Федеральное

01.10.202

5

30.09.202

5

-Единица - 33

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=59468071-c4ba-4aaf-932a-a5b7b809ecc8
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002772%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005096%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002538%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002773%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001012%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002643%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002359
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

казначейство"

результата

казначейство (ВИС) Иной

документ - от 30.09.2025

№б/н указана ссылка

1.2.

K.5

Контрольная точка

"Произведена

приемка

поставленных

товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

результата

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы о

приемке Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

15.12.202

5

15.12.202

5

-Единица - 33

1.2.

K.6

Контрольная точка

"Произведена

оплата

поставленных

товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

результата

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное поручение

(платежный документ)

Платежные поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

15.12.202

5

15.12.202

5

-Единица - 33

https://one.eskigov.ru/base/#e1cib/data/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba.%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%d0%98%d0%a2%d0%90%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8b?ref=8df8acf69fa68eb346a3c660fa5cf069
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=69e08c47-2b22-4b58-92a7-87c09f66667f
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005096%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002538%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002773%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001012%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002643%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002359
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4448d645-0a26-4728-97c0-075c1f0cce46
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

 указана ссылка

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005096%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002538%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002773%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001012%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002643%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002359
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации ведомственного проекта

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансирования

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

ведомственного

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Обеспечение развития

единого цифрового пространства

казначейского обслуживания,

процессов осуществления закупок

и продаж, а также финансового

контроля и мониторинга

1 - - - - - - - -

Обеспечено приобретение

вычислительного оборудования

в целях увеличения

(расширения) вычислительных

мощностей для

функционирования ГИИС

"Электронный бюджет" в

рамках переданных полномочий

по ведению бюджетного учета,

в том числе:

1.1 732,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Федеральный бюджет1.1.1 732,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Внебюджетные источники,

всего

1.1.3 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Обеспечено развитие

ведомственных

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство, в

том числе:

1.2 512 220,9 512 220,9 512 220,9 512 220,5 504 720,5 98,54

Федеральный бюджет1.2.1 512 220,9 512 220,9 512 220,9 512 220,5 504 720,5 98,54

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.2.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники,

всего

1.2.3 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Обеспечено развитие

государственных и

ведомственных

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство и

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

Федерального казначейства, в

том числе:

1.3 12 536 167,7 12 534 673,7 12 534 673,7 13 013 450,4 12 534 590,8 100,00

Федеральный бюджет1.3.1 12 536 167,7 12 534 673,7 12 534 673,7 13 013 450,4 12 534 590,8 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.3.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Внебюджетные источники,

всего

1.3.3 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Всего по ведомственному проекту за счет всех

источников, в том числе:

13 046 894,6 13 046 894,6 13 525 670,8 13 039 311,2 99,9413 049 120,6

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Внебюджетные источники, всего 0,0 - - - 0,0 0,00

Федеральный бюджет 13 049 120,6 13 046 894,6 13 046 894,6 13 525 670,8 13 039 311,2 99,94
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

ведомственного проекта в году

№ п/п Наименование результата

Исполнение нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец года

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Ведомственный проект, всего

1

685 436.00 1 892 561.

80

2 617 425.

20

3 474 014.

40

4 044 723.

60

4 509 023.

80

13 039 311.307 326 959.

40

6 090 398.

00

5 632 260.

30

5 261 824.

90

0.00

Задача Обеспечение развития единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и

мониторинга

1

1.1

Результат "Обеспечено приобретение вычислительного оборудования в целях увеличения (расширения) вычислительных мощностей для функционирования ГИИС "Электронный

бюджет" в рамках переданных полномочий по ведению бюджетного учета"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 91.50 183.00 0.00549.00457.50366.00274.50

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2

Результат "Обеспечено развитие ведомственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство"

План

0.00 0.00 0.00 84 182.50 168 365.10 252 547.70 0.00589 278.10505 095.50420 912.90336 730.30

Факт/прогноз

29 136.00 29 136.00 29 136.00 161 711.3

0

232 336.9

0

232 336.9

0

504 720.50252 335.7

0

242 399.2

0

242 399.2

0

236 151.9

0

0.00

0.00

1.3

Результат "Обеспечено развитие государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство и информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры Федерального казначейства"

План

77 473.50 346 476.00 977 098.90 2 040 293.

30

3 567 442.

70

4 999 959.

80

0.0010 082 171

.80

8 562 402.

50

7 167 528.

50

6 077 826.

30

Факт/прогноз

656 300.0

0

1 863 425.

80

2 588 289.

20

3 312 303.

10

3 812 386.

70

4 276 686.

90

12 534 590.807 074 623.

70

5 847 998.

80

5 389 861.

10

5 025 673.

00

0.00

0.00

1.4

Результат "Обеспечено расширение (обновление) вычислительной инфраструктуры Федерального казначейства, размещенной в центрах обработки данных "

План

476 077.40 1 994 173.

40

2 475 700.

30

2 957 227.

20

3 438 754.

10

3 920 281.

00

0.006 110 491.

20

5 364 861.

70

4 883 334.

80

4 401 807.

90

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

178 510.70

0.00


