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ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«Строительство и реконструкция административных зданий Федерального казначейства»

ЗА ДЕКАБРЬ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

0 показателей в отчетном

периоде, из них:

0 достигнутых показателей

1 результат в отчетном

периоде, из них:

0 достигнутых результатов

2 контрольные точки  в

отчетном периоде, из них:

2 достигнутые контрольные

точки

Отсутствие отклонений

-- -- -

Результаты Контрольные точки

--

100,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек ведомственного проекта

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечение Федерального казначейства дополнительными площадями административного здания Казначейства России и завершение ППК «Единый заказчик» реконструкции и ввода в

эксплуатацию 1 объекта капитального строительства к концу 2027 года

1

1.1

Результат

"Осуществлена

реконструкция и

ввод в

эксплуатацию

административного

здания

Федерального

казначейства"

Корнилова

Наталья

Евгеньевна

СЭД

В работе. Предоставлена

информация: 0 из 1

1 0

01.04.202

7

01.04.202

7

1Единица 0 01

1.1.

K.1

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения иных

экспертиз"

результата

Белюк

Денис

Олегович

СЭД

Заключение АКТ

государственной историко-

культурной экспертизы

проекта реставрации и

приспособления

Реконструкция с элементами

реставрации и

приспособлением для

современного использования

объекта культурного

наследия федерального

значения Дом и школа, арх.

М.Ф. Казаков, XVIII в.,

расположенного по адресу:г.

Москва, Малый

Златоустинский переулок, д.

1/11

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. АКТ

государственной историко-

культурной экспертизы

проекта реставрации и

приспособления

Реконструкция с элементами

реставрации и

приспособлением для

современного использования

объекта культурного

наследия федерального

значения Дом и школа, арх.

М.Ф. Казаков, XVIII в.,

расположенного по адресу:г.

Москва, Малый

30.12.202

5

24.12.202

5

--
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Златоустинский переулок, д.

1/11 Заключение

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АРТСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

" от 12.11.2025 №б/н

приложен файл

Фактическая дата

исполнения соответствует

дате документа

1.1.

K.2

Контрольная точка

"Разработана

проектная

документация"

результата

Белюк

Денис

Олегович

СЭД

Иной документ Проекто-

сметная документация по

Реконструкции с элементами

реставрации и

приспособлением для

современного

использования объекта

культурного наследия

федерального значения Дом

и школа, арх. М.Ф. Казаков,

XVIII в., расположенного по

адресу: г. Москва, Малый

Златоустинский переулок, д.

1/11

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Проекто-

сметная документация по

Реконструкции с элементами

реставрации и

приспособлением для

современного использования

объекта культурного

наследия федерального

значения Дом и школа, арх.

М.Ф. Казаков, XVIII в.,

расположенного по адресу: г.

Москва, Малый

Златоустинский переулок, д.

1/11 Иной документ

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА" от

18.09.2025 №б/н приложены

30.12.202

5

24.12.202

5

--

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=bba97150-6065-4ba2-954f-524197b6fce0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

файлы

файл 1

файл 2

файл 3

файл 4

файл 5

файл 6

файл 7

файл 8

файл 9

файл 10

файл 11

файл 12

файл 13

файл 14

файл 15

файл 16

файл 17

файл 18

файл 19

файл 20

файл 21

файл 22

файл 23

файл 24

файл 25

файл 26

файл 27

файл 28

файл 29

файл 30

файл 31

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ca0777ca-e179-44e9-b5f0-77a0a152b2a0
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e881ee55-14a8-436a-a55b-27486f5a4c29
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=63fd357b-1533-488a-8853-ee12412f9676
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d23aec14-966d-4524-9334-b53956f1363b
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8f9020d2-e00d-472e-a09b-0ae3070adb74
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f4bcbfbf-5e78-4103-9307-d51417286c42
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=cb71543e-5ccb-4dac-b94e-a1e1c8a3103b
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=3772ec87-c2cd-42b1-997f-4887b95ec10d
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c42a8c66-a730-4ed8-9acc-4bdf761c973c
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e1aebcdd-3b09-475d-9b42-708843c7c9cb
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8730b4f6-139d-4c03-84a5-d56154c54448
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c34d5dab-08e0-4419-8f22-ecc89d6721e0
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b944f2a6-b8ea-413a-b85a-d83a13401b5e
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=5c737ae5-762b-4afb-bb8c-d1dd33481da2
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=538ce2d5-633d-485a-b45d-0c11e96ca642
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f9be1457-7d7b-41d3-a491-d9365371afa9
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=48b23eab-6c61-4310-a6ec-f1aac4586ade
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=062c37ff-3489-40cd-87b7-9c44a7978164
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f9f934ec-a50c-47a5-9c83-9dfa2a1775ff
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=60df8714-7e34-4a61-bb52-f41f93c97c30
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=bd08a8ab-453e-4cf6-8e8a-b1cb9640a391
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f32a9e33-841e-4bbd-96d9-d61d81a87d71
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=96b8b117-6a51-4ccf-9e55-029c91999af2
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=314446a0-6ba0-4eaf-950e-60341d76b0a7
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c674e6ad-e378-4c14-aca0-2f8193f834ae
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=da7af98b-09d7-4929-bc88-21f20809a108
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ec6fa9cc-0b43-438e-a844-95f38c153151
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e3bf0eb8-ff6c-4438-af06-ef76c7e93f51
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=81557150-8eac-4ae4-ae25-6272ce348892
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=fc53c3cc-6e79-4e1b-9793-cf1e82edeb3c
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=1d7b7d3a-41ae-4135-bb37-8262ff334ad9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл 32

файл 33

файл 34

файл 35

файл 36

файл 37

файл 38

файл 39

файл 40

файл 41

файл 42

файл 43

файл 44

файл 45

файл 46

файл 47

Фактическая дата

исполнения соответствует

дате документа

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d227d33e-f155-4df5-83bb-767acaa389bb
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e770960b-7234-4e44-9bce-a68dc1802390
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=429942bf-b9a8-4827-bba1-061affada613
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=fe771de2-c8ee-4293-be2f-106c99f8feed
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d0f2325e-da46-4ee9-9e0c-f00f207de6b9
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e735b593-003c-4101-b0b7-b0c3a5a344e4
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c16d7788-250c-4c68-b93d-fe3c3ff69452
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d71ac684-9a27-4d53-9358-182a285197e2
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2b7ad912-dddc-480a-9a17-0b6c9495bf7f
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f97abf8c-c817-4a30-aa46-80598878d468
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=38dcca1d-8e1a-4166-93dc-88aca7e40b93
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=89935f79-aa01-4cf6-b7fd-176d0415f971
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=05d4e774-2617-45ff-ab65-66eccfd9f7bd
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ff8e9504-5e4e-4e12-aa20-60f2ecf33bdc
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ce694923-c4d7-4db1-ba36-4c160818cbbb
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2e78536d-ff8e-4c9f-83ba-8ed9af53c2a2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации ведомственного проекта

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансирования

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

ведомственного

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Обеспечение Федерального

казначейства дополнительными

площадями административного

здания Казначейства России и

завершение ППК «Единый

заказчик» реконструкции и ввода в

эксплуатацию 1 объекта

капитального строительства к

концу 2027 года

1 - - - - - - - -

Осуществлена реконструкция и

ввод в эксплуатацию

административного здания

Федерального казначейства, в

том числе:

1.1 190 071,8 190 071,8 190 071,8 190 071,8 190 071,8 100,00

Федеральный бюджет1.1.1 190 071,8 190 071,8 190 071,8 190 071,8 190 071,8 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники,

всего

1.1.3 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Всего по ведомственному проекту за счет всех

источников, в том числе:

190 071,8 190 071,8 190 071,8 190 071,8 100,00190 071,8

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Внебюджетные источники, всего 0,0 - - - 0,0 0,00

Федеральный бюджет 190 071,8 190 071,8 190 071,8 190 071,8 190 071,8 100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

ведомственного проекта в году

№ п/п Наименование результата

Исполнение нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец года

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Ведомственный проект, всего

1

0.00 0.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 65 000.00 190 071.80190 071.8071 276.0071 276.0071 272.60-

Задача Обеспечение Федерального казначейства дополнительными площадями административного здания Казначейства России и завершение ППК «Единый заказчик»

реконструкции и ввода в эксплуатацию 1 объекта капитального строительства к концу 2027 года

1

1.1

Результат "Осуществлена реконструкция и ввод в эксплуатацию административного здания Федерального казначейства"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 65 000.00 190 071.80190 071.8

0

71 276.0071 276.0071 272.60

0.00

0.00


