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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№

п/п

Комментарий

Показатели

ведомственного

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

1

Создание к 2024 году единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и мониторинга

ПроцентВП

Доля цифровых сервисов,

которые реализованы с

использованием

информационных систем

Федерального казначейства и

используются физическими и

юридическими лицами для

платежей за оказание

государственных и

муниципальных услуг

 Подтверждающие

документы: 1. Доля

цифровых сервисов,

которые реализованы с

использованием

информационных систем

Федерального

казначейства и

используются

физическими и

юридическими лицами

для платежей за оказание

государственных и

муниципальных услуг

Иной документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

30.12.2022 №б/н,

приложен файл. 

1.1. 73 82 ГИС ГМП 828282

ПроцентВП

Обеспеченность работников

государственных органов и

органов местного

самоуправления,

использующих в работе

электронную подпись,

квалифицированными

сертификатами электронной

подписи, выданных в

 Подтверждающие

документы: 1.

Обеспеченность

работников

государственных органов

и органов местного

самоуправления,

использующих в работе

электронную подпись,

1.2. 57,6 65 УЦ ФК 91,696591,69
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели

ведомственного

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Удостоверяющем центре

Федерального казначейства

квалифицированными

сертификатами

электронной подписи,

выданных

Удостоверяющим

центром Федерального

казначейства Иной

документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

30.12.2022 №б/н,

приложен файл.

Показатель

рассчитывается с марта

2022 года.

Миллион

штук

ВП

Посещаемость цифровых

информационно-

аналитических сервисов

Федерального казначейства,

востребованных участниками

бюджетного процесса при

обеспечении исполнения

бюджета, организации

кассового исполнения

бюджета, учета и

распределения поступлений

 Подтверждающие

документы: 1.

Статистика_работы_поль

зователей_ПИАО Иной

документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

31.12.2022 №б/н,

приложен файл.

Показатель

рассчитывается с марта

2022 года.

1.3. 4,18 4,39

ГИИС

«Электронный

бюджет»

8,14,398,1

ПроцентВП

Доля отечественного

программного обеспечения и

компонентов, используемых в

ведомственных

информационных системах

 Подтверждающие

документы: 1. Доля

отечественного

программного

обеспечения и

компонентов,

используемых в

1.4. 73,2 89,3 ИС ФК 89,889,389,8



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели

ведомственного

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ведомственных

информационных

системах Иной документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

30.12.2022 №б/н,

приложен файл. 

ПроцентВП

Доля современных средств

ИТ-инфраструктуры,

используемых в процессах

эксплуатации и развития

государственных и

ведомственных

информационных систем,

оператором которых

определено Федеральное

казначейство

 Подтверждающие

документы: 1. Доля

современных средств ИТ-

инфраструктуры,

используемых в

процессах эксплуатации

и развития

государственных и

ведомственных

информационных систем,

оператором которых

определено Федеральное

казначейство Иной

документ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

30.12.2022 №б/н,

приложен файл. 

1.5. 70 74

Единая облачная

инфраструктура

74,17474,1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей ведомственного проекта в 2022 году

№

п/п

На конец

года

Показатели

ведомственного

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1

Задача Создание к 2024 году единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и

мониторинга

Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием информационных систем Федерального казначейства и используются физическими и юридическими лицами для

платежей за оказание государственных и муниципальных услуг

1.1

План

Факт/прогноз

82,000073,000073,0000 73,0000 73,0000 73,0000 73,0000 73,0000 73,0000 73,0000 73,0000

82,000073,000073,0000 73,0000 73,0000

ВП Процент

73,0000

Обеспеченность работников государственных органов и органов местного самоуправления, использующих в  работе электронную подпись, квалифицированными сертификатами

электронной подписи, выданных в Удостоверяющем центре Федерального казначейства

1.2

План

Факт/прогноз

65,000060,100058,0000 58,7000 59,4000 60,8000 61,5000 62,2000 62,9000 63,6000 64,3000

91,690069,760066,3600 68,0600 71,1400 72,4200 72,3800 77,0300 85,2000

ВП Процент

64,8000

88,3500

Посещаемость цифровых информационно-аналитических сервисов Федерального казначейства, востребованных участниками бюджетного процесса при обеспечении исполнения

бюджета, организации кассового исполнения бюджета, учета и распределения поступлений

1.3

План

Факт/прогноз

4,39004,25004,1800 4,2100 4,2300 4,2700 4,2900 4,3100 4,3300 4,3400 4,3600

8,10006,60006,3000 6,3000 6,8000 7,1000 7,3000 7,4900 7,6200

ВП

Миллион

штук

4,3800

7,9250

Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах

1.4

План

Факт/прогноз

89,300073,200073,2000 73,2000 73,2000 73,2000 73,2000 73,2000 73,2000 73,2000 73,2000

89,800073,200079,5000 73,2000 79,5000

ВП Процент

73,2000

Доля современных средств ИТ-инфраструктуры, используемых в процессах эксплуатации и развития государственных и ведомственных информационных систем, оператором

которых определено Федеральное казначейство

1.5

План

Факт/прогноз

74,00000,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,0000

74,100070,000070,0000 70,0000 70,0000

ВП Процент

74,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек ведомственного проекта

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Создание к 2024 году единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и мониторинга1

1.1

Результат "Развитие

государственных и

ведомственных

информационных

систем, оператором

которых является

Федеральное

казначейство

обеспечено"

Червяков

Александр

Александров

ич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»,

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

В работе Предоставлена

информация: 0 из 13

13 0

31.12.202

3

31.12.202

3

13Штука 13 013

1.1.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены)

технические

документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникацион

ного сервиса

(информационной

системы)"

результата

Яблонская

Ольга

Леонтьевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

В работе

31.03.202

3

31.03.202

3

-Единица - 013

1.2

Результат "Развитие

государственных и

Червяков

Александр

Автоматизир

ованная

Информация о выполнении

оплаты Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

15 15

31.12.202

2

30.12.202

2

15Штука 13 1515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

ведомственных

информационных

систем, оператором

которых является

Федеральное

казначейство

обеспечено"

Александров

ич

система

документооб

орота

«LanDocs»,

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

служебное;Информация о

выполнении приемки

Письмо служебное

документы: 1. Информация о

выполнении оплаты Письмо

служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

30.12.2022 №б/н, приложен

файл. 2. Информация о

выполнении приемки

Письмо служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

30.12.2022 №б/н, приложен

файл. Предоставлена

информация: 15 из 15

1.2.

K.1

Контрольная точка

"Произведена

оплата

поставленных

товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

результата

Яблонская

Ольга

Леонтьевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Письмо служебное

Информация об исполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Информация

об исполнении Письмо

служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

30.12.2022 №б/н, приложен

файл. Просрочка: 15 дня.

15.12.202

2

30.12.202

2

-Единица - 1515

1.2.

K.2

Контрольная точка

"Произведена

приемка

поставленных

товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

результата

Яблонская

Ольга

Леонтьевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Письмо служебное

Информация об исполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Информация

об исполнении Письмо

служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

30.12.2022 №б/н, приложен

файл. Просрочка: 15 дня.

15.12.202

2

30.12.202

2

-Единица - 1515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3

Результат

"Обеспечено

расширение

(обновление)

вычислительной

инфраструктуры

Федерального

казначейства,

размещенной в

центрах обработки

данных "

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»,

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Информация об исполнении

результата Письмо

служебное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Информация

об исполнении результата

Письмо служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

15.11.2022 №б/н, приложен

файл. Предоставлена

информация: 1 из 1

1 1

31.12.202

2

15.11.202

2

1Штука 1 11

1.3.

K.1

Контрольная точка

"Произведена

оплата

выполненных

работ" результата

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Письмо служебное

Информация об исполнении

КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Информация

об исполнении КТ Письмо

служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

15.11.2022 №б/н, приложен

файл. 

15.12.202

2

15.11.202

2

-Единица - 11

1.3.

K.2

Контрольная точка

"Произведена

приемка

выполненных

работ" результата

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Письмо служебное

Информация об исполнении

КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Информация

об исполнении КТ Письмо

служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

08.11.2022 №б/н, приложен

файл. Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

15.12.202

2

09.11.202

2

-Единица - 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

документа. По техническим

причинам невозможно

заполнить корректную дату

исполнени

1.4

Результат

"Обеспечено

расширение

(обновление)

вычислительной

инфраструктуры

Федерального

казначейства,

размещенной в

центрах обработки

данных "

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»,

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

В работе Предоставлена

информация: 0 из 1

1 0

31.12.202

3

31.12.202

3

1Штука 1 01

1.4.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены)

технические

документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникацион

ного сервиса

(информационной

системы)"

результата

Кальченко

Игорь

Владимиров

ич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

В работе

31.03.202

3

31.03.202

3

-Единица - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации ведомственного проекта

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансирования

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

ведомственного

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Создание к 2024 году

единого цифрового пространства

казначейского обслуживания,

процессов осуществления закупок

и продаж, а также финансового

контроля и мониторинга

1 - - - - - - - -

Развитие государственных и

ведомственных

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство

обеспечено, в том числе:

1.1 4 994 035,6 4 986 808,6 4 986 808,6 4 986 808,5 4 986 777,8 100,00

федеральный бюджет1.1.1 4 994 035,6 4 986 808,6 4 986 808,6 4 986 808,5 4 986 777,8 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

внебюджетные источники1.1.3 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Обеспечено расширение

(обновление) вычислительной

инфраструктуры

Федерального казначейства,

размещенной в центрах

обработки данных , в том

числе:

1.2 6 114 698,9 6 115 427,4 6 115 427,4 6 115 427,4 6 115 427,4 100,00

федеральный бюджет1.2.1 6 114 698,9 6 115 427,4 6 115 427,4 6 115 427,4 6 115 427,4 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.2.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

внебюджетные источники1.2.3 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Всего по ведомственному проекту за счет всех

источников, в том числе:

11 102 236,0 11 102 236,0 11 102 235,9 11 102 205,2 100,0011 108 734,5

федеральный бюджет 11 108 734,5 11 102 236,0 11 102 236,0 11 102 235,9 11 102 205,2 100,00

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники 0,0 - - - 0,0 0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

ведомственного проекта в году

№ п/п Наименование результата

Исполнение нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец года

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Ведомственный проект, всего

1

0.00 2 568 530.

10

3 483 647.

50

3 861 645.

50

4 517 965.

50

5 124 450.

30

11 102 205.207 752 007.

30

6 575 521.

60

6 555 100.

50

5 527 750.

20

0.00

Задача Создание к 2024 году единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и

мониторинга

1

1.1

Результат "Развитие государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство обеспечено"

План

351 417.90 1 472 005.

00

1 827 445.

50

2 182 886.

00

2 538 326.

50

2 893 767.

00

4 994 035.604 998 243.

30

3 960 088.

50

3 604 648.

00

3 249 207.

50

Факт/прогноз

0.00 231 658.3

0

848 935.8

0

1 226 933.

80

1 433 517.

10

1 539 554.

10

4 986 777.802 513 279.

70

2 108 762.

00

2 108 762.

00

1 940 244.

40

131 768.20

0.00

1.2

Результат "Обеспечено расширение (обновление) вычислительной инфраструктуры Федерального казначейства, размещенной в центрах обработки данных "

План

476 077.40 1 994 173.

40

2 475 700.

30

2 957 227.

20

3 438 754.

10

3 920 281.

00

6 114 698.906 110 491.

20

5 364 861.

70

4 883 334.

80

4 401 807.

90

Факт/прогноз

0.00 2 336 871.

80

2 634 711.

70

2 634 711.

70

3 084 448.

40

3 584 896.

20

6 115 427.405 238 727.

60

4 466 759.

60

4 446 338.

50

3 587 505.

80

178 510.70

0.00


