

Сведения о реализации объектов результатов ведомственного проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
1		Обеспечение развития единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и мониторинга											
1.1		Результат "Развитие государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство обеспечено"	Штука	13	15	15	15	31.12.2022	31.12.2022	Червяков Александр Александрович	Автоматизированная система документооборота «LanDocs», Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Письмо служебное Информация об оплате	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Информация об оплате Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 31.12.2022 №б/н приложен файл Предоставлена информация: 15 из 15
1.2		Результат "Развитие государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство обеспечено"	Штука	13	12	12	12	31.12.2023	28.12.2023	Червяков Александр Александрович	Автоматизированная система документооборота «LanDocs», Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме документы о приемке (свод)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. документы о приемке (свод) Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.12.2023 №б/н приложен файл Предоставлена информация: 12 из 12
1.2. К.1		Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" результата	Единица	-	12	12	-	31.03.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Техническое задание ТТ на развитие ИС, оператором которых является Федеральное казначейство	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ТТ на развитие ИС, оператором которых является Федеральное казначейство Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 22.03.2023 №б/н приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2. К.2		Контрольная точка "Утвержден приказ о развитии информационных систем, оператором которых является"	Единиц	-	12	12	-	31.05.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система документоо	Приказ Приказы о развитии ИС, оператором	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказы о развитии ИС, оператором



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
		Федеральное казначейство" результата									борота «LanDocs» Единая	которых является Федеральное казначейство	которых является Федеральное казначейство Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 10.03.2023 №6/н приложен файл
1.2. К.3		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата	Единица	-	12	12	-	31.08.2023	14.08.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Иной документ Перечень государственных контрактов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Перечень государственных контрактов Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 03.08.2023 №6/н приложен файл Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2. К.4		Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является	Единиц	-	12	12	-	01.10.2023	10.11.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок	Иной документ Заключен договор на оказание технической	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
		Федеральное казначейство" результата									(ЕИС)	поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство	информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 01.10.2023 №б/н приложен файл Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения. Просрочка: 40 дня.
1.2. К.5		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" результата	Единица	-	12	12	-	15.12.2023	15.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документы о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документы о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 15.12.2023 №б/н приложен файл
1.2. К.6		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" результата	Единица	-	12	12	-	15.12.2023	15.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Платежное поручение (платежный документ) Документы об оплате, развитие ИС	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документы об оплате, развитие ИС Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 15.12.2023 №б/н приложен файл
1.2. 1		Объект результата "Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах"	Единиц	-	1	1	1	31.12.2023	29.12.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 21.12.2023



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													№1081 приложен файл Предоставлена информация: 1 из 1
1.2.1.K.1		Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.03.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Техническое задание на выполнение работ по развитию и оказание услуг по эксплуатации Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах Техническое задание на выполнение работ по развитию и оказание услуг по эксплуатации Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Техническое задание на выполнение работ по развитию и оказание услуг по эксплуатации Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 22.03.2023 №6/н приложен файл Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.1.K.2		Контрольная точка "Утвержден приказ о развитии информационных систем,	Единиц	-	1	1	-	31.05.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система	Приказ Приказ Федеральное	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
		оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата									документооборота «LanDocs»	о казначейства от 28.02.2022 № 48 «О развитии Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах в 2022-2023 годах»	Федерального казначейства от 28.02.2022 № 48 «О развитии Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах в 2022-2023 годах» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 28.02.2022 №48 приложен файл
1.2.1.К.3		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.08.2023	27.07.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт на выполнение работ по развитию и оказание услуг по эксплуатации Государственной информационной системы о	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Государственный контракт на выполнение работ по развитию и оказание услуг по эксплуатации Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах Государственный контракт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 17.07.2023 №ФКУ0262/07/2023/РИС приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.1.К.4		Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	01.10.2023	29.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Выполнение работ по развитию и оказание услуг по эксплуатации Государственной информационной системы о	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Выполнение работ по развитию и оказание услуг по эксплуатации Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах Государственный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												государственных и муниципальных платежах	контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 01.08.2022 №ФКУЗ20/08/2022/РИС указана ссылка
1.2. 1.К. 5		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	15.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 15.12.2023 №1081 приложен файл указана ссылка
1.2. 1.К. 6		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	20.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере	Платежное поручение (платежный документ) платежное	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. платежное поручение Платежное поручение (платежный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
		(муниципальному) контракту" объекта результата									закупок (ЕИС)	поручение	документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 20.12.2023 №5170 приложен файл указана ссылка Просрочка: 5 дня.
1.2. 2		Объект результата "Система управления ликвидностью единого счета федерального бюджета (ЛЕКС)"	Единиц	-	1	1	1	31.12.2023	14.12.2023	Червяков Александр Александрович	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. документ о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 19.01.2023 №6/н приложен файл Предоставлена информация: 1 из 1
1.2. 2.К. 1		Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для	Единица	-	1	1	-	31.03.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система	Техническое задание Техническое	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
		создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" объекта результата									документооборот «LanDocs»	задание на выполнение работ по развитию информационной системы «Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета»	Техническое задание на выполнение работ по развитию информационной системы «Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета» Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 23.06.2022 №6/н приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.2.К.2		Контрольная точка "Утвержден приказ о развитии информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	31.05.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Приказ Приказ Федерального казначейства от 04.07.2022 № 195 «О развитии информационной системы Федерального казначейства	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказ Федерального казначейства от 04.07.2022 № 195 «О развитии информационной системы Федерального казначейства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												системы Федерального казначейства «Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета» в 2022 году» (деньги 2023 года). Приказ Федерального казначейства от 17.02.2023 № 56 «О развитии информационной системы Федерального казначейства «Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета» в 2023 году»	«Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета» в 2022 году» (деньги 2023 года). Приказ Федерального казначейства от 17.02.2023 № 56 «О развитии информационной системы Федерального казначейства «Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета» в 2023 году» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 17.02.2023 №56 приложен файл



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
1.2.2.К.3		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.08.2023	29.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Выполнение работ по развитию информационной системы "Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Выполнение работ по развитию информационной системы "Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета" Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 01.08.2022 №ФКУ0318/08/2022/ЭБИ С указана ссылка
1.2.2.К.4		Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	01.10.2023	29.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Оказание услуг по обеспечению эксплуатации информационной системы «Управление ликвидностью	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Оказание услуг по обеспечению эксплуатации информационной системы «Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета» Государственный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												ю единого счета федерального бюджета»	контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 06.05.2022 №ФКУ0168/05/2022/ЭБИ С указана ссылка
1.2. 2.К. 5		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	13.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 19.01.2023 №7 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2. 2.К. 6		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	13.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Платежное поручение (платежный документ) Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.02.2023 №421366 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2. 3		Объект результата "Государственная информационная система электронных сертификатов"	Единиц	-	1	1	1	31.12.2023	14.12.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Единая информационная система в	-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. документ о приемке Документ о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
											сфере закупок (ЕИС)		приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.11.2023 №б/н приложен файл Предоставлена информация: 1 из 1
1.2.3.К.1		Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" объекта результата	Единица	-	1	12	-	31.03.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Техническое задание на выполнение работ по развитию Государственной информационной системы электронных сертификатов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Техническое задание на выполнение работ по развитию Государственной информационной системы электронных сертификатов Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 23.01.2023 №б/н приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.3.К.2		Контрольная точка "Утвержден приказ о развитии информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	12	-	31.05.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Приказ Приказ Федерального казначейства от 09.03.2023 № 78 "О развитии Государственной информационной системы электронных сертификатов в 2023 году"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказ Федерального казначейства от 09.03.2023 № 78 "О развитии Государственной информационной системы электронных сертификатов в 2023 году" Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 09.03.2023 №78 приложен файл
1.2.3.К.3		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.08.2023	28.04.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт ГК на выполнение работ по развитию Государственной информационной системы электронных	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ГК на выполнение работ по развитию Государственной информационной системы электронных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												информационная система электронных сертификатов	сертификатов Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 24.04.2023 №ФКУ0107/04/2023/РИС приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.3.К.4		Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	12	-	01.10.2023	29.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Оказание услуг по обеспечению эксплуатации Государственной информационной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Оказание услуг по обеспечению эксплуатации Государственной информационной системы электронных сертификатов Государственный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												системы электронных сертификатов	контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 26.12.2022 №ФКУ0639/12/2022/ЭВИ С указана ссылка
1.2. 3.К. 5		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	13.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.11.2023 №538 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.3.К.6		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	13.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Платежное поручение (платежный документ) Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 01.12.2023 №1834 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.4		Объект результата "Удостоверяющий центр Федерального казначейства"	Единиц	-	1	1	1	31.12.2023	14.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в	-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. документ о приемке Документ о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
											сфере закупок (ЕИС)		приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 24.01.2023 №6/н приложен файл Предоставлена информация: 1 из 1
1.2.4.К.1		Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.03.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Техническое задание на выполнение работ по развитию информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Техническое задание на выполнение работ по развитию информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 27.07.2021 №6/н приложен файл указана ссылка Корректная дата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.4.К.2		Контрольная точка "Утвержден приказ о развитии информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	31.05.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Приказ Приказ Федерального казначейства от 29.12.2022 № 433 «О развитии информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» в 2023 году»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказ Федерального казначейства от 29.12.2022 № 433 «О развитии информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» в 2023 году» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 19.12.2022 №433 приложен файл
1.2.4.К.3		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" объекта	Единица	-	1	1	-	31.08.2023	29.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок	Государственный контракт «Выполнение работ по развитию информационной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. «Выполнение работ по развитию информационной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
		результата									(ЕИС)	ной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства»	системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 27.09.2021 №ФКУ0319/09/2021/ОСС указана ссылка
1.2.4.К.4		Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	01.10.2023	29.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Оказание услуг по обеспечению эксплуатации информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Оказание услуг по обеспечению эксплуатации информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 26.04.2022 №ФКУ0152/04/2022/ЗИ указана ссылка
1.2.4.К.5		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	13.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 24.01.2023 №24.01.2023 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.			Единица	-	1	1	-	15.12.2023	13.12.2023	Яблонская Ольга	Единая		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
4.К.6		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" объекта результата								Леонтьевна	информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Платежное поручение (платежный документ) Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 30.01.2023 №414095 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.5		Объект результата "Государственная информационная система Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных	Единиц	-	1	1	1	31.12.2023	29.12.2023	Червяков Александр Александрович	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приеме товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
		(муниципальных) учреждениях"											форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 26.12.2023 №22-12-0008 приложен файл Предоставлена информация: 1 из 1
1.2. 5.К. 1		Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.03.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизиро- ванная система документооб- орота «LanDocs»	Техническое задание Техническое задание на выполнение работ по развитию прикладного программног о обеспечения государствен ной информацио нной системы «Официаль- ный сайт Российской Федерации в информацио	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Техническое задание на выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» Техническое задание



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												нно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях »	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 01.11.2022 №б/н приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.5.К.2		Контрольная точка "Утвержден приказ о развитии информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	31.05.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Приказ Приказ Федерального казначейства от 03.11.2022 № 325 "О развитии информационной системы «Государственная информационная система Официальный сайт Российской Федерации»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказ Федерального казначейства от 03.11.2022 № 325 "О развитии информационной системы «Государственная информационная система Официальный сайт Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях » в 2023 году"	(муниципальных) учреждениях» в 2023 году" Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 03.11.2022 №325 приложен файл
1.2.5.К.3		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.08.2023	29.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												ый сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях»	размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 19.12.2022 №ФКУ0630/12/2022/РИС указана ссылка
1.2.5.К.4		Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	01.10.2023	14.07.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												ый сайт Российской Федерации в информацио нно- телекоммуни кационной сети Интернет для размещения информации о государствен ных (муниципаль ных) учреждениях »;Государств енный контракт Государствен ный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации государствен ной информацио нной системы "Официальн	сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 30.06.2023 №ФКУ0224/06/2023/ЭГИ С приложен файл указана ссылка 2. Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации государственной информационной системы "Официальный сайт Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных)

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												ый сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях "	учреждениях" Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 01.07.2022 №ФКУ0273/07/2022/ЭГИ С приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.5.К.5		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	20.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												Документ о приемке	УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 20.12.2023 №22-12-0008 приложен файл указана ссылка Просрочка: 5 дня.
1.2.5.К.6		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	22.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Платежное поручение (платежный документ) платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 22.12.2023 №4603 приложен файл указана ссылка Просрочка: 7 дня.
1.2.6		Объект результата "Информационная система, обеспечивающая независимую регистрацию (резервирование и хранение) истории проведения аукционов в электронной форме на электронных торговых	Единиц	-	1	1	1	31.12.2023	25.12.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
		площадках (ГИС "Независимый регистратор")"											числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 25.12.2023 №б/н приложен файл Предоставлена информация: 1 из 1
1.2. 6.К. 1		Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.03.2023	28.03.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Техническое задание на выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Независимый регистратор»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Техническое задание на выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Независимый регистратор» Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 05.07.2022 №б/н приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.6.К.2		Контрольная точка "Утвержден приказ о развитии информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	31.05.2023	28.03.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Приказ Приказ Федерального казначейства от 28.06.2022 № 188 «О развитии государственной информационной системы «Независимый регистратор» в 2023 году» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 28.06.2022 №188 приложен файл	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказ Федерального казначейства от 28.06.2022 № 188 «О развитии государственной информационной системы «Независимый регистратор» в 2023 году» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 28.06.2022 №188 приложен файл
1.2.6.К.3		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.08.2023	29.03.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Независимый	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Независимый регистратор» Государственный контракт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												й регистратор»	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 16.08.2022 №ФКУ0340/08/2022/РИС указана ссылка
1.2.6.К.4		Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	01.10.2023	29.03.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Оказание услуг по эксплуатации государственной информационной системы «Независимый регистратор»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Оказание услуг по эксплуатации государственной информационной системы «Независимый регистратор» Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 23.05.2022 №ФКУ0186/05/2022/ЭГИ С указана ссылка
1.2.6.К.5		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	14.12.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная система в	Документ о приёмке товаров, выполненной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
		услуг" объекта результата									сфере закупок (ЕИС)	работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документ о приемке	приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 29.06.2023 №101 приложен файл указана ссылка 2. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №203 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2. 6.К. 6		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	14.12.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Платежное поручение (платежный документ) Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 30.06.2023 №482505 приложен файл указана ссылка 2. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №2822 приложен файл указана ссылка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.7		Объект результата "Государственная автоматизированная информационная система «Управление»"	Единиц	-	1	1	1	31.12.2023	29.12.2023	Червяков Александр Александрович	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 29.12.2023 №б/н приложен файл Предоставлена информация: 1 из 1
1.2.7.К.1		Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	Единица	-	1	1	-	31.03.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система документооборота	Техническое задание Техническое задание на выполнение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Техническое задание на выполнение работ по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
		телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" объекта результата									«LanDocs»	работ по развитию мобильных приложений подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», единого портала бюджетной системы Российской Федерации и государственной автоматизированной информационной системы «Управление», выполнение работ по развитию государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в 2023-2024 гг Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 10.03.2023 №6/н приложен файл указана ссылка	развитию мобильных приложений подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», единого портала бюджетной системы Российской Федерации и государственной автоматизированной информационной системы «Управление», выполнение работ по развитию государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в 2023-2024 гг Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 10.03.2023 №6/н приложен файл указана ссылка Корректная дата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												ванной информационной системы «Управление», выполнение работ по развитию государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в 2023-2024 гг	исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.7.К.2		Контрольная точка "Утвержден приказ о развитии информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	31.05.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Приказ Приказ Федерального казначейства от 20.07.2022 № 208 «О развитии государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в 2023 году» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказ Федерального казначейства от 20.07.2022 № 208 «О развитии государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в 2023 году» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												ной системы «Управление» в 2023 году»	КАЗНАЧЕЙСТВО от 20.07.2022 №208 приложен файл
1.2.7.К.3		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.08.2023	27.07.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт на выполнение работ по развитию мобильных приложений подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Государственный контракт на выполнение работ по развитию мобильных приложений подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», единого портала бюджетной системы Российской Федерации и государственной автоматизированной информационной системы «Управление» Государственный контракт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												«Электронны й бюджет», единого портала бюджетной системы Российской Федерации и государствен ной автоматизиро ванной информацио нной системы «Управление »;Государств енный контракт Государствен ный контракт на выполнение работ по развитию государствен ной автоматизиро ванной информацио нной системы	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 24.01.2023 №ФКУ0017/01/2023/РИС приложен файл указана ссылка 2. Государственный контракт на выполнение работ по развитию государственной автоматизированной информационной системы «Управление» Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 19.07.2023 №ФКУ0279/07/2023/РИС приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												«Управление»	подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.7.К.4		Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	01.10.2023	16.06.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт на оказание услуг по эксплуатации государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. государственный контракт на оказание услуг по эксплуатации государственной автоматизированной информационной системы «Управление» Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 05.06.2023 №ФКУ0157/06/2023/ЭГИ С приложен файл указана ссылка 2. государственный контракт на оказание услуг по эксплуатации государственной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													автоматизированной информационной системы «Управление» Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 23.01.2023 №ФКУ0014/01/2023/ЭГИ С приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2. 7.К. 5		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	15.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. документ о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 15.12.2023 №б/нБФ312/08-0005 приложен файл указана ссылка 2. документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 15.12.2023 №22558 приложен файл указана ссылка
1.2. 7.К. 6		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	15.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Платежное поручение (платежный документ) Платежное поручение;Платежное	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 15.12.2023 №3050 приложен файл указана ссылка 2. платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 15.12.2023 №4586 приложен файл указана ссылка 3. платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 15.12.2023 №4588 приложен файл указана ссылка



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													4. платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 15.12.2023 №4590 приложен файл указана ссылка
1.2.8		Объект результата "Автоматизированная система Федерального казначейства"	Единиц	-	1	1	1	31.12.2023	14.12.2023	Червяков Александр Александрович	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №6/н приложен файл Предоставлена информация: 1 из 1
1.2.8.К.		Контрольная точка "Сформированы (утверждены)"	Единица	-	1	1	-	31.03.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная	Техническое задание	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
1		технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" объекта результата									система документооборота «LanDocs»	Техническое задание на выполнение работ по развитию Автоматизированной системы Федерального казначейства	документы: 1. Техническое задание на выполнение работ по развитию Автоматизированной системы Федерального казначейства Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 01.12.2022 №6/н приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.8.К.2		Контрольная точка "Утвержден приказ о развитии информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	31.05.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Приказ Приказ Федерального казначейства от 31.01.2023 № 29 «О развитии информационной системы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказ Федерального казначейства от 31.01.2023 № 29 «О развитии информационной системы «Автоматизированная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												системы «Автоматизированная система Федерального казначейства» в 2023 году»	система Федерального казначейства» в 2023 году» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 31.01.2023 №29 приложен файл
1.2. 8.К. 3		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.08.2023	14.08.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт на выполнение работ по развитию Автоматизированной системы Федерального казначейства	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Государственный контракт на выполнение работ по развитию Автоматизированной системы Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 24.01.2023 №ФКУ0018/01/2023/РИС приложен файл указана ссылка 2. Государственный контракт на выполнение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													работ по развитию Автоматизированной системы Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 03.08.2023 №ФКУ0307/08/2023/РИС приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.8.К.4		Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство"	Единиц	-	1	1	-	01.10.2023	14.07.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
		объекта результата										эксплуатации Автоматизир ованной системы Федеральног о казначейства	Автоматизированной системы Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 30.06.2023 №ФКУ0222/06/2023ЭГИ С приложен файл указана ссылка 2. Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации Автоматизированной системы Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 30.12.2022 №ФКУ0647/12/2022/ЭГИ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													С приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.8.К.5		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	14.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 19.04.2023 №1 приложен файл указана ссылка 2. документ о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												форме документ о приемке	услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №2 приложен файл указана ссылка
1.2. 8.К. 6		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	14.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Платежное поручение (платежный документ) Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 20.04.2023 №657474 приложен файл указана ссылка 2. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №3051 приложен файл указана ссылка
1.2.9		Объект результата "Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)"	Единиц	-	1	1	1	31.12.2023	14.12.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. документ о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 13.12.2023 №б/н приложен файл Предоставлена информация: 1 из 1
1.2.9.К.1		Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.03.2023	28.03.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Техническое задание Техническое задание на выполнение работ по развитию Единой	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Техническое задание на выполнение работ по развитию Единой информационной системы в сфере закупок



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 07.03.2023 №6/н приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.9.К.2		Контрольная точка "Утвержден приказ о развитии информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	31.05.2023	28.03.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Приказ Приказ Федерального казначейства от 21.06.2022 № 181 «О развитии Единой информационной системы в сфере закупок в 2023 году»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказ Федерального казначейства от 21.06.2022 № 181 «О развитии Единой информационной системы в сфере закупок в 2023 году» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 21.06.2022 №181 приложен файл
1.2.9.К.		Контрольная точка "Сведения о государственном	Единица	-	1	1	-	31.08.2023	22.05.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная	Государственный контракт	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
3		(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" объекта результата									информационная система в сфере закупок (ЕИС)	ГК на выполнение работ по развитию Единой информационной системы в сфере закупок	документы: 1. ГК на выполнение работ по развитию Единой информационной системы в сфере закупок Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 19.07.2022 №ФКУ0292/07/2022/РИС приложен файл указана ссылка 2. ГК на выполнение работ по развитию Единой информационной системы в сфере закупок Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 10.05.2023 №ФКУ0118/05/2023/РИС приложен файл



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													указана ссылка
1.2.9.К.4		Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	01.10.2023	19.06.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт на оказание услуг по эксплуатации Единой информационной системы в сфере закупок	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Государственный контракт на оказание услуг по эксплуатации Единой информационной системы в сфере закупок Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 07.06.2023 №ФКУ0159/06/2023/ЭГИ С приложен файл указана ссылка 2. Государственный контракт на оказание услуг по эксплуатации Единой информационной системы в сфере закупок Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 24.05.2022 №ФКУ0190/05/2022/ЭГИ С приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.9.К.5		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	13.12.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 18.01.2023 №19-10-0012 приложен файл



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													указана ссылка 2. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.04.2023 №19-04-0022 приложен файл указана ссылка 3. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 26.07.2023 №19-07-0002 приложен файл



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													указана ссылка 4. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 22.11.2023 №16-11-0005 приложен файл указана ссылка 5. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 26.10.2023 №18-10-0003 приложен файл



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.9.К.6		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	13.12.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Платежное поручение (платежный документ) Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 27.01.2023 №309450 приложен файл указана ссылка 2. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 05.05.2023 №565633 приложен файл указана ссылка 3. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 01.08.2023 №1325 приложен файл указана ссылка 4. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 27.11.2023 №1134 приложен файл указана ссылка 5. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ)



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 01.11.2023 №1531 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.10		Объект результата "Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ТОРГИ.ГОВ.РУ "	Единиц	-	1	1	1	31.12.2023	14.12.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													РОССИИ" от 28.11.2023 №6/н приложен файл Предоставлена информация: 1 из 1
1.2.10.К.1		Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.03.2023	28.03.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Техническое задание на выполнение работ по развитию и оказание услуг по эксплуатации государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 09.03.2023 №6/н приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.10.К.2		Контрольная точка "Утвержден приказ о развитии информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	31.05.2023	28.03.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Приказ Приказ Федерального казначейства от 12.04.2022 № 95 «О развитии государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 2023 году»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказ Федерального казначейства от 12.04.2022 № 95 «О развитии государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 2023 году» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 12.04.2022 №95 приложен файл
1.2.10.К.3		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте	Единица	-	1	1	-	31.08.2023	22.05.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная	Государственный контракт ГК на	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ГК на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
		внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" объекта результата									система в сфере закупок (ЕИС)	выполнение работ по развитию и оказание услуг по эксплуатации государственной информационной системы Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 06.06.2022 №ФКУ0235/06/2022/РИС приложен файл указана ссылка 2. ГК на выполнение работ по развитию и оказание услуг по эксплуатации государственной информационной системы Официальный сайт Российской	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 15.05.2023 №ФКУ0121/05/2023/РИС приложен файл указана ссылка
1.2.10.К.4		Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	01.10.2023	29.03.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Выполнение работ по развитию и оказание услуг по эксплуатации государственной информационной системы Официальный сайт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Выполнение работ по развитию и оказание услуг по эксплуатации государственной информационной системы Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru	Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 06.06.2022 №ФКУ0235/06/2022/РИС указана ссылка
1.2. 10. К.5		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	13.12.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документ о приёмке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приёмке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 05.05.2023 №14-04-0001 приложен файл указана ссылка 2. Документ о приёмке Документ о приёмке товаров, выполненной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 11.09.2023 №21-08-0001 приложен файл указана ссылка 3. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.11.2023 №17-11-01 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.10.К.6		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	13.12.2023	Демидов Евгений Геннадьевич	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Платежное поручение (платежный документ) Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 16.05.2023 №200226 приложен файл указана ссылка 2. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 18.09.2023 №2886 приложен файл



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													указана ссылка 3. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 01.12.2023 №1829 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.11		Объект результата "Система обеспечения безопасности информации"	Единиц	-	1	1	1	31.12.2023	14.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 26.06.2023 №б/н приложен файл Предоставлена информация: 1 из 1
1.2. 11. К.1		Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.03.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Техническое задание Техническое задание на выполнение работ по развитию компонентов и модулей подсистемы обеспечения информационной безопасности системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства в части электронных доверенностей и защиты информации Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 22.11.2021 №б/н приложен файл указана ссылка Корректная дата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Техническое задание на выполнение работ по развитию компонентов и модулей подсистемы информационной безопасности системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства в части электронных доверенностей и защиты информации Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 22.11.2021 №б/н приложен файл указана ссылка Корректная дата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.11. К.2		Контрольная точка "Утвержден приказ о развитии информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	31.05.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Приказ Приказ Федерального казначейства от 01.07.2021 № 213 «О развитии Системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства в 2022-2023 годах»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказ Федерального казначейства от 01.07.2021 № 213 «О развитии Системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства в 2022-2023 годах» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 01.07.2021 №213 приложен файл
1.2.11. К.3		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.08.2023	29.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Выполнения работ по развитию компонентов и модулей	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Выполнения работ по развитию компонентов и модулей ПОИБ СОБИ ФК в части электронных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												ПОИБ СОБИ ФК в части электронных доверенностей и защиты информации	доверенностей и защиты информации Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 10.01.2022 №ФКУ0004/01/2022/ОСС указана ссылка
1.2. 11. К.4		Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	01.10.2023	09.08.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации подсистемы обеспечения информационной безопасности, подсистемы обеспечения юридической значимости электронных документов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации подсистемы обеспечения информационной безопасности, подсистемы обеспечения юридической значимости электронных документов Системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства Государственный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												Системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства; Иной документ Соглашение о расторжении ГК № ФКУ0197/05/2022/ЗИ от 27.05.2022	контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 27.05.2022 №ФКУ0197/05/2022/ЗИ приложен файл указана ссылка 2. Соглашение о расторжении ГК № ФКУ0197/05/2022/ЗИ от 27.05.2022 Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 31.07.2023 №б/н приложен файл указана ссылка 3. Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации подсистемы обеспечения информационной безопасности,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													подсистемы обеспечения юридической значимости электронных документов Системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 20.06.2023 №ФКУ0180/06/2023/ЗИ приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2. 11. К.5		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	13.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная	Документ о приёмке товаров,	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
		выполненных работ, оказанных услуг" объекта результата									система в сфере закупок (ЕИС)	выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документ о приемке	о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 26.06.2023 №693 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2. 11. К.6		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	13.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Платежное поручение (платежный документ) Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.06.2023 №262347 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2.12		Объект результата "Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет""	Единиц	-	1	1	1	31.12.2023	29.12.2023	Червяков Александр Александрович	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 29.12.2023 №6/н приложен файл Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													информация: 1 из 1
1.2.12. К.1		Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.03.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Техническое задание на выполнение работ по развитию подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Техническое задание на выполнение работ по развитию подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.2.12. К.2		Контрольная точка "Утвержден приказ о развитии информационных систем,	Единица	-	1	1	-	31.05.2023	28.03.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Автоматизированная система	Приказ Приказ Федеральное	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
		оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата									о казначейства от 28.07.2021 № 235 «О развитии подсистемы информацио нно- аналитическо го обеспечения государствен ной интегрирован ной информацио нной системы управления общественны ми финансами «Электронны й бюджет» в 2021-2023 годах»; Приказ Федеральног о казначейства от 29.04.2022 № 131 «О	документооб орота «LanDocs»	Федерального казначейства от 28.07.2021 № 235 «О развитии подсистемы информационно- аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в 2021-2023 годах»; Приказ Федерального казначейства от 29.04.2022 № 131 «О внесении изменений в приложение к приказу Федерального казначейства от 28.07.2021 № 235 «О развитии подсистемы информационно- аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												внесении изменений в приложение к приказу Федерального казначейства от 28.07.2021 № 235 «О развитии подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в 2021-2023 годах»; Приказ Федерального казначейства от 25.10.2022 № 315 «О развитии единого портала бюджетной системы Российской Федерации государственной интегрированной информационной	финансами «Электронный бюджет» в 2021-2023 годах»; Приказ Федерального казначейства от 20.10.2022 № 306 «О внесении изменений в приложение к приказу Федерального казначейства от 28 июля 2021 г. № 235 «О развитии подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в 2021-2023 годах»; Приказ Федерального казначейства от 25.10.2022 № 315 «О развитии единого портала бюджетной системы Российской Федерации государственной интегрированной информационной



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												Федерально о казначейства от 20.10.2022 № 306 «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральног о казначейства от 28 июля 2021 г. № 235 «О развитии подсистемы информацио нно- аналитическо го обеспечения государствен ной интегрирован ной информацио нной системы управления общественны ми	системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в 2023 году»; Приказ Федерального казначейства от 10.03.2023 № 81 «О развитии отдельных централизованных подсистем (компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в 2023 году» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 10.03.2023 №81 приложен файл



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												финансами «Электронны й бюджет» в 2021-2023 годах»; Приказ Федеральног о казначейства от 25.10.2022 № 315 «О развитии единого портала бюджетной системы Российской Федерации государствен ной интегрирован ной информаци онной системы управления общественны ми финансами «Электронны й бюджет» в 2023 году»;	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												Приказ Федерального казначейства от 10.03.2023 № 81 «О развитии отдельных централизованных подсистем (компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в 2023 году»	
1.2. 12. К.3		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	Единица	-	1	1	-	31.08.2023	27.07.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере	Государственный контракт Государственный контракт на	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Государственный контракт на выполнение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
		результатам закупок" объекта результата									закупок (ЕИС)	выполнение работ по развитию подсистемы учета и отчетности государствен ной интегрирован ной информацио нной системы управления общественны ми финансами "Электронны й бюджет" в части модуля формировани я бюджетной (бухгалтерск ой) отчетности, оператором которого является Федеральное казначейство ;Государстве нный	работ по развитию подсистемы учета и отчетности государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в части модуля формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности, оператором которого является Федеральное казначейство Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 25.01.2023 №ФКУ0021/01/2023/РИС приложен файл указана ссылка 2. Государственный контракт на выполнение

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												контракт Государствен ный контракт на выполнение работ по развитию мобильных приложений подсистемы информацио нно- аналитическо го обеспечения государствен ной интегрирован ной информацио нной системы управления общественны ми финансами «Электронны й бюджет», единого портала бюджетной системы	работ по развитию мобильных приложений подсистемы информационно- аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», единого портала бюджетной системы Российской Федерации и государственной автоматизированной информационной системы «Управление» Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 24.01.2023 №ФКУ0017/01/2023/РИС приложен файл указана ссылка



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												Российской Федерации и государственной автоматизированной информационной системы «Управление»; Государственный контракт Государственный контракт на выполнение работ по развитию подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 30.05.2022 №ФКУ0212/05/2022/РИС 3. Государственный контракт на выполнение работ по развитию подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 30.05.2022 №ФКУ0212/05/2022/РИС 4. Государственный контракт на выполнение работ по развитию подсистем управления расходами, ведения нормативной справочной	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												управления общественны ми финансами «Электронны й бюджет»;Гос ударственны й контракт Государствен ный контракт на выполнение работ по развитию подсистем управления расходами, ведения нормативной справочной информации, учета и отчетности государствен ной интегрирован ной информацио нной системы управления	информации, учета и отчетности государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в части компонентов и модулей, оператором которых является Федеральное казначейство Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 12.07.2023 №ФКУ0249/07/2023/РИС приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												общественными финансами «Электронный бюджет» в части компонентов и модулей, оператором которых является Федеральное казначейство	невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2. 12. К.4		Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	01.10.2023	14.07.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации подсистемы финансового контроля государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации подсистемы финансового контроля государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												общественны ми финансами «Электронны й бюджет»;Гос ударственны й контракт Государствен ный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации модуля ведения бюджетного (бухгалтерск ого) учета учреждений Подсистемы учета и отчетности, Подсистемы управления нефинансовы ми активами, Подсистемы управления оплатой труда Государствен	КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 27.06.2023 №ФКУ0202/06/2023/ЭГИ С приложен файл указана ссылка 2. Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации модуля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений Подсистемы учета и отчетности, Подсистемы управления нефинансовыми активами, Подсистемы управления оплатой труда Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												ной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»; Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" и единого портала бюджетной системы Российской Федерации Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ	УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 21.06.2023 №ФКУ0186/06/2023/ЭГИ С приложен файл указана ссылка 3. Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												нной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" и единого портала бюджетной системы Российской Федерации; Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 18.07.2022 №ФКУ0291/07/2022/ЭГИ С приложен файл указана ссылка 5. Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 19.07.2022 №ФКУ0294/07/2022/ЭГИ С приложен файл указана ссылка 4. Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 18.07.2022 №ФКУ0291/07/2022/ЭГИ С приложен файл указана ссылка 5. Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												финансами "Электронны й бюджет";Гос ударственны й контракт Государствен ный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации подсистемы управления денежными средствами (модуль кассового планировани я) государствен ной интегрирован ной информаци онной системы управления общественны ми финансами "Электронны	эксплуатации подсистемы управления денежными средствами (модуль кассового планирования) государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 05.07.2022 №ФКУ0279/07/2022/ЭГИ С приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												й бюджет";Гос ударственны й контракт Государствен ный контракт на оказание услуг по обеспечению эксплуатации модуля ведения бюджетного (бухгалтерск ого) учета учреждений Подсистемы учета и отчетности, Подсистемы управления нефинансовы ми активами, Подсистемы управления оплатой труда Государствен ной интегрирован ной информацио	исполнения.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												нной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	
1.2.12. К.5		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	14.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 05.04.2023 №1 приложен файл указана ссылка 2. Документ о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 04.12.2023 №19108 приложен файл указана ссылка 3. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №1 приложен файл указана ссылка 4. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №1 приложен файл указана ссылка 5. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №3 приложен файл указана ссылка 6. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №4 приложен файл указана ссылка 7. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №5 приложен файл указана ссылка 8. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													№22558 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.2. 12. К.6		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	14.12.2023	Яблонская Ольга Леонтьевна	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Платежное поручение (платежный документ) Платежное поручение; Платежное поручение (платежный документ) платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 12.04.2023 №162158 приложен файл указана ссылка 2. Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 08.12.2023 №2544 приложен файл указана ссылка 3. платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №4586 приложен файл указана ссылка 4. платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №4588 приложен файл указана ссылка 5. платежное поручение Платежное поручение



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													(платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №4590 приложен файл указана ссылка 6. платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №4023 приложен файл указана ссылка 7. платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													№4008 приложен файл указана ссылка 8. платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №4002 приложен файл указана ссылка 9. платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №4597 приложен файл указана ссылка 10. платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №4015 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.3		Результат "Обеспечено расширение (обновление) вычислительной инфраструктуры Федерального казначейства, размещенной в центрах обработки данных "	Штука	1	1	1	1	31.12.2022	31.12.2022	Кальченко Игорь Владимирович	Автоматизированная система документооборота «LanDocs», Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Письмо служебное Информация о выполнении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Информация о выполнении результата Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 31.12.2022 №б/н приложен файл Предоставлена информация: 1 из 1
1.4		Результат "Обеспечено расширение (обновление) вычислительной инфраструктуры Федерального	Штука	1	1	1	1	31.12.2023	14.12.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Автоматизированная система документоо	Документ о приемке товаров, выполненной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документы о приемке (свод)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
		казначейства, размещенной в центрах обработки данных "									борота «LanDocs», Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документы о приемке (свод)	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №6/н приложен файл Предоставлена информация: 1 из 1
1.4. К.1		Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" результата	Единица	-	1	1	-	31.03.2023	28.03.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Техническое задание ТТ на поставку товаров (включая их установку и настройку), в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 09.02.2023 №6/н приложен файл указана ссылка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ТТ на поставку товаров (включая их установку и настройку), в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 09.02.2023 №6/н приложен файл указана ссылка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.4. К.2		Контрольная точка "Утвержден приказ на развитие" результата	Единиц	-	1	1	-	31.05.2023	28.03.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Приказ Приказ Федерального казначейства от 18.03.2022 № 69 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 1 декабря 2020 г. № 333 «О мероприятиях по модернизации и компонентов информационно-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказ Федерального казначейства от 18.03.2022 № 69 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 1 декабря 2020 г. № 333 «О мероприятиях по модернизации компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Федерального казначейства в 2021 – 2023 годах» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 18.03.2022 №69 приложен файл



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												телекоммуникационной инфраструктуры Федерального казначейства в 2021 – 2023 годах»	
1.4. К.3		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата	Единица	-	1	1	-	31.08.2023	09.08.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Государственный контракт на поставку товаров (включая их установку и настройку) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства ;Государственный контракт Государственный контракт Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Государственный контракт на поставку товаров (включая их установку и настройку) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 03.10.2022 №ФКУ0508/10/2022/ЭЦИ приложен файл	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												на поставку аппаратно- программны х комплексов в целях обеспечения безопасности информации, передаваемо й по открытым каналам связи, для нужд Федеральног о казначейства ;Государстве нный контракт Государствен ный контракт на поставку (приобретени е) аппаратных платформ NGate (включая оказание услуг по установке и	указана ссылка 2. Государственный контракт на поставку аппаратно-программных комплексов в целях обеспечения безопасности информации, передаваемой по открытым каналам связи, для нужд Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 11.10.2022 №ФКУ0527/10/2022/ЗИ приложен файл указана ссылка 3. Государственный контракт на поставку товаров (включая их установку и настройку) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												настройке) в целях развития Единой облачной инфраструкт уры Федеральног о казначейства ;Государстве нный контракт Государствен ный контракт на оказание услуг по передаче сертификато в на расширенну ю техническую поддержку СКЗИ «КриптоПро NGate», эксплуатируе мых в Федеральном казначействе ;Государстве	казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 23.09.2022 №ФКУ0416/09/2022/ЭЦИ приложен файл указана ссылка 4. Государственный контракт на поставку (приобретение) аппаратных платформ NGate (включая оказание услуг по установке и настройке) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												нный контракт Государствен ный контракт на оказание услуг по передаче прав на использовани е программног о обеспечения в целях развития Единой облачной инфраструкт уры Федеральног о казначейства ;Государстве нный контракт Государствен ный контракт на поставку товаров в целях развития Единой	КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 24.07.2023 №ФКУ0289/07/2023/ЗИ приложен файл указана ссылка 5. Государственный контракт на оказание услуг по передаче сертификатов на расширенную техническую поддержку СКЗИ «КриптоПро NGate», эксплуатируемых в Федеральном казначействе Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 21.07.2023 №ФКУ0286/07/2023/ЗИ приложен файл указана ссылка 6. Государственный контракт на оказание услуг по передаче прав на использование



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												облачной инфраструкт уры Федеральног о казначейства ;Государстве нный контракт Государствен ный контракт на оказание услуг по передаче неисключите льных прав на программное обеспечение средств защиты веб- приложений (включая их установку и настройку) и эксплуатация средств защиты веб- приложений в целях развития Единой	программного обеспечения в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 09.06.2023 №ФКУ0160/06/2023/ЗИ приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												облачной инфраструктуры Федерального казначейства	
1.4. К.4		Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования системы" результата	Единиц	-	1	1	-	01.10.2023	29.03.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Оказание услуг по обеспечению эксплуатации резерва порталных решений Федерального казначейства и обеспечению функционирования тестовых интеграционных стендов порталных решений, отдельных компонентов ЕОИ ФК и централизованных сервисов ЕОИ ФК Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.02.2022	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Оказание услуг по обеспечению эксплуатации резерва порталных решений Федерального казначейства и обеспечению функционирования тестовых интеграционных стендов порталных решений, отдельных компонентов ЕОИ ФК и централизованных сервисов ЕОИ ФК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												сервисов ЕОИ ФК; Государственный контракт Оказание услуг по восстановлению работоспособности оборудования и встроенного системного обеспечения Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.12.2022 №ФКУ0643/12/2022/ЭЦИ указана ссылка	№ФКУ0070/02/2022/ЭЦИ указана ссылка 2. Оказание услуг по восстановлению работоспособности оборудования и встроенного системного обеспечения Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.12.2022 №ФКУ0643/12/2022/ЭЦИ указана ссылка
1.4. К.5		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	14.12.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документы о приемке, ЕОИ Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												Документы о приемке, ЕОИ	КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №б/н приложен файл
1.4. К.6		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	14.12.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Платежное поручение (платежный документ) Документы об оплате, ЕОИ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документы об оплате, ЕОИ Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №б/н приложен файл
1.4. 1		Объект результата "Единая облачная инфраструктура"	Единиц	-	1	1	1	31.12.2023	14.12.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 07.12.2023 №б/н приложен файл Предоставлена информация: 1 из 1
1.4.1.К.1		Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.03.2023	28.03.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Техническое задание ТТ на поставку товаров (включая их установку и настройку), в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ТТ на поставку товаров (включая их установку и настройку), в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 09.02.2023 №б/н приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													исполнения.
1.4. 1.К. 2		Контрольная точка "Утвержден приказ на развитие" объекта результата	Единиц	-	1	1	-	31.05.2023	28.03.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Приказ Приказ Федерального казначейства от 18.03.2022 № 69 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 1 декабря 2020 г. № 333 «О мероприятиях по модернизации компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Федерального казначейства в 2021 – 2023 годах» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 18.03.2022 №69 приложен файл	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приказ Федерального казначейства от 18.03.2022 № 69 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 1 декабря 2020 г. № 333 «О мероприятиях по модернизации компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Федерального казначейства в 2021 – 2023 годах» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 18.03.2022 №69 приложен файл



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												годах»	
1.4. 1.К. 3		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" объекта результата	Единица	-	1	1	-	31.08.2023	15.08.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Государственный контракт Государственный контракт на поставку товаров (включая их установку и настройку) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства Государственный контракт Федерального казначейства Государственный контракт Государственный контракт на поставку аппаратно-программных комплексов в целях обеспечения безопасности информации,	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Государственный контракт на поставку товаров (включая их установку и настройку) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 03.10.2022 №ФКУ0508/10/2022/ЭЦИ приложен файл указана ссылка 2. Государственный контракт на поставку аппаратно-программных комплексов в целях обеспечения безопасности информации,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												передаваемой по открытым каналам связи, для нужд Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 11.10.2022 №ФКУ0527/10/2022/ЗИ приложен файл указана ссылка 3. Государственный контракт на поставку товаров (включая их установку и настройку) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												о казначейства ;Государстве нный контракт Государствен ный контракт на оказание услуг по передаче сертификато в на расширенну ю техническую поддержку СКЗИ «КриптоПро NGate», эксплуатируе мых в Федеральном казначействе ;Государстве нный контракт Государствен ный контракт на оказание услуг по передаче прав на	КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 23.09.2022 №ФКУ0416/09/2022/ЭЦИ приложен файл указана ссылка 4. Государственный контракт на поставку (приобретение) аппаратных платформ NGate (включая оказание услуг по установке и настройке) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 24.07.2023 №ФКУ0289/07/2023/ЗИ приложен файл указана ссылка 5. Государственный контракт на оказание услуг по передаче

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
												использовани е программног о обеспечения в целях развития Единой облачной инфраструкт уры Федеральног о казначейства ;Государстве нный контракт Государствен ный контракт на поставку товаров в целях развития Единой облачной инфраструкт уры Федеральног о казначейства ;Государстве нный	сертификатов на расширенную техническую поддержку СКЗИ «КриптоПро NGate», эксплуатируемых в Федеральном казначействе Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 21.07.2023 №ФКУ0286/07/2023/ЗИ приложен файл указана ссылка 6. Государственный контракт на оказание услуг по передаче прав на использование программного обеспечения в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства Государственный

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												контракт Государственный контракт на оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение средств защиты веб-приложений (включая их установку и настройку) и эксплуатация средств защиты веб-приложений в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства	контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 09.06.2023 №ФКУ0160/06/2023/ЗИ приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.4. 1.К.		Контрольная точка "Заключен договор на оказание	Единиц	-	1	1	-	01.10.2023	29.03.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Единая информация	Государственный контракт	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
4		технической поддержки функционирования системы" объекта результата									информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Оказание услуг по обеспечению эксплуатации резерва порталных решений Федерального казначейства и обеспечению функционирования тестовых интеграционных стендов порталных решений, отдельных компонентов ЕОИ ФК и централизованных сервисов ЕОИ ФК; Государственный контракт Оказание услуг по восстановлен	документы: 1. Оказание услуг по обеспечению эксплуатации резерва порталных решений Федерального казначейства и обеспечению функционирования тестовых интеграционных стендов порталных решений, отдельных компонентов ЕОИ ФК и централизованных сервисов ЕОИ ФК Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.02.2022 №ФКУ0070/02/2022/ЭЦИ указана ссылка 2. Оказание услуг по восстановлению работоспособности оборудования и встроенного системного программного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
												ию работоспособности оборудования и встроенного системного программного обеспечения Федерального казначейства	обеспечения Федерального казначейства Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.12.2022 №ФКУ0643/12/2022/ЭЦИ указана ссылка
1.4.1.К.5		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	14.12.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 10.02.2023 №б/н приложен файл указана ссылка 2. Документ о приемке



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 30.01.2023 №б/н приложен файл указана ссылка 3. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 24.01.2023 №1228-000001 приложен файл указана ссылка 4. Документ о приемке Документ о приёмке

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 07.12.2023 №95 приложен файл указана ссылка 5. Документ о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.09.2023 №154 приложен файл указана ссылка 6. Документ о приемке



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 29.06.2023 №290601 приложен файл указана ссылка 7. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 12.10.2023 №165 приложен файл указана ссылка 8. Документ о приемке Документ о приёмке товаров, выполненной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
													работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.06.2023 №500 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.
1.4.1.К.6		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" объекта результата	Единица	-	1	1	-	15.12.2023	14.12.2023	Кальченко Игорь Владимирович	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)	Платежное поручение (платежный документ) Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 15.02.2023 №463143 приложен файл указана ссылка 2. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 06.02.2023 №761955 приложен файл указана ссылка 3. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 30.01.2023 №414096 приложен файл указана ссылка 4. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 13.12.2023 №3311 приложен файл указана ссылка 5. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 29.09.2023 №783 приложен файл указана ссылка 6. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 30.06.2023 №482511 приложен файл указана ссылка

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													7. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 13.10.2023 №2608 приложен файл указана ссылка 8. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 30.06.2023 №482497 приложен файл указана ссылка 9. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
													КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.11.2023 №1464 приложен файл указана ссылка Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения