

Руководитель ведомственного проекта  
Червяков Александр Александрович

(подпись)

УТВЕРЖДЕН  
ведомственным координационным органом  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ )

**ОТЧЕТ**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**  
**«Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства»**  
**ЗА ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА**

Общий статус реализации

| Показатели                                                                        | Результаты                                                           | Контрольные точки                                                                    | Бюджет                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | --                                                                   | --                                                                                   |  |
| 6 показателей в отчетном периоде, из них:<br>6 достигнутых показателей            | 2 результата в отчетном периоде, из них:<br>2 достигнутых результата | 12 контрольных точек в отчетном периоде, из них:<br>12 достигнутых контрольных точек | 100,0000                                                                            |
|                                                                                   |                                                                      |                                                                                      | Отсутствие отклонений                                                               |

## 1. Ключевые риски

| № п/п                             | Наименование показателя или результата | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| <i>Отсутствуют ключевые риски</i> |                                        |                |               |                     |

## 2. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

| № п/п | Статус | Показатели ведомственного проекта                                                                                                                                                                                                                | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |        | Обеспечение развития единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и мониторинга                                                                             |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.  |        | Обеспеченность работников государственных органов и органов местного самоуправления, использующих в работе электронную подпись, квалифицированными сертификатами электронной подписи, выданных в Удостоверяющем центре Федерального казначейства | ВП                 | Процент                     | 57,6             | 85                                           | 85                                              | УЦ ФК                                    | 85                                        | Подтверждающие документы: 1. Обеспеченность работников государственных органов и органов местного самоуправления, использующих в работе электронную подпись, квалифицированными сертификатами электронной подписи, выданных в Удостоверяющем центре Федерального казначейства Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 15.01.2024 №б/н приложен <a href="#">файл</a> |
| 1.2.  |        | Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах                                                                                                                                 | ВП                 | Процент                     | 73,2             | 92,5                                         | 92,5                                            | ИС ФК                                    | 92,5                                      | Подтверждающие документы: 1. Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 15.01.2024 №б/н приложен <a href="#">файл</a>                                                                                                                                 |
| 1.3.  |        | Доля современных средств ИТ-инфраструктуры, используемых в процессах эксплуатации и развития государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых                                                                           | ВП                 | Процент                     | 70               | 78                                           | 78                                              | Единая облачная инфраструктура           | 78                                        | Указано прогнозное значение показателя. Фактическое значение будет указано в уточняющем отчете в связи со сроком представления отчетной информации до 31 января года, следующего за отчетным, согласно Методике расчета показателей структурных элементов                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Показатели ведомственного проекта                                                                                                                                                                                                                       | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | определено Федеральное казначейство                                                                                                                                                                                                                     |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           | государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», по которым ответственным, исполнителем является Федеральное казначейство, утвержденной приказом Федерального казначейства от 19.06.2023 № 213.                                                                                                    |
| 1.4.  |        | Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием информационных систем Федерального казначейства и используются физическими и юридическими лицами для платежей за оказание государственных и муниципальных услуг                            | ВП                 | Процент                     | 73               | 82                                           | 83                                              | ГИС ГМП                                  | 82                                        | Подтверждающие документы: 1. Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием информационных систем Федерального казначейства и используются физическими и юридическими лицами для платежей за оказание государственных и муниципальных услуг Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 15.01.2024 №б/н <a href="#">приложен файл</a>                           |
| 1.5.  |        | Доля лицевого счетов, открытых в органах Федерального казначейства в целях казначейского обслуживания операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), операции по которым осуществляются в ГИИС "Электронный бюджет" | ВП                 | Процент                     | 0                | 25                                           | 32,44                                           | ГИИС «Электронный бюджет», АСФК          | 25                                        | Подтверждающие документы: 1. Доля лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства в целях казначейского обслуживания операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), операции по которым осуществляются в ГИИС "Электронный бюджет" Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 15.01.2024 №б/н <a href="#">приложен файл</a> |
| 1.6.  |        |                                                                                                                                                                                                                                                         | ВП                 | Миллион штук                | 4,18             | 8                                            | 12,9423                                         | ГИИС «Электронный                        | 8                                         | Подтверждающие документы: 1. Посещаемость цифровых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Показатели<br>ведомственного<br>проекта                                                                                                                                                                                                                        | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение | Плановое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Фактическое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) | Плановое<br>значение на<br>конец<br>отчетного<br>года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        | Посещаемость цифровых информационно-аналитических сервисов Федерального казначейства, востребованных участниками бюджетного процесса при обеспечении исполнения федерального бюджета, казначейском обслуживании, организации учета и распределения поступлений |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          | бюджет»                                           |                                                       | информационно-аналитических сервисов Федерального казначейства, востребованных участниками бюджетного процесса при обеспечении исполнения федерального бюджета, казначейском обслуживании, организации учета и распределения поступлений Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 15.01.2024 №б/н приложен <a href="#">файл</a> |

### 3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей ведомственного проекта в 2023 году

[illegible]

| №<br>п/п | Показатели<br>ведомственного<br>проекта                                                                   | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Значения по месяцам |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         | На конец<br>года |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
|          |                                                                                                           |                           |                                   | янв                 | фев    | март   | апр    | май    | июн    | июл     | авг     | сент    | окт     | нояб    |                  |
|          | исполнения федерального бюджета, казначейском обслуживании, организации учета и распределения поступлений |                           |                                   |                     |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |                  |
|          | План                                                                                                      | ВП                        | Миллион<br>штук                   | 7,2600              | 7,3200 | 7,3800 | 7,4400 | 7,5000 | 7,5600 | 7,6200  | 7,6800  | 7,7400  | 7,8000  | 7,8600  | 8,0000           |
|          | Факт/прогноз                                                                                              |                           |                                   | 8,2382              | 6,7227 | 6,8585 | 7,0325 | 7,2483 | 9,5564 | 11,0829 | 11,3071 | 11,6048 | 11,8336 | 12,3195 | 12,9423          |

## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек ведомственного проекта

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных)                                                                   | Вид и наименование документа                                                                                                 | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     |        | Обеспечение развития единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и мониторинга |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                           |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1   |        | Результат "Развитие государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство обеспечено"                          | Штука                       | 13               | 15                                           | 15                                              | 15                                          | 0                              | 0    | 31.12.2022      | 31.12.2022   | Червяков Александрович    | Автоматизированная система документооборота «LanDocs», Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) | Письмо служебное<br>Информация об оплате                                                                                     | Выполнено.<br>Подтверждающие документы: 1. Информация об оплате Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 31.12.2022 №б/н приложен <a href="#">файл</a><br>Предоставлена информация: 15 из 15                                                        |
| 1.2   |        | Результат "Развитие государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство обеспечено"                          | Штука                       | 13               | 12                                           | 12                                              | 12                                          | 12                             | 12   | 31.12.2023      | 28.12.2023   | Червяков Александрович    | Автоматизированная система документооборота «LanDocs», Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме документы о приемке (свод) | Выполнено.<br>Подтверждающие документы: 1. документы о приемке (свод) Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п       | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель  | Информационная система (источник данных)                     | Вид и наименование документа                                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |                                                                                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                            |                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |        |                                                                                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                            |                                                              |                                                                                             | РОССИИ" от 28.12.2023<br>№б/н приложен <a href="#">файл</a><br>Предоставлена информация:<br>12 из 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.<br>К.1 |        | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" результата | Единица                     | -                | 12                                           | 12                                              | -                                           |                                |      | 31.03.2023      | 28.03.2023   | Яблонская Ольга Леонтьевна | Автоматизированная система документооборота «LanDocs»        | Техническое задание ТТ на развитие ИС, оператором которых является Федеральное казначейство | Выполнено.<br>Подтверждающие документы: 1. ТТ на развитие ИС, оператором которых является Федеральное казначейство<br>Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 22.03.2023 №б/н приложен <a href="#">файл</a><br>указана <a href="#">ссылка</a><br>Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения. |
| 1.2.<br>К.2 |        | Контрольная точка "Утвержден приказ о развитии информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" результата                                      | Единиц                      | -                | 12                                           | 12                                              | -                                           |                                |      | 31.05.2023      | 28.03.2023   | Яблонская Ольга Леонтьевна | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» Единая | Приказ Приказы о развитии ИС, оператором которых является Федеральное казначейство          | Выполнено.<br>Подтверждающие документы: 1. Приказы о развитии ИС, оператором которых является Федеральное казначейство<br>Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 10.03.2023 №б/н приложен                                                                                                                                                                                                                         |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п    | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                     | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель  | Информационная система (источник данных)            | Вид и наименование документа                                                                                                                                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                                                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                            |                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |        |                                                                                                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                            |                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2. К.3 |        | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата                | Единица                     | -                | 12                                           | 12                                              | -                                           |                                |      | 31.08.2023      | 14.08.2023   | Яблонская Ольга Леонтьевна | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) | Иной документ Перечень государственных контрактов                                                                                                             | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Перечень государственных контрактов Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 03.08.2023 №6/н приложен <a href="#">файл</a> Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения. |
| 1.2. К.4 |        | Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство" результата | Единиц                      | -                | 12                                           | 12                                              | -                                           |                                |      | 01.10.2023      | 10.11.2023   | Яблонская Ольга Леонтьевна | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) | Иной документ Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 01.10.2023 №6/н приложен <a href="#">файл</a> Корректная дата исполнения               |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п    | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                     | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель  | Информационная система (источник данных)            | Вид и наименование документа                                                                                         | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                            |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |        |                                                                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                            |                                                     |                                                                                                                      | КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения. Просрочка: 40 дня.                                                                                                                                                          |
| 1.2. К.5 |        | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" результата                                    | Единица                     | -                | 12                                           | 12                                              | -                                           |                                |      | 15.12.2023      | 15.12.2023   | Яблонская Ольга Леонтьевна | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документ о приемке | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документ о приемке Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 15.12.2023 №б/н приложен <a href="#">файл</a> |
| 1.2. К.6 |        | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | Единица                     | -                | 12                                           | 12                                              | -                                           |                                |      | 15.12.2023      | 15.12.2023   | Яблонская Ольга Леонтьевна | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) | Платежное поручение (платежный документ) Документы об оплате, развитие ИС                                            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документы об оплате, развитие ИС Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ                                                                                                                               |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель    | Информационная система (источник данных)                                                                   | Вид и наименование документа                                                                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                 |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        | результата                                                                                                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                              |                                                                                                            |                                                                                                                             | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 15.12.2023 №б/н приложен <a href="#">файл</a>                                                                                                                                                                                         |
| 1.3   |        | Результат "Обеспечено расширение (обновление) вычислительной инфраструктуры Федерального казначейства, размещенной в центрах обработки данных " | Штука                       | 1                | 1                                            | 1                                               | 1                                           | 0                              | 0    | 31.12.2022      | 31.12.2022   | Кальченко Игорь Владимирович | Автоматизированная система документооборота «LanDocs», Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) | Письмо служебное Информация о выполнении результата                                                                         | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Информация о выполнении результата Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 31.12.2022 №б/н приложен <a href="#">файл</a> Предоставлена информация: 1 из 1                                                                     |
| 1.4   |        | Результат "Обеспечено расширение (обновление) вычислительной инфраструктуры Федерального казначейства, размещенной в центрах обработки данных " | Штука                       | 1                | 1                                            | 1                                               | 1                                           | 1                              | 1    | 31.12.2023      | 14.12.2023   | Кальченко Игорь Владимирович | Автоматизированная система документооборота «LanDocs», Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документ о приемке (свод) | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Документы о приемке (свод) Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п    | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель    | Информационная система (источник данных)              | Вид и наименование документа                                                                                                                                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                              |                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |        |                                                                                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                              |                                                       |                                                                                                                                                                   | №б/н приложен <a href="#">файл</a><br>Предоставлена информация:<br>1 из 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4. К.1 |        | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" результата | Единица                     | -                | 1                                            | 1                                               | -                                           |                                |      | 31.03.2023      | 28.03.2023   | Кальченко Игорь Владимирович | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» | Техническое задание ТТ на поставку товаров (включая их установку и настройку), в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства          | Выполнено.<br>Подтверждающие документы: 1. ТТ на поставку товаров (включая их установку и настройку), в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства<br>Техническое задание ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 09.02.2023 №б/н приложен <a href="#">файл</a><br>указана <a href="#">ссылка</a><br>Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения. |
| 1.4. К.2 |        | Контрольная точка "Утвержден приказ на развитие" результата                                                                                                                 | Единица                     | -                | 1                                            | 1                                               | -                                           |                                |      | 31.05.2023      | 28.03.2023   | Кальченко Игорь Владимирович | Автоматизированная система документооборота «LanDocs» | Приказ Приказ Федерального казначейства от 18.03.2022 № 69 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 1 декабря 2020 г. № 333 «О мероприятиях по | Выполнено.<br>Подтверждающие документы: 1. Приказ Федерального казначейства от 18.03.2022 № 69 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 1 декабря 2020 г. № 333                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п    | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель    | Информационная система (источник данных)            | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                                                                                                                 |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |        |                                                                                                                                                                 |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                              |                                                     | модернизации компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Федерального казначейства в 2021 – 2023 годах»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «О мероприятиях по модернизации компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Федерального казначейства в 2021 – 2023 годах» Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 18.03.2022 №69 приложен <a href="#">файл</a>                                                                                                                                                                                                |
| 1.4. К.3 |        | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата | Единица                     | -                | 1                                            | 1                                               | -                                           |                                |      | 31.08.2023      | 09.08.2023   | Кальченко Игорь Владимирович | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) | Государственный контракт<br>Государственный контракт на поставку товаров (включая их установку и настройку) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства; Государственный контракт на поставку аппаратно-программных комплексов в целях обеспечения безопасности информации, передаваемой по открытым каналам связи, для нужд Федерального казначейства; Государственный контракт<br>Государственный контракт | Выполнено.<br>Подтверждающие документы: 1.<br>Государственный контракт на поставку товаров (включая их установку и настройку) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства<br>Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 03.10.2022 №ФКУ0508/10/2022/ЭЦИ приложен <a href="#">файл</a> указана <a href="#">ссылка</a> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                           |                                          | <p>на поставку (приобретение) аппаратных платформ NGate (включая оказание услуг по установке и настройке) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства; Государственный контракт</p> <p>Государственный контракт на оказание услуг по передаче сертификатов на расширенную техническую поддержку СКЗИ «КриптоПро NGate», эксплуатируемых в Федеральном казначействе; Государственный контракт</p> <p>Государственный контракт на оказание услуг по передаче прав на использование программного обеспечения в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства; Государственный контракт</p> <p>Государственный контракт на поставку товаров в целях развития Единой облачной</p> | <p>2. Государственный контракт на поставку аппаратно-программных комплексов в целях обеспечения безопасности информации, передаваемой по открытым каналам связи, для нужд Федерального казначейства</p> <p>Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 11.10.2022 №ФКУ0527/10/2022/ЗИ приложен <a href="#">файл</a> указана <a href="#">ссылка</a></p> <p>3. Государственный контракт на поставку товаров (включая их установку и настройку) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства</p> <p>Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 23.09.2022 №ФКУ0416/09/2022/ЭЦИ приложен <a href="#">файл</a> указана <a href="#">ссылка</a></p> <p>4. Государственный контракт на поставку (приобретение) аппаратных платформ NGate (включая оказание услуг по установке и настройке) в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства</p> <p>Государственный контракт на оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение средств защиты веб-приложений (включая их установку и настройку) и эксплуатация средств защиты веб-приложений в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства</p> <p>КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 24.07.2023 №ФКУ0289/07/2023/ЗИ приложен <a href="#">файл</a> указана <a href="#">ссылка</a></p> <p>5. Государственный контракт на оказание услуг по передаче сертификатов на расширенную техническую поддержку СКЗИ «КриптоПро NGate», эксплуатируемых в</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование<br>результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Плановое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о периода | Прогнозн<br>ое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок<br>реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и наименование<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                  |                                       |                         |                                                           |                                                                  |                                                              | план                                 | факт | план               | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |        |                                                  |                                       |                         |                                                           |                                                                  |                                                              |                                      |      |                    |                  |                                   |                                                        |                                 | <p>Федеральном казначействе<br/>Государственный контракт<br/>ФЕДЕРАЛЬНОЕ<br/>КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ<br/>"ЦЕНТР ПО<br/>ОБЕСПЕЧЕНИЮ<br/>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ<br/>КАЗНАЧЕЙСТВА<br/>РОССИИ" от 21.07.2023<br/>№ФКУ0286/07/2023/ЗИ<br/>приложен <a href="#">файл</a><br/>указана <a href="#">ссылка</a></p> <p>6. Государственный контракт<br/>на оказание услуг по<br/>передаче прав на<br/>использование программного<br/>обеспечения в целях<br/>развития Единой облачной<br/>инфраструктуры<br/>Федерального казначейства<br/>Государственный контракт<br/>ФЕДЕРАЛЬНОЕ<br/>КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ<br/>"ЦЕНТР ПО<br/>ОБЕСПЕЧЕНИЮ<br/>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ<br/>КАЗНАЧЕЙСТВА<br/>РОССИИ" от 09.06.2023<br/>№ФКУ0160/06/2023/ЗИ<br/>приложен <a href="#">файл</a><br/>указана <a href="#">ссылка</a></p> <p>Корректная дата исполнения</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п    | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель    | Информационная система (источник данных)            | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |        |                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4. К.4 |        | Контрольная точка "Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования системы" результата | Единиц                      | -                | 1                                            | 1                                               | -                                           |                                |      | 01.10.2023      | 29.03.2023   | Кальченко Игорь Владимирович | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) | Государственный контракт Оказание услуг по обеспечению эксплуатации резерва порталных решений Федерального казначейства и обеспечению функционирования тестовых интеграционных стендов порталных решений, отдельных компонентов ЕОИ ФК и централизованных сервисов ЕОИ ФК; Государственный контракт Оказание услуг по восстановлению работоспособности оборудования и встроенного системного программного обеспечения Федерального казначейства | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Оказание услуг по обеспечению эксплуатации резерва порталных решений Федерального казначейства и обеспечению функционирования тестовых интеграционных стендов порталных решений, отдельных компонентов ЕОИ ФК и централизованных сервисов ЕОИ ФК Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.02.2022 №ФКУ0070/02/2022/ЭЦИ указана <a href="#">ссылка</a> 2. Оказание услуг по восстановлению |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п    | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель    | Информационная система (источник данных)            | Вид и наименование документа                                                                                               | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                              |                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |        |                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                              |                                                     |                                                                                                                            | работоспособности оборудования и встроенного системного программного обеспечения Федерального казначейства<br>Государственный контракт ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 28.12.2022 №ФКУ0643/12/2022/ЭЦИ указана <a href="#">ссылка</a>               |
| 1.4. К.5 |        | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" результата | Единица                     | -                | 1                                            | 1                                               | -                                           |                                |      | 15.12.2023      | 14.12.2023   | Кальченко Игорь Владимирович | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме Документы о приемке, ЕОИ | Выполнено.<br>Подтверждающие документы: 1. Документы о приемке, ЕОИ Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" от 14.12.2023 №б/н приложен <a href="#">файл</a> |
| 1.4.     |        |                                                                                                             | Единица                     | -                | 1                                            | 1                                               | -                                           |                                |      | 15.12.20        | 14.12.20     | Кальченко                    | Единая                                              | Платежное поручение                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование<br>результата,<br>контрольной точки                                                                                                                                        | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Плановое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о периода | Прогнозн<br>ое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок<br>реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных)    | Вид и наименование<br>документа                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                                                                                                                                         |                                       |                         |                                                           |                                                                  |                                                              | план                                 | факт | план               | факт/<br>прогноз |                                   |                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| К.6      |        | Контрольная точка<br>"Произведена<br>оплата<br>поставленных<br>товаров,<br>выполненных работ,<br>оказанных услуг по<br>государственному<br>(муниципальному)<br>контракту"<br>результата |                                       |                         |                                                           |                                                                  |                                                              |                                      |      | 23                 | 23               | Игорь<br>Владимиров<br>ич         | информацио<br>нная система<br>в сфере<br>закупок<br>(ЕИС) | (платежный документ)<br>Документы об оплате, ЕОИ | Выполнено.<br>Подтверждающие<br>документы: 1. Документы об<br>оплате, ЕОИ Платежное<br>поручение (платежный<br>документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ<br>КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ<br>"ЦЕНТР ПО<br>ОБЕСПЕЧЕНИЮ<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ<br>КАЗНАЧЕЙСТВА<br>РОССИИ" от 14.12.2023<br>№б/н приложен <a href="#">файл</a> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации ведомственного проекта

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                           | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей     |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                              | Предусмотрено паспортом ведомственного проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |                                        |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                            | 4                                              | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10                                     |
| 1     | -      | Задача: Обеспечение развития единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и мониторинга | -                                              | -                         | -                             | -                                | -                   | -                              | -                                      |
| 1.1   |        | Развитие государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство обеспечено, в том числе:                                | 4 107 636,1                                    | 4 107 610,5               | 4 107 610,5                   | 4 107 610,4                      | 4 107 610,4         | 100,00                         |                                        |
| 1.1.1 |        | Федеральный бюджет                                                                                                                                                           | 4 107 636,1                                    | 4 107 610,5               | 4 107 610,5                   | 4 107 610,4                      | 4 107 610,4         | 100,00                         | Риск неисполнения бюджета отсутствует. |
| 1.1.2 |        | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации                                                                                                             | 0,0                                            | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                 | 0,00                           | Риск неисполнения бюджета отсутствует. |
| 1.1.3 |        | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                | 0,0                                            | -                         | -                             | -                                | 0,0                 | 0,00                           | Риск неисполнения бюджета отсутствует. |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

|                                                                       |  |                                                                                                                                                   |             |             |             |             |             |        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| 1.2                                                                   |  | Обеспечено расширение (обновление) вычислительной инфраструктуры Федерального казначейства, размещенной в центрах обработки данных , в том числе: | 2 362 795,8 | 2 362 295,8 | 2 362 295,8 | 2 362 295,3 | 2 362 295,3 | 100,00 |                                        |
| 1.2.1                                                                 |  | Федеральный бюджет                                                                                                                                | 2 362 795,8 | 2 362 295,8 | 2 362 295,8 | 2 362 295,3 | 2 362 295,3 | 100,00 | Риск неисполнения бюджета отсутствует. |
| 1.2.2                                                                 |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации                                                                                  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,00   | Риск неисполнения бюджета отсутствует. |
| 1.2.3                                                                 |  | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                     | 0,0         | -           | -           | -           | 0,0         | 0,00   | Риск неисполнения бюджета отсутствует. |
| Всего по ведомственному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |                                                                                                                                                   | 6 470 431,9 | 6 469 906,3 | 6 469 906,3 | 6 469 905,7 | 6 469 905,7 | 100,00 |                                        |
| Федеральный бюджет                                                    |  |                                                                                                                                                   | 6 470 431,9 | 6 469 906,3 | 6 469 906,3 | 6 469 905,7 | 6 469 905,7 | 100,00 |                                        |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации      |  |                                                                                                                                                   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,00   |                                        |
| Внебюджетные источники, всего                                         |  |                                                                                                                                                   | 0,0         | -           | -           | -           | 0,0         | 0,00   |                                        |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в году

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                                     | Исполнение нарастающим итогом (тыс. рублей) |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | На конец года |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                             | янв                                         | фев        | март             | апр              | май              | июн              | июл              | авг              | сент             | окт              | нояб             |               |
| 1     | Ведомственный проект, всего                                                                                                                                                 | 0.00                                        | 0.00       | 1 269 986.<br>70 | 1 522 686.<br>70 | 1 922 935.<br>10 | 2 433 410.<br>60 | 2 449 102.<br>00 | 3 029 443.<br>60 | 3 548 949.<br>40 | 4 386 180.<br>50 | 4 760 231.<br>80 | 6 469 905.70  |
| 1     | Задача Обеспечение развития единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового контроля и мониторинга |                                             |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 1.1   | Результат "Развитие государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство обеспечено"                                 |                                             |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
|       | План                                                                                                                                                                        | 0.00                                        | 212 622.30 | 425 244.50       | 850 489.00       | 1 488 355.<br>80 | 2 126 222.<br>60 | 2 338 844.<br>90 | 2 764 089.<br>40 | 3 189 333.<br>90 | 4 039 822.<br>90 | 4 107 636.<br>10 | 4 107 636.10  |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                | 0.00                                        | 0.00       | 615 249.3<br>0   | 867 949.3<br>0   | 1 268 197.<br>70 | 1 622 079.<br>60 | 1 637 771.<br>00 | 1 859 490.<br>70 | 2 345 768.<br>30 | 2 345 768.<br>30 | 2 715 379.<br>60 | 4 107 610.40  |
| 1.2   | Результат "Обеспечено расширение (обновление) вычислительной инфраструктуры Федерального казначейства, размещенной в центрах обработки данных "                             |                                             |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
|       | План                                                                                                                                                                        | 0.00                                        | 129 250.40 | 258 500.90       | 517 001.70       | 904 753.00       | 1 292 504.<br>40 | 1 421 754.<br>80 | 1 680 255.<br>70 | 1 938 756.<br>50 | 2 333 391.<br>70 | 2 362 795.<br>80 | 2 362 795.80  |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                | 0.00                                        | 0.00       | 654 737.4<br>0   | 654 737.4<br>0   | 654 737.4<br>0   | 811 331.0<br>0   | 811 331.0<br>0   | 1 169 952.<br>90 | 1 203 181.<br>10 | 2 040 412.<br>20 | 2 044 852.<br>20 | 2 362 295.30  |