

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за
разработку и
реализацию КПМ

Артюхин Роман
Евгеньевич

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»
ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
			99,9900	3591
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Обеспечение казначейского обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности, осуществление финансового контроля											
1.1.		Уровень качества осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере	Возрастающая	Процент	84	86	97	Факт	1. Предварительное значение показателя за 2023 год достигнуто и составило 97% (плановое значение показателя - 86%) Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 15.02.2024 №б/н приложены файлы файл 1 файл 2	86	97	В соответствии с методикой расчета указанного показателя предварительное значение показателя рассчитывается не позднее 19 февраля года, следующего за отчетным, а фактическое (итоговое) значение показателя – не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным. Приведенное предварительное значение показателя может быть скорректировано в рамках подготовки уточненного годового отчета по КИМ
1.2.		Среднегодовое предельное значение остатка средств на едином казначейском счете в валюте Российской Федерации, не более	Убывающая	Миллиард рублей	1105,6	900	552,1	Факт	1. Показатель достигнут, поскольку среднегодовое значение остатка средств на едином казначейском	900	552,1	

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/п рогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическо е или прогнозное)	Подтверждаю щий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
									счете в валюте Российской Федерации за 2023 год не превышает 900 миллиардов рублей Иной документ ФЕДЕРАЛЬН ОЕ КАЗНАЧЕЙСТ ВО от 23.01.2024 №б/н приложены файлы файл 1 файл 2			

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		Обеспечение казначейского обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности, осуществление финансового контроля													
1.1		Результат "Осуществлена деятельность по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, включая контроль в сфере закупок, и исполнению полномочий" Дата: 31.12.2024	Условная единица	7		0	Прогноз	6	6	-	-	Артюхин Роман Евгеньевич		Автоматизированная система документооборота «LanDocs», Система межведомственного электронного взаимодействия (МЭДО), официальный сайт Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интерне	В работе. Предоставлена информация: 0 из 6

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
														т» roskazna.gov.ru	
1.1. К.1		Контрольная точка "Опубликован на официальном сайте Казначейства России отчет о выполнении Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства за отчетный год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.01.2024	31.01.2024	Исаев Эли Абубакарович		Автоматизированная система документооборота «LanDocs», официальный сайт Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» roskazna.gov.ru	В работе.
1.2		Результат "Осуществлена деятельность по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, включая контроль в сфере закупок, и исполнению аналитических полномочий" Дата:	Условная единица	7		6	Факт	6	6	-	-	Артюхин Роман Евгеньевич	1. Опубликован на официальном сайте Казначейства России	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»,	Выполнено. Предоставлена информация: 6 из 6

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		31.12.2023											Отчет о выполнении Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства на 2022 год Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 24.01.2023 №б/н приложены файлы файл 1 файл 2 ссылка 2. Опубликована на официальном сайте Казначейства России	Система межведомственного электронного взаимодействия (МЭДО), официальный сайт Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» roskazna.gov.ru	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													информац ия о результат ах анализа исполнен ия бюджетн ых полномоч ий органов государст венного (муницип ального) финансов ого контроля, являющи хся органами исполнит ельной власти субъектов Российск ой Федераци и (органами местных админист раций) за отчетный		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													год Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 06.04.2023 №б/н приложены файлы файл 1 файл 2 указана ссылка 3. О результатах проведения проверок в 2023 году Письмо Федерального казначейства ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 17.07.2023 №07-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													04-05/20- 20074 приложен ы файлы файл 1 файл 2 4. Опублико вана на официаль ном сайте Казначей ства России информац ия о результат ах анализа осуществ ления главными админист раторами средств федераль ного бюджета внутренн его финансов ого аудита за 2022 год Иной		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 30.08.202 3 №б/н приложен ы файлы файл 1 файл 2 указана ссылка 5. Обеспече но методиче ское сопровож дение деятельно сти по контролю и надзору в финансов о- бюджетн ой сфере (приняты (внесены изменени я в) ведомств		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													енные правовые акты (стандарт ы, руководс тва, регламен ты) по контролю и надзору в финансов о- бюджетн ой сфере, включая контроль в сфере закупок, по мере необходи мости; отправле ны письма в территор иальные органы Федераль ного казначейс тва по вопросам осуществ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ления полномоч ий и функций по контролю и надзору в финансов о- бюджетн ой сфере, включая контроль в сфере закупок) в текущем году. Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 27.12.202 3 №б/н приложен ы файлы файл 1 файл 2 файл 3 файл 4 файл 5		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													файл 6 файл 7 файл 8 файл 9 указана ссылка 6. В соответств ии с Планом контроль ных мероприя тий Федераль ного казначейс тва на 2023 год, утвержде нным 20 октября 2022 г., проведен о 10 контроль ных мероприя тий: 6 плановых выездных проверок и 4 централиз ованных		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													задания, по результат ам которых направле но 9 докладов в Министер ство финансов Российск ой Федераци и письмами Федераль ного казначейс тва: - № 07-04- 04/20- 19682 от 13.07.202 3 - № 07- 04-04/20- 20724 от 24.07.202 3 - № 07- 04-04/20- 24992 от 30.08.202 3 - № 07- 04-04/20-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													31440 от 27.10.202 3 - № 07- 04-04/20- 31609 от 30.10.202 3 - № 07- 04-04/20- 36134 от 05.12.202 3 - № 07- 04-13/20- 39261- ДСП от 27.12.202 3 - № 07- 04-13/20- 39251- ДСП от 27.12.202 3 - № 07- 04-04/20- 39317 от 28.12.202 3 Письмо Федераль ного казначейс тва ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 28.12.202		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													3 №б/н приложены файлы файл 1 файл 2 файл 3 файл 4 файл 5 файл 6 файл 7		
1.2. К.1		Контрольная точка "Опубликован на официальном сайте Казначейства России отчет о выполнении Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства за отчетный год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.01.2023	24.01.2023	Исаев Эли Абубакарович	1. Опубликован на официальном сайте Казначейства России Отчет о выполнении Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства на 2022 год Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ	Автоматизированная система документооборота «LanDocs», официальный сайт Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» roskazna.gov.ru	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													КАЗНАЧЕЙСТВО от 24.01.2023 №б/н приложены файлы файл 1 файл 2 указана ссылка		
1.2. К.2		Контрольная точка "Опубликована на официальном сайте Казначейства России информация о результатах анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций) за отчетный год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	08.04.2023	06.04.2023	Исаев Эли Абубакарович	1. Опубликована на официальном сайте Казначейства России информация о результатах анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального)	Автоматизированная система документооборота «LanDocs», официальный сайт Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» roskazna.gov.ru	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													финансов ого контроля, являющи хся органами исполнит ельной власти субъектов Российск ой Федераци и (органами местных админист раций) за отчетный год Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 06.04.202 3 №б/н приложен ы файлы файл 1 файл 2 указана ссылка		
										31.08.2023	22.08.2023				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.2. К.3		Контрольная точка "Направлена обобщенная информация о результатах проведенных проверок осуществления контроля в сфере закупок органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) в адрес высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Катамадзе Анна Теймуразовна	1. О результатах проведения проверок в 2023 Письмо Федерального казначейства ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 17.07.2023 №07-04-05/20-20074 приложены файлы файл 1 файл 2	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Выполнено.
1.2. К.4		Контрольная точка "Опубликована на официальном сайте Казначейства России информация о результатах анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета	-	-	-	-	Факт	-	-	01.09.2023	30.08.2023	Исаев Эли Абубакарович	1. Опубликована на официальном сайте Казначейства России информация	Автоматизированная система документооборота «LanDocs», официальная	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		внутреннего финансового аудита за отчетный год" результата											ия о результат ах анализа осущест вления главными админист раторами средств федераль ного бюджета внутренн его финансов ого аудита за 2022 год Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 30.08.202 3 №б/н приложен ы файлы файл 1 файл 2 указана ссылка	ный сайт Федераль ного казначейс тва в информа ционно- телекомм уникацио нной сети «Интерне т» roskazna. gov.ru	
										31.12.2023	28.12.2023				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.2. К.5		Контрольная точка "Направлены доклады в Министерство финансов Российской Федерации с результатами осуществления контроля в сфере закупок в соответствии с Планом контрольных мероприятий Федерального казначейства" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Катамадзе Анна Теймуразовна	1. В соответствии с Планом контрольных мероприятий Федерального казначейства на 2023 год, утвержденным 20 октября 2022 г., проведено 10 контрольных мероприятий: 6 плановых выездных проверок и 4 централизованных задания, по результатам которых направле	Система межведомственного электронного взаимодействия (МЭДО)	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													но 9 докладов в Министер ство финансов Российск ой Федераци и письмами Федераль ного казначейс тва: - № 07-04- 04/20- 19682 от 13.07.202 3 - № 07- 04-04/20- 20724 от 24.07.202 3 - № 07- 04-04/20- 24992 от 30.08.202 3 - № 07- 04-04/20- 31440 от 27.10.202 3 - № 07- 04-04/20- 31609 от 30.10.202		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													3 - № 07-04-04/20-36134 от 05.12.2023 3 - № 07-04-13/20-39261-ДСП от 27.12.2023 3 - № 07-04-13/20-39251-ДСП от 27.12.2023 3 - № 07-04-04/20-39317 от 28.12.2023 Письмо Федерального казначейства ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 28.12.2023 №б/н приложен ы файлы файл 1 файл 2 файл 3		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													файл 4 файл 5 файл 6 файл 7		
1.2. К.6		Контрольная точка "Обеспечено методическое сопровождение деятельности по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере (приняты (внесены изменения в) ведомственные правовые акты (стандарты, руководства, регламенты) по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, включая контроль в сфере закупок, по мере необходимости; отправлены письма в территориальные органы Федерального казначейства по вопросам осуществления полномочий и функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, включая контроль в сфере закупок) в текущем году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2023	27.12.2023	Исаев Эли Абубакарович	1. Обеспечено методическое сопровождение деятельности по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере (приняты (внесены изменения в) ведомственные правовые акты (стандарты, руководства, регламенты) по	Автоматизированная система документооборота «LanDocs», официальный сайт Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» roskazna.gov.ru	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													контролю и надзору в финансов о- бюджетн ой сфере, включая контроль в сфере закупок, по мере необходи мости; отправле ны письма в территор иальные органы Федераль ного казначейс тва по вопросам осущест вления полномоч ий и функций по контролю и надзору в финансов		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													о-бюджетной сфере, включая контроль в сфере закупок) в текущем году. Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 27.12.2023 №6/н приложены файлы файл 1 файл 2 файл 3 файл 4 файл 5 файл 6 файл 7 файл 8 файл 9 указана ссылка		
1.3		Результат "Обеспечено функционирование системы казначейских	Условная единица	7		0	Прогноз	7	7	-	-	Артюхин Роман Евгеньевич		ГИИС «Электронный	В работе. Предоставлена информация: 0 из

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		платежей и проведение операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете" Дата: 31.12.2024												бюджет»; ИС «АС ФК»; официальный сайт Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» goskazna.gov.ru; Автоматизированная система документооборота «LanDocs»; Единый портал бюджетной системы Российской Федерации и в	7

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
														информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» budget.gov.ru	
1.3. К.1		Контрольная точка "Обеспечено проведение операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете в 1 квартале" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.03.2024	31.03.2024	Горина Наталья Михайловна		ИС «АС ФК»; официальный сайт Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» roskazna.gov.ru	В работе.
1.4		Результат "Обеспечено функционирование системы казначейских платежей и проведение операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете" Дата: 31.12.2023	Условная единица	7		7	Факт	7	7	-	-	Артюхин Роман Евгеньевич	1. Обеспечено проведение операций по управлен	ГИИС «Электронный бюджет»; ИС «АС ФК»; официальный сайт	Выполнено. Предоставлена информация: 7 из 7

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ию остаткам и средств на едином казначейс ком счете в 1 квартале Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 31.03.202 3 №6/н приложен файл указана ссылка 2. Обеспече но проведен ие операций по управлен ию остаткам и средств на едином	Федераль ного казначей ства в информа ционно- телекомм уникацио нной сети «Интерне т» roskazna. gov.ru; Автомати зированн ая система документ ооборота «LanDocs »; Единый портал бюджетн ой системы Российск ой Федераци и в информа ционно- телекомм уникацио нной сети	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													казначейс ком счете во 2 квартале Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 30.06.202 3 №6/н приложен файл указана ссылка 3. Обеспече но проведен ие операций по управлен ию остаткам и средств на едином казначейс ком счете в 3 квартале Иной	«Интерне т» budget.gov.ru	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 29.09.202 3 №б/н приложен файл указана ссылка 4. Обеспече но проведен ие операций по управлен ию остаткам и средств на едином казначейс ком счете в 4 квартале Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													от 29.12.202 3 №б/н приложен файл указана ссылка 5. Примене ние сервиса перечисл ения денежных средств по реквизита м банковск их карт «Мир» физическ их лиц обеспече но при выплате оплаты труда и иных выплат государст венным гражданс ким служащи		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													м Федераль ного казначейс тва, его территор иальных органов и работник ам Федераль ного казенного учрежден ия «Центр по обеспече нию деятельно сти Казначей ства России» во всех субъектах Российск ой Федераци и. За период с 1 января по 27 декабря 2023 года		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозно е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													с использо ванием сервиса выплат на банковск ие карты «Мир» осуществ лено 15,33 млн выплат на общую сумму 187,64 млрд руб. Филиала ми ФКУ «Центр по обеспече нию деятельно сти Казначей ства России» (ФКУ «ЦОКР») по г. Владивос току, г. Владимир у, г. Екатерин		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													бургу, г. Казани, г. Калининг раду, г. Нижнему Новгород у, г. Новосиби рску, г. Санкт- Петербур гу, г. Ставропо лю и г. Ростову- на-Дону было продолже но тиражиро вание сервиса выплат на банковск ие карты «Мир» в ГИИС «Электро нный бюджет» на новые виды выплат при перечисл		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ении оплаты труда государст венным гражданс ким служащи м и работник ам УФК, обслужив ающихся в указанны х филиалах ФКУ «ЦОКР», а также сотрудни кам соответст вующих филиалов ФКУ «ЦОКР». Всего за период с 1 января по 27 декабря 2023 года при перечисл		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ении зарплатн ых и иных схожих выплат с использо ванием сервиса выплат на банковск ие карты «Мир» было осуществ лено 250 014 выплат на общую сумму 8,89 млрд руб. Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 29.12.202 3 №б/н приложен файл указана ссылка		
										31.03.2023	31.03.2023				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.4. К.1		Контрольная точка "Обеспечено проведение операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете в 1 квартале" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Горина Наталья Михайловна	1. Обеспечено проведение операций по управлению остаткам и средств на едином казначейском счете в 1 квартале Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 31.03.2023 №6/н приложен файл указана ссылка	ИС «АС ФК»; официальный сайт Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» roskazna.gov.ru	Выполнено.
1.4. К.2		Контрольная точка "Обеспечено проведение операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете"	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2023	30.06.2023	Горина Наталья Михайловна	1. Обеспечено проведение	ИС «АС ФК»; официальный сайт Федераль	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		во 2 квартале" результата											операций по управлен ию остаткам и средств на едином казначейс ком счете во 2 квартале Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 30.06.202 3 №б/н приложен файл указана ссылка	ного казначейс тва в информа ционно- телекомм уникацио нной сети «Интерне т» roskazna. gov.ru	
1.4. К.3		Контрольная точка "Обеспечено проведение операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете в 3 квартале" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2023	29.09.2023	Горина Наталия Михайловна	1. Обеспече но проведен ие операций по управлен ию	ИС «АС ФК»; официаль ный сайт Федераль ного казначейс тва в информа	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													остаткам и средств на едином казначейском счете в 3 квартале Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 29.09.2023 №б/н приложен файл указана ссылка	ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» roskazna.gov.ru	
1.4. К.4		Контрольная точка "Обеспечено непрерывное функционирование системы казначейских платежей" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2023	29.12.2023	Албычев Александр Сергеевич	1. Обеспечено непрерывное функционирование системы казначейских платежей посредством ГИИС «Электронный бюджет»;	ГИИС «Электронный бюджет»; ИС «АС ФК»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													нный бюджет». В рамках системы казначейс ких платежей по состояни ю на 27 декабря 2023 года проведен о платежей на общую сумму 534 090,1 млрд руб. В рамках совершен ствования процессо в приема к исполнен ию распоряж ений о совершен ии казначейс ких платежей, работы с		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													платежам и до выяснени я принадле жности денежных средств издан приказ Федераль ного казначейс тва от 5 июня 2023г. №11н «О внесении изменени й в Правила организац ии и функцион ирования системы казначейс ких платежей, утвержде нные приказом Федераль ного казначейс		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													тва от 13 мая 2020 г. № 20н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации и 6 сентября 2023 г., регистрационный номер 75116). Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 29.12.2023 №б/н приложен файл указана ссылка		
1.4. К.5		Контрольная точка "Обеспечено осуществление выплат из	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2023	29.12.2023	Албычев Александр Сергеевич	1. Применение	ГИИС «Электронный	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		бюджетов физическим лицам по реквизитам платежных карт во взаимодействии с платежной системой «Мир»" результата											сервиса перечисл ения денежных средств по реквизита м банковск их карт «Мир» физическ их лиц обеспече но при выплате оплаты труда и иных выплат государст венным гражданс ким служащи м Федераль ного казначейс тва, его территор иальных органов и работник ам	бюджет»; ИС «АС ФК»	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Федераль ного казенного учрежден ия «Центр по обеспече нию деятельно сти Казначей ства России» во всех субъектах Российск ой Федераци и. За период с 1 января по 27 декабря 2023 года с использо ванием сервиса выплат на банковск ие карты «Мир» осуществ лено		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													15,33 млн выплат на общую сумму 187,64 млрд руб. Филиала ми ФКУ «Центр по обеспече нию деятельно сти Казначей ства России» (ФКУ «ЦОКР») по г. Владивос току, г. Владимир у, г. Екатерин бургу, г. Казани, г. Калининг раду, г. Нижнему Новгород у, г. Новосиби рску, г. Санкт-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													Петербур гу, г. Ставропо лю и г. Ростову- на-Дону было продолже но тиражиро вание сервиса выплат на банковск ие карты «Мир» в ГИИС «Электро нный бюджет» на новые виды выплат при перечисл ении оплаты труда государст венным гражданс ким служащи м и работник		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ам УФК, обслужив ающихся в указанн ых филиалах ФКУ «ЦОКР», а также сотрудни кам соответст вующих филиалов ФКУ «ЦОКР». Всего за период с 1 января по 27 декабря 2023 года при перечисл ении зарплатн ых и иных схожих выплат с использо ванием сервиса выплат на		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													банковские карты «Мир» было осуществлено 250 014 выплат на общую сумму 8,89 млрд руб. Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 29.12.2023 №б/н приложен файл указана ссылка		
1.4. К.6		Контрольная точка "Обеспечено размещение на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации об открытых казначейских счетах" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2023	29.12.2023	Албычев Александр Сергеевич	1. Информация об открытых казначейских счетах размещается на Едином портале	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации и в информационно-	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													бюджетн ой системы Российск ой Федераци и в информац ионно- телекомм уникацио нной сети «Интерне т». Информа ция об открытии /закрытии счетов отражает ся в режиме реального времени. Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 29.12.202 3 №6/н указана ссылка	телекомм уникацио нной сети «Интерне т» budget.go v.ru	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Контрольная точка "Обеспечено проведение операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете в 4 квартале" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2023	29.12.2023		1. Обеспечено проведение операций по управлению остатками и средствами на едином казначейском счете в 4 квартале Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 29.12.2023 №6/н приложен файл указана ссылка	ИС «АС ФК»; официальный сайт Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» roskazna.gov.ru	Выполнено.
1.5		Результат "Обеспечено исполнение функций оператора государственных информационных систем Федерального казначейства	Условная единица	4		0	Прогноз	4	4	-	-	Артюхин Роман Евгеньевич		Подсистема «Учет и отчетность» ГИИС	В работе. Предоставлена информация: 0 из 4

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		(ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок, ГАС "Управление" и т.д.) в соответствии с нормативными актами" Дата: 31.12.2024												«Электронный бюджет»	
1.5. К.1		Контрольная точка "Закупка на оказание услуг по обеспечению эксплуатации государственных информационных систем Федерального казначейства в 2024 году включена в план закупок (ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок, ГАС "Управление" и т.д.)" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.03.2024	31.03.2024	Албычев Александр Сергеевич		Бюджетное планирование ГИИС «Электронный бюджет»	В работе.
1.6		Результат "Обеспечено исполнение функций оператора государственных информационных систем Федерального казначейства (ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок, ГАС "Управление" и т.д.) в соответствии с нормативными актами"	Условная единица	4		4	Факт	4	4	-	-	Артюхин Роман Евгеньевич	1. Закупка на оказание услуг по обеспечению эксплуатации государственных информац	Подсистема «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Предоставлена информация: 4 из 4

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Дата: 31.12.2023											ионных систем Федерального казначейства в 2023 году включена в план закупок (ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок, ГАС "Управление" и т.д.) Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 31.03.2023 №6/н приложены файлы файл 1		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													файл 2 указана ссылка 2. Сведения о государст венном (муницип альном) контракте внесены в реестр контракто в, заключен ных заказчика ми по результат ам закупок (ГИИС «Электро нный бюджет», Единая информац ионная система в сфере закупок, ГАС «Управле ние» и		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													т.д.) (2023 год) Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 30.06.202 3 №б/н приложен ы файлы файл 1 файл 2 указана ссылка 3. Произвед ена приемка поставлен ных товаров, выполнен ных работ, оказанны х услуг (ГИИС «Электро нный бюджет», Единая информац		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ионная система в сфере закупок, ГАС «Управле ние» и т.д.) (2023 год) Иной документ, подтверж дающий размер и факт поставки товаров, выполнен ия работ, оказания услуг ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 29.09.202 3 №б/н приложен файл 4. Произвед ена оплата поставлен		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ных товаров, выполнен ных работ, оказанны х услуг по государст венному (муницип альному) контракту (ГИИС «Электро нный бюджет», Единая информац ионная система в сфере закупок, ГАС «Управле ние» и т.д.) (2023 год) Платежно е поручени е (платежн ый		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 28.12.2023 №6/н приложен файл		
1.6. К.1		Контрольная точка "Закупка на оказание услуг по обеспечению эксплуатации государственных информационных систем Федерального казначейства в 2023 году включена в план закупок (ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок, ГАС "Управление" и т.д.)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2023	31.03.2023	Албычев Александр Сергеевич	1. Закупка на оказание услуг по обеспечению эксплуатации государственных информационных систем Федерального казначейства в 2023 году включена в план закупок (ГИИС "Электронный бюджет")	Бюджетное планирование ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													нный бюджет", Единая информац ионная система в сфере закупок, ГАС "Управле ние" и т.д.) Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 31.03.202 3 №б/н приложен ы файлы файл 1 файл 2 указана ссылка		
1.6. К.2		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (ГИИС «Электронный	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2023	30.06.2023	Албычев Александр Сергеевич	1. Сведения о государст венном (муницип альном) контракте внесены в	ЕИС	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		бюджет», Единая информационная система в сфере закупок, ГАС «Управление» и т.д.) (2023 год)" результата											реестр контракто в, заключен ных заказчика ми по результат ам закупок (ГИИС «Электро нный бюджет», Единая информац ионная система в сфере закупок, ГАС «Управле ние» и т.д.) (2023 год) Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 30.06.202 3 №б/н приложен		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ы файлы файл 1 файл 2 указана ссылка		
1.6. К.3		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (ГИИС «Электронный бюджет», Единая информационная система в сфере закупок, ГАС «Управление» и т.д.) (2023 год)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2023	29.09.2023	Албычев Александр Сергеевич	1. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (ГИИС «Электронный бюджет», Единая информационная система в сфере закупок, ГАС «Управление» и т.д.) (2023 год) Иной документ, подтвержда	ЕИС	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													дающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 29.09.2023 №б/н приложен файл		
1.6. К.4		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (ГИИС «Электронный бюджет», Единая информационная система в сфере закупок, ГАС «Управление» и т.д.) (2023 год)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2023	28.12.2023	Албычев Александр Сергеевич	1. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	Подсистема управления расходами ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													контракту (ГИИС «Электро нный бюджет», Единая информац ионная система в сфере закупок, ГАС «Управле ние» и т.д.) (2023 год) Платежно е поручени е (платежн ый документ) ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 28.12.202 3 №б/н приложен файл		
										-	-				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.7		Результат "Осуществлены закупки программного обеспечения для ведения бюджетного учета" Дата: 31.12.2024	Условная единица	4		0	Прогноз	4	4			Албычев Александр Сергеевич		Подсистема «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»	В работе. Предоставлена информация: 0 из 4
1.7. К.1		Контрольная точка "Закупка на оказание услуг по обеспечению эксплуатации программного обеспечения для ведения бюджетного учета в 2024 году включена в план закупок" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.03.2024	31.03.2024	Албычев Александр Сергеевич		Бюджетное планирование ГИИС «Электронный бюджет»	В работе.
1.8		Результат "Осуществлены закупки программного обеспечения для ведения бюджетного учета" Дата: 31.12.2023	Условная единица	4		4	Факт	4	4	-	-	Албычев Александр Сергеевич	1. Закупка на оказание услуг по обеспечению эксплуатации программного обеспечения для ведения бюджетного учета в 2023 году	Подсистема «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Предоставлена информация: 4 из 4

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ный исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													включена в план закупок Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 31.03.202 3 №б/н приложен ы файлы файл 1 файл 2 указана ссылка 2. Сведения о государст венном (муницип альном) контракте внесены в реестр контракто в, заключен ных заказчика ми по результат		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ам закупок (2023 год) Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 30.06.202 3 №б/н приложен ы файлы файл 1 файл 2 указана ссылка 3. Произвед ена приемка поставлен ных товаров, выполнен ных работ, оказанн ых услуг (2023 год) Иной документ, подтверж дающий		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													размер и факт поставки товаров, выполнен ия работ, оказания услуг ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 29.09.202 3 №б/н приложен файл 4. Произвед ена оплата поставлен ных товаров, выполнен ных работ, оказанны х услуг по государст венному (муницип альному) контракту		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													(2023 год) Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 28.12.2023 №б/н приложен файл		
1.8. К.1		Контрольная точка "Закупка на оказание услуг по обеспечению эксплуатации программного обеспечения для ведения бюджетного учета в 2023 году включена в план закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2023	31.03.2023	Албычев Александр Сергеевич	1. Закупка на оказание услуг по обеспечению эксплуатации программного обеспечения для ведения бюджетного	Бюджетное планирование ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ого учета в 2023 году включена в план закупок Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 31.03.2023 №б/н приложены файлы файл 1 файл 2 указана ссылка		
1.8. К.2		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (2023 год)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2023	30.06.2023	Албычев Александр Сергеевич	1. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных	ЕИС	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													заказчиками по результатам закупок (2023 год) Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 30.06.2023 №б/н приложены файлы файл 1 файл 2 указана ссылка		
1.8. К.3		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (2023 год)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2023	29.09.2023	Албычев Александр Сергеевич	1. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (2023 год) Иной	ЕИС	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													документ, подтверж дающий размер и факт поставки товаров, выполнен ия работ, оказания услуг ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 29.09.202 3 №б/н приложен файл		
1.8. К.4		Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (2023 год)" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2023	28.12.2023	Албычев Александр Сергеевич	1. Произвед ена оплата поставлен ных товаров, выполнен ных работ, оказанн ых услуг по государст венному	Подсисте ма управлен ия расходам и ГИИС «Электро нный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозируемое)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													(муниципальному) контракту (2023 год) Платежное поручение (платежный документ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 28.12.2023 №б/н приложен файл		
1.9		Результат "Осуществлена профессиональная переподготовка и повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства" Дата: 31.12.2024	Человек	252		0	Прогноз	414	414	-	-	Артюхин Роман Евгеньевич		Подсистема «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»	В работе. Предоставлена информация: 0 из 414
										31.03.2024	31.03.2024				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.9. К.1		Контрольная точка "Сформирован сводный отчет о мероприятиях по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства за 2023 год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-			Горина Наталья Михайловна		МЭДО	В работе.
1.10		Результат "Осуществлена профессиональная переподготовка и повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства" Дата: 31.12.2023	Человек	252		414	Факт	414	414	-	-	Артюхин Роман Евгеньевич	1. Сформирован сводный отчет о мероприятиях по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и территории	Подсистема «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»	Выполнено. Предоставлена информация: 414 из 414

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													иальных органов Федераль ного казначейс тва за 2022 год Письмо Федераль ного казначейс тва ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 03.02.202 3 №07- 03- 31/2783 приложен ы файлы файл 1 файл 2 2. Об организац ии обучения федераль ных государст венных гражданс ких		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													служащи х в 2023 году Письмо Федераль ного казначейс тва ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 05.06.202 3 №07- 04-05/07- 15300 приложен ы файлы файл 1 файл 2 файл 3 3. Направле на заявка в Минтруд России на участие федераль ных государст венных гражданс ких		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													служащи х центральной аппарата и территориальных органов Федерального казначейства в мероприятиях по профессиональному у развитию в 2024-2026 годах Письмо Федерального казначейства ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 29.06.2023 №07-03-		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													31/18080 приложен ы файлы файл 1 файл 2 4. Заключен ы государст венные контракт ы на проведен ие професси ональног о развития федераль ных государст венных гражданс ких служащи х центральной аппарата и территориальных органов Федерального		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													казначейс тва в 2023 году Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 26.10.202 3 №б/н приложен файл указана ссылка 5. Произвед ена приемка выполнен ных работ, оказанн х услуг в 2023 году Иной документ, подтверж дающий размер и факт поставки товаров, выполнен		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													ия работ, оказания услуг ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 20.12.2023 №б/н приложен ы файлы файл 1 файл 2 файл 3 6. Лимиты бюджетных обязательств на организацию и проведение профессионального развития федеральных государственных гражданских		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													служащи х центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейс тва на 2024-2026 годы доведены до ФКУ «ЦОКР» (расходно е расписан ие, сформиро ванное в ГИИС «Электро нный бюджет» (подсисте ма «Бюджет ное планиров ание») Иной		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 26.12.2023 №100/А7 081/008 приложен файл		
1.10 .К.1		Контрольная точка "Сформирован сводный отчет о мероприятиях по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства за 2022 год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2023	01.03.2023	Горина Наталья Михайловна	1. Сформирован сводный отчет о мероприятиях по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и	МЭДО	Выполнено. Корректная дата исполнения КТ соответствует дате подтверждающего документа. По техническим причинам невозможно заполнить корректную дату исполнения.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													территориальных органов Федерального казначейства за 2022 год Письмо Федерального казначейства ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 03.02.2023 №07-03-31/2783 приложены файлы файл 1 файл 2		
1.10 .К.2		Контрольная точка "Обеспечено распределение мест на обучение федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2023	05.06.2023	Горина Наталья Михайловна	1. Об организации обучения федеральных государственных гражданс	Ландокс	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		в рамках государственного задания в 2023 году" результата											ких служащих в 2023 году Письмо Федерального казначейства ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 05.06.2023 №№ 07-04-05/07-15300 приложены файлы файл 1 файл 2 файл 3 указана ссылка		
1.10 .К.3		Контрольная точка "Направлена заявка в Минтруд России на участие федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства	-	-	-	-	Факт	-	-	01.07.2023	29.06.2023	Горина Наталья Михайловна	1. Направлена заявка в Минтруд России на участие федеральных	МЭДО	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		в мероприятиях по профессиональному развитию в 2024-2026 годах" результата											государст венных гражданс ких служащи х центрль ного аппарата и территор иальных органов Федераль ного казначейс тва в мероприя тиях по професси ональном у развитию в 2024- 2026 годах Письмо Федераль ного казначейс тва ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													от 29.06.2023 №№ 07-03-31/18080 приложены файлы файл 1 файл 2 указана ссылка		
1.10 .К.4		Контрольная точка "Заключены государственные контракты на проведение профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства в 2023 году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2023	26.10.2023	Горина Наталья Михайловна	1. Заключены государственные контракты на проведение профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата	ЕИС, ЕАТ «Березка»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогножное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													и территориальных органов Федерального казначейства в 2023 году Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО от 26.10.2023 №б/н приложен файл указана ссылка		
1.10 .К.5		Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг в 2023 году" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.12.2023	20.12.2023	Горина Наталья Михайловна	1. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг в 2023 году Иной документ,	ЕИС, ЕАТ «Березка»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													подтверж дающий размер и факт поставки товаров, выполнен ия работ, оказания услуг ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 20.12.202 3 №б/н приложен ы файлы файл 1 файл 2 файл 3		
1.10 .К.6		Контрольная точка "Лимиты бюджетных обязательств на организацию и проведение профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства на 2024-2026 годы	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2023	26.12.2023	Горина Наталия Михайловна	1. Лимиты бюджетн ых обязатель ств на организац ию и проведен ие професси ональног	ГИИС «Электро нный бюджет»	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн е значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно е значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответствен ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
		доведены до ФКУ «ЦОКР»" результата											о развития федераль ных государст венных гражданс ких служащи х центрль ного аппарата и территор иальных органов Федераль ного казначейс тва на 2024-2026 годы доведены до ФКУ «ЦОКР» (расходно е расписан ие, сформиро ванное в ГИИС «Электро нный		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическ ое /прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическ ое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозн ое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственн ый исполнитель	Подтвер ждающи й документ	Информа ционная система	Комментарий
													бюджет» (подсисте ма «Бюджет ное планиров ание»). Иной документ ФЕДЕРА ЛЬНОЕ КАЗНАЧ ЕЙСТВО от 26.12.202 3 №100/А7 081/008 приложен файл		

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля» (всего), в том числе:	65 224 646,2	64 819 674,6	64 819 674,6	64 709 389,6	64 816 083,6	99,99	-
	Федеральный бюджет	65 224 646,2	64 819 674,6	64 819 674,6	64 709 389,6	64 816 083,6	99,99	-
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	-
1	Задача: Обеспечение казначейского обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности, осуществление финансового контроля	-	-	-	-	-	-	-

1.1	Обеспечено исполнение функций оператора государственных информационных систем Федерального казначейства (ГИИС "Электронный бюджет", Единая информационная система в сфере закупок, ГАС "Управление" и т.д.) в соответствии с нормативными актами, в том числе:	4 463 166,4	4 318 834,8	4 318 834,8	4 317 498,7	4 317 486,5	99,97	-
1.1.1	Федеральный бюджет	4 463 166,4	4 318 834,8	4 318 834,8	4 317 498,7	4 317 486,5	99,97	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2	Осуществлены закупки программного обеспечения для ведения бюджетного учета, в том числе:	509 574,5	509 574,2	509 574,2	509 574,0	509 574,0	100,00	-
1.2.1	Федеральный бюджет	509 574,5	509 574,2	509 574,2	509 574,0	509 574,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3	<i>Осуществлена профессиональная переподготовка и повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства, в том числе:</i>	5 048,8	148,6	148,6	148,6	148,6	100,00	-
1.3.1	Федеральный бюджет	5 048,8	148,6	148,6	148,6	148,6	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4	<i>Осуществлены ежемесячные выплаты по оплате труда работников центрального аппарата Федерального казначейства, в том числе:</i>	1 766 045,2	1 765 975,4	1 765 975,4	1 765 975,4	1 765 975,4	100,00	-
1.4.1	Федеральный бюджет	1 766 045,2	1 765 975,4	1 765 975,4	1 765 975,4	1 765 975,4	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.4.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5	<i>Осуществлены ежемесячные выплаты по оплате труда работников территориальных органов Федерального казначейства, в том числе:</i>	41 725 024,6	41 554 552,1	41 554 552,1	41 554 552,1	41 554 552,1	100,00	-
1.5.1	Федеральный бюджет	41 725 024,6	41 554 552,1	41 554 552,1	41 554 552,1	41 554 552,1	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6	<i>Обеспечена реализация деятельности Федерального казначейства, в том числе:</i>	17 260,0	17 260,0	17 260,0	17 259,7	17 259,7	100,00	-
1.6.1	Федеральный бюджет	17 260,0	17 260,0	17 260,0	17 259,7	17 259,7	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.6.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7	<i>Обеспечено осуществление деятельности Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», а также деятельности Федерального казначейства по переданным Федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиям, в том числе:</i>	15 457 298,6	15 397 711,2	15 397 711,2	15 397 582,5	15 395 770,7	99,99	-
1.7.1	Федеральный бюджет	15 457 298,6	15 397 711,2	15 397 711,2	15 397 582,5	15 395 770,7	99,99	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.8	Осуществлена оплата жилищно-коммунальных услуг, в том числе:	1 184 709,1	1 171 473,5	1 171 473,5	1 171 329,2	1 171 172,3	99,97	-
1.8.1	Федеральный бюджет	1 184 709,1	1 171 473,5	1 171 473,5	1 171 329,2	1 171 172,3	99,97	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9	Осуществлены компенсационные выплаты по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам территориальных органов Федерального казначейства и филиалов Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе:	94 619,3	82 172,1	82 172,1	82 171,7	82 171,7	100,00	-
1.9.1	Федеральный бюджет	94 619,3	82 172,1	82 172,1	82 171,7	82 171,7	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.9.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10	<i>Осуществлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе:</i>	1 899,7	1 972,7	1 972,7	1 972,6	1 972,6	99,99	-
1.10.1	Федеральный бюджет	1 899,7	1 972,7	1 972,7	1 972,6	1 972,6	99,99	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

9. Дополнительная информация

Дополнительная информация отсутствует.
--