Информация

о ходе выполнения планов мероприятий по реализации основных направлений деятельности

Федерального казначейства в 2007 году

(за 1 полугодие 2007 года)

	
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители
	Выполнение

	
	Задача № 1.

Реализация проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации».
	
	
	

	1
	Разработка и внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства (АС ФК)
	
	
	

	1.1
	Организация работ по разработке и тестированию прикладного программного обеспечения (ППО) в рамках контракта от 14 декабря 2005 г. №TDP/ICB-01 на разработку и внедрение АС ФК, в том числе:
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства В.И.Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю.Попов;
Заместитель руководителя Федерального казначейства Р.Е.Артюхин;
Начальник Юридического управления
С.Н.Сауль
	Организация работ по разработке и тестированию прикладного программного обеспечения регламентирована Приказом Федерального казначейства № 79 «Об организации работ по Проекту модернизации казначейской системы Российской Федерации».

В целях обеспечения анализа соответствия решений, принимаемых в процессе реализации проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации» приказом Федерального казначейства № 159 образована Экспертно-аналитическая группа.

В целях обеспечения эффективной организации работ по:

· разработке проектных регламентов и процедур управления проекта в целом;

· комплексному планированию, контролю выполнения работ, а также организации взаимодействия исполнителей;

· анализу проектных решений по компонентам автоматизированной системы Федерального казначейства на соответствие  разработанным требованиям, моделям, архитектуре системы в целом, а также стратегии внедрения;

· согласованию программ тестирования компонентов АС ФК, квалифицированной оценке результатов приемосдаточных испытаний компонентов АС ФК;

· квалифицированному правовому сопровождению (нормоконтролю) разработки АС ФК;

· анализу запросов на изменения, анализу возникающих рисков и проблем комплексного характера;

· контролю качества проектной документации,

организована подготовка, согласование и подписание Дополнительного соглашения № 10 к Государственному контракту возмездного оказания услуг с Интегратором проекта.

В целях нормативного определения проектных регламентов и процедур управления проекта обеспечена разработка, согласование и утверждение отчетов Интегратора «Устав проекта на стадию «Разработка и тестирование» и поставщика ППО «План проекта».

Внешний контроль за организацией работ по разработке и тестированию прикладного программного обеспечения осуществляется в рамках ежегодных проверок Счетной палаты Российской Федерации и инспекционных миссий Всемирного банка (2 раза в год). Кроме того, в первом полугодии 2007 года было проведено две специальные проверки отдельных проводимых Федеральным казначейством мероприятий в рамках данных работ:

· Советом Безопасности Российской Федерации;

· Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

	1.1.1
	Организация работ по проектированию ППО
	Март 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов;
Заместитель руководителя Федерального казначейства 

Р.Е. Артюхин;
Начальник Юридического управления
С.Н. Сауль
	Необходимым условием для организации работ по проектированию ППО является подготовка поставщиком ППО и утверждение Федеральным казначейством отчета «Уточнение функциональных требований и концептуальный дизайн системы» Данный отчет утвержден (в 5-ой версии). 

Работы по проектированию завершаются приемкой отчета «Детальные описания и диаграммы производственных процессов». Его подготовка организована на основании отчета «Уточнение функциональных требований и концептуальный дизайн системы», а его согласование и приемка Федеральным казначейством организованы в порядке, установленном следующими документами:

приказами Федерального казначейства:

· № 79 «Об организации работ по Проекту модернизации казначейской системы Российской Федерации»;

· № 159 «Об образовании Экспертно-аналитической группы»,

требованиями отчетов:

· Интегратора проекта «Устав проекта на стадию «Разработка и тестирование»; 

· поставщика ППО «План проекта»,

требованиями контрактов:

· № L1809-2001 «Оказание консультационных услуг по разработке и внедрению автоматизированной системы для федерального казначейства Российской Федерации» и дополнений к нему;

· №TDP/ICB-01 «Разработка и внедрение автоматизированной системы для федерального казначейства Российской Федерации»,
а также Договора поручения № 01-01-06/03-488 «Подготовка и реализация проекта модернизации казначейской системы Российской Федерации».
В соответствии с установленным порядком, в рамках работ по проектированию, было организовано рассмотрение 3 версий отчета «Детальные описания и диаграммы производственных процессов», а также проведение демонстраций производственных процессов «Контроль и учет бюджетных обязательств» (состоялась 28 февраля 2007 г.), «Ведение справочной информации» (состоялась 13 апреля 2007 года) и «Регистрация и доведение бюджетных данных» (состоялась 13 апреля 2007 года).

	1.1.2
	Организация работ по разработке ППО
	Август 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов;
Заместитель руководителя Федерального казначейства 

Р.Е. Артюхин;
Начальник Юридического 
управления

С.Н. Сауль
	Необходимым условием для организации работ по разработке ППО является подготовка поставщиком ППО и утверждение Федеральным казначейством отчета «Детальные описания и диаграммы производственных процессов».

Прогнозируемый срок возможного утверждения отчета «Детальные описания и диаграммы производственных процессов» - август 2007 г.

Работы по разработке ППО должны завершиться проведением демонстрации настроенного/разработанного ППО и приемкой отчета «Документация по выполненным настройкам и разработкам системы». Организация работ по исполнению указанных мероприятий осуществляется в порядке, описанном в п. 1.1.1. настоящего документа. 

В рамках проведения соответствующих работ в первом полугодии 2007 года организована подготовка изменения Контракта, предусматривающего выполнение поставщиком ППО разработки АС ФК с учетом переноса части требований из полнофункциональной системы в базовую (письмо ФК № 42-4.2-06/216).

	1.1.3
	Организация работ по тестированию ППО
	Сентябрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов;
Заместитель руководителя Федерального казначейства 

Р.Е. Артюхин
	Необходимым условием для организации работ по тестированию в части деятельности поставщика ППО является подготовка поставщиком ППО и утверждение Федеральным казначейством отчетов «Документация по выполненным настройкам и разработкам системы», «Методика и план тестирования», а также «Программные средства для тестирования и документация к ним». Соответствующие работы организованы в порядке, описанном в п. 1.1.1. настоящего документа.

При этом организация тестирования осуществляется по двум основным направлениям:

   - тестирование ППО на соответствие уточненным техническим требованиям;

 - тестирование ППО АС ФК на выполнение требований по времени реагирования и пропускной способности каналов связи ведомственной транспортной сети Федерального казначейства. 

В этой связи, организованы работы по подготовке, согласованию и утверждению методики, а также плана тестирования.

В период с 10 по 26 января 2007 г. был организован первый этап тестирования на выполнение требований по времени реагирования и пропускной способности каналов связи ведомственной транспортной сети Федерального казначейства. Результаты тестирования показали невыполнение соответствующих требований.

В период с 24 мая по 9 июня 2007 г. в центральном аппарате Федерального казначейства, УФК по Саратовской области и подчиненных ему ОФК было организовано проведение повторных испытаний ППО АС ФК на выполнение требований по времени реагирования и пропускной способности каналов связи ведомственной транспортной сети Федерального казначейства. Результаты тестирования показали:

 - работа ППО системы удаленного финансового документооборота (далее - СУФД) и ППО Oracle E-Business Suite (далее – OEBS) не удовлетворяет проектным требованиям при использовании спутниковых каналов связи;

  -  стандартное ППО OEBS работает в соответствии с проектными требованиями при использовании наземных каналов связи;

В этой связи, Федеральным казначейством принято решение о необходимости перевода большинства спутниковых соединений на наземные каналы связи.

Данные изменения определяют необходимость изменения графика выполнения работ в сторону увеличения сроков внедрения ведомственной транспортной сети, а также изменения части механизмов реализации ведомственной транспортной сети. В этой связи, в целях организации дальнейших работ осуществляются мероприятия по внесению необходимых изменений в договорные отношения с Исполнителями работ. По результатам указанных изменений будут внесены изменения в данный План мероприятий по реализации Задачи 1.


В.И. Малышева;

	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов
	Необходимым условием для организации работ по тестированию в части деятельности поставщика ППО является подготовка поставщиком ППО и утверждение Федеральным казначейством отчета «Требования к аппаратному, телекоммуникационному и общему программному обеспечению и дополнительным средствам защиты. Отчет для Пилотных регионов». Указанный отчет утвержден Федеральным казначейством в четвертой версии.

Работы по установке серверных комплексов ППО, технологических серверов и прочего оборудования для создания вычислительной инфраструктуры АС ФК для пилотных объектов (включая услуги по монтажу, пуско-наладке и обучению) организованы в порядке, описанном в п. 1.1.1. настоящего документа.

	1.2.1
	Установка серверного и прочего технологического оборудования в ЦА ФК и в УФК по Самарской области
	Август-сентябрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов
	Письмом Федерального казначейства от 14 декабря 2006 года № 42-4.2-05/100 в адрес Всемирного банка был направлен запрос о прекращении конкурсных процедур по закупке серверных комплексов и прочего оборудования для АС ФК пилотных объектов и проведении повторного конкурса. Положительный ответ представлен в Федеральное казначейство 20 марта 2007 года.

Доработанные Интегратором с участием Управления информационных систем и представленные на рассмотрение в МБРР спецификации на соответствующее серверное оборудование для повторного проведения конкурсных процедур не были согласованы ввиду наличия ряда концептуальных замечаний (письмо МБРР от 21 мая 2007 года). 

29 июня 2007 года организован перевод доработанных спецификаций и их согласование со Всемирным банком.

С учетом порядка проведения конкурсных процедур по правилам МБРР, в случае прогнозируемого одобрения банком доработанных спецификаций до середины июля текущего года, заключение соответствующего контракта будет возможно не ранее декабря 2007 года. Поставки товаров в этом случае будут осуществлены не ранее 1 квартала 2008 года. 

В связи с изложенным, планируемый срок исполнения – апрель 2008 года.

	1.2.2
	Установка серверного и прочего технологического оборудования в УФК по Ульяновской и Саратовской областям
	Октябрь-ноябрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов
	

	1.3
	Организация работ по внедрению информационной системы управления эксплуатацией АС ФК, включая закупку лицензий на ПО, услуг по проектированию, разработке, внедрению и обучению, необходимого оборудования для пилотных объектов, в том числе:
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов
	Необходимым условием для организации работ по внедрению информационной системы управления эксплуатацией АС ФК, включая закупку лицензий на ПО, услуг по проектированию, разработке, внедрению и обучению, необходимого оборудования для пилотных объектов, подготовка поставщиком ППО и утверждение Федеральным казначейством отчета «Технология и порядок сопровождения системы».

Соответствующие работы организованы в порядке, описанном в п. 1.1.1. настоящего документа.


	1.3.1
	Проведение конкурсных процедур на закупку услуг по внедрению системы управления эксплуатацией АС ФК, заключение соответствующего контракта с победителем конкурса
	Октябрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов
	6 июня 2007 г. Федеральным казначейством утверждены Спецификации на систему управления эксплуатацией АС ФК. 29 июня 2007 г. организованы работы по согласованию указанных материалов и представлению с МБРР.



	1.3.2
	Закупка лицензий на ПО системы управления эксплуатацией АС ФК для объектов Федерального казначейства
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства В.И.Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю.Попов
	Осуществляется на основе соответствующего контракта, заключаемого по итогам проведения конкурсных процедур.

	2
	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства (СИО)
	
	
	

	2.1
	Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации УФК, в том числе:
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов
	Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации УФК обеспечена Приказом Федерального казначейства № 79 «Об организации работ по Проекту модернизации казначейской системы Российской Федерации», и Порядком организации и проведения работ по созданию систем инженерного обеспечения объектов территориальных органов Федерального казначейства в рамках реализации проекта «Модернизации казначейской системы Российской Федерации»,  утвержденным приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2005 года № 164, а также соответствующими государственными контрактами с поставщиками товаров, работ и услуг.

	2.1.1
	Организация работ по разработке и утверждению проектно-сметной документации на создание СИО на объектах информатизации УФК
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов
	Утверждена проектно-сметная документация на создание СИО для 74 объектов информатизации УФК.

	2.1.2
	Организация работ по созданию и сдаче в эксплуатацию СИО на объектах информатизации УФК
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов
	Завершены работы по созданию и сдаче в эксплуатацию СИО на 17 объектах информатизации УФК.

	2.2
	Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации ОФК, в том числе:
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства В.И.Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю.Попов
	Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации ОФК обеспечена Приказом Федерального казначейства № 79 «Об организации работ по Проекту модернизации казначейской системы Российской Федерации», и Порядком организации и проведения работ по созданию систем инженерного обеспечения объектов территориальных органов Федерального казначейства в рамках реализации проекта «Модернизации казначейской системы Российской Федерации»,  утвержденным приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2005 года № 164, а также соответствующими государственными контрактами с поставщиками товаров, работ и услуг. 

	2.2.1
	Организация работ по разработке и утверждению проектно-сметной документации на создание СИО на объектах информатизации ОФК
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов
	Утверждена проектно-сметная документация на создание СИО для 700 объектов информатизации  ОФК.

	2.2.2
	Организация работ по созданию и сдаче в эксплуатацию СИО на объектах информатизации 940 ОФК
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов
	Завершены работы по созданию и сдаче в эксплуатацию СИО на 110 объектах информатизации  ОФК, находящихся в федеральной собственности и переданных УФК на праве оперативного управления.

	3
	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства (ВТС)
	
	
	

	3.1
	Завершение работ по проектированию, созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС на объектах автоматизации территориальных органов Федерального казначейства в пилотных регионах, а также проведение тестовой эксплуатации созданных Элементов ВТС, в том числе:
	Октябрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов;
Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева
	Организация работ по проектированию, созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС на объектах автоматизации территориальных органов Федерального казначейства в пилотных регионах, а также проведение тестовой эксплуатации созданных Элементов ВТС обеспечена Приказом Федерального казначейства № 79 «Об организации работ по Проекту модернизации казначейской системы Российской Федерации», и порядком организации и проведения работ по созданию и развитию ведомственной транспортной сети Федерального казначейства в рамках реализации проекта «Модернизации казначейской системы Российской Федерации» утвержден приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2005 года № 163, а также соответствующими государственными контрактами с поставщиками товаров, работ и услуг.

	3.1.1
	Завершение работ по утверждению проектов Элементов ВТС на объектах автоматизации УФК и ОФК в пилотных регионах
	Январь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов
	Утверждены Проекты элементов ВТС для всех объектов автоматизации УФК и ОФК в пилотных регионах.

	3.1.2
	Завершение работ по созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС на объектах автоматизации УФК и ОФК в пилотных регионах
	Сентябрь 2007


	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов
	1. Проведены предварительные испытания ППО АС ФК на созданных в 2006 году Элементах ВТС;

2. Завершены работы по установке и подключению оборудования ВТС на одном из объектов УФК по Саратовской области - ОФК, подключаемого по наземному каналу.

Таким образом, по состоянию на 1 июля 2007 года завершены работы по созданию Элементов ВТС объектов ЦА ФК, Центра управления ВТС, УФК по Саратовской области и трех подчиненных ему ОФК.

· В период с 24 мая по 9 июня 2007 г. в ЦА ФК, УФК по Саратовской области и подчиненных ему ОФК проведено повторное испытание ППО АС ФК, а также совместное тестирование наземных и спутниковых каналов связи ВТС.

	3.1.3
	Проведение тестовой эксплуатации Элементов ВТС на объектах автоматизации УФК и ОФК в пилотных регионах
	Октябрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов
	Тестовая эксплуатация проводится после завершения работ по созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС на объектах автоматизации УФК и ОФК в пилотных регионах

	
	Задача № 2.

Развитие электронного документооборота в органах Федерального казначейства, а также с участниками бюджетного процесса федерального, регионального и местного уровней.
	
	
	

	1
	Анализ хода и результатов промышленной эксплуатации прикладного программного обеспечения автоматизированной системы документооборота (далее – ППО АСД) в центральном аппарате Федерального казначейства. Доработка типовых настроек и конфигурации ППО АСД по результатам анализа.
	февраль – апрель
	А.М. Гусельников
	Выполнено

	2
	Разработка и утверждение технологического регламента работы пользователей в ППО АСД ЦА ФК
	февраль – май
	А.М. Гусельников
	Выполнено

	3
	Проведение конкурса на внедрение ППО АСД в УФК. 
	июль-август
	А.Ю. Попов,

А.М. Гусельников
	Выполняется
(объявлен конкурс)

	4
	Проведение обследования пилотных УФК. Разработка Технического задания (включающего в себя Технологический регламент работы пользователей УФК в ППО АСД, Методику внедрения ППО АСД в УФК и Методику сопровождения ППО АСД в УФК). Определение необходимости доработки ППО АСД.
	Июль - август
	А.М. Гусельников
	

	5
	Доведение Технического задания до пилотных УФК. Приведение технологии делопроизводства в пилотных УФК в соответствие с утвержденным технологическим регламентом работы пользователей. При необходимости - доработка ППО АСД.
	август
	А.М. Гусельников
	

	6
	Внедрение и опытная эксплуатация ППО АСД в пилотных УФК
	сентябрь-октябрь
	А.М. Гусельников
	

	7
	Уточнение Технического задания по результатам внедрения в пилотных УФК. При необходимости - доработка ППО АСД.
	октябрь
	А.М. Гусельников
	

	8
	Доведение уточненного Технического задания до всех УФК
	октябрь
	А.М. Гусельников
	

	9
	Тиражирование ППО АСД во всех УФК.
	ноябрь - декабрь
	А.М. Гусельников 
	

	10
	Разработка Методики расчета потребности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в дополнительных услугах по сопровождению прикладного программного обеспечения системы электронного документооборота Федерального казначейства (далее - ППО СЭД) в I полугодии 2007г.
	январь
	А.М. Гусельников
	Выполнено

	11
	Доведение планов по внедрению абонентов СЭД, рассчитанных согласно Методике расчета до УФК.
	февраль
	А.М. Гусельников
	Выполнено

	12
	Внедрение абонентов СЭД согласно доведенным планам в I полугодии 2007г.
	январь-июнь
	УФК
	Выполнено

	13
	Обеспечение информационного взаимодействия между ОФК и УФК с использованием ППО СЭД
	июль
	А.М. Гусельников
	Выполняется

	14
	Сбор данных от УФК о ходе исполнения планов по внедрению АРМ СЭД.
	июнь
	А.М. Гусельников
	Выполнено

	15
	Уточнение Методики расчета, уточнение планов по внедрению абонентов СЭД на II-е полугодие 2007г.
	июнь
	А.М. Гусельников
	Выполнено

	16
	Внедрение абонентов СЭД согласно доведенным планам во II полугодии 2007г.
	июль-декабрь
	УФК
	

	17
	Разработка и реализация в ППО СЭД форматов обмена для документов, реализованных в учетных системах Федерального казначейства
	март-декабрь
	А.М. Гусельников
	Выполняется

	18
	Сбор данных от УФК о ходе исполнения планов по внедрению абонентов СЭД в УФК и всех подведомственных ОФК во втором полугодии 2006г. и уточненных предложений на 2008г.
	декабрь
	А.М. Гусельников
	

	
	Задача № 3.

Совершенствование бюджетной отчетности по исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
	
	
	

	1
	Подготовка изменений в Правила составления и представления бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому исполнению федерального бюджета, утвержденные приказом Федерального казначейства от 8 августа 2005 года № 9н, с учетом внесения изменений в приказ Минфина России от 21.01.2005 №5н.
	сентябрь
	Маклева Г.И.
Абдуханова Э.Р.
Володина Е.В.
Салдусова Б.В.
Башлыков И.И.
	

	2
	Изменение сроков представления в органы, организующие исполнение соответствующего бюджета Отчета о кассовых поступлениях и выбытиях по форме 0521423 (5 рабочий день месяца, следующего за отчетным)
	апрель
	Маклева Г.И.
Абдуханова Э.Р.
Володина Е.В.
Салдусова Б.В.
Башлыков И.И.
	Выполнено.
Письмо Федерального казначейства от 11.04.07 № 42-7.1-15/2.6 -135 «Об изменении сроков отчетности»

	3
	 Изменение сроков представления Сводного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета) по форме 0521455 в органы, организующие исполнение соответствующего бюджета (10 рабочий день месяца, следующего за отчетным)
	апрель
	Маклева Г.И. 
Абдуханова Э.Р.
Володина Е.В.
Салдусова Б.В.

Башлыков И.И.
	Выполнено.
Письмо Федерального казначейства от 11.04.07 № 42-7.1-15/2.6 -135 «Об изменении сроков отчетности»

	4
	Изменение сроков представления отчета об использовании субсидий (субвенций), представленных из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и местным бюджетам (ф.0521427) (ежеквартально 17 день месяца, следующего за отчетным)
	май
	Маклева Г.И. 
Абдуханова Э.Р.
Володина Е.В.
Салдусова Б.В.

Башлыков И.И.
	Выполнено.
Письмо Федерального казначейства от 11.04.07 № 42-7.1-15/2.6 -135 «Об изменении сроков отчетности»

	5
	Разработка ежедневного отчета об остатках денежных средств на счетах, открытых в органах Федерального казначейства 
	май
	Абдуханова Э.Р.

Салдусова Б.В.
	Разработан проект отчета, находится на согласовании у Артюхина Р.Е. 

	6
	Разработка Управлением бюджетного учета и отчетности совместно с Управлением информационных систем порядка электронного документооборота в части принятия регламентированной бюджетной отчетности с ЭЦП от управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
	декабрь
	Маклева Г.И. 
Абдуханова Э.Р.
Володина Е.В.
Салдусова Б.В.

Башлыков И.И.
Колчина И.Н.

Бразгунова О.Г.
	

	7
	Разработка проекта приказа по предоставлению бюджетной отчетности внешним пользователям  
	июль
	Маклева Г.И.

Володина Е.В.

Абдуханова Э.Р.
Башлыков И.И.

Салдусова Б.В. 
Колчина И.Н.
Бразгунова О.Г. 
Качанова Л.П.
	

	8
	Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерацией по вопросам проверки Отчета об исполнении федерального бюджета за 2006 год
	с момента начала проверки отчета об исполнении федерального бюджета за 2006 год Счетной палатой Российской Федерации
	Маклева Г.И. 
Володина Е.В.

Абдуханова Э.Р.
Башлыков И.И.

Салдусова Б.В.
Колчина И.Н. 
Бразгунова О.Г. 
Качанова Л.П. 
	

	8.1
	Запрос Счетной палаты РФ о предоставлении материалов годовой отчетности Главных распорядителей бюджетных средств за 2006 год

Запросы Счетной палаты РФ о предоставлении информации по показателям годовой отчетности отдельных ГРБ за 2006 год
	май-июнь
	Маклева Г.И.

Володина Е.В. 
Бразгунова О.Г. 
	Акт приемки передачи документов от 01.06.2007

Письма Федерального казначейства 
от 05.06.07 №42-2.4-08/73
от 13.06.07 №42-2.4-08/75 
от 25.06.07 №42-2.4-08/80


	8.2
	Запрос Счетной палаты РФ о представлении информации об объемах агентской комиссии Внешэкономбанка

Запрос Счетной палаты РФ о предоставлении сведений о переписке в 2006 году

Запрос Счетной палаты о предоставлении документов и материалов по «Ведомости учета по невыясненным поступлениям»
Запрос Счетной палаты РФ о предоставлении писем Внешэкономбанка об объёмах комиссионного вознаграждения за период с 1.01.2006 по 31.12.2006.

Запрос Счетной палаты РФ о :

 -движении средств на счетах ФК в Банке России и других кредитных организациях;

 -нормативно-методические документы, являющиеся основой для открытия счета; 

 - информации инвентаризационных описей в части остатков средств федерального бюджета.

Запрос Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за 2006 год по доходом, администрируемым ФНС России и ФТС России. 
	май-июнь
	Маклева Г.И.

Володина Е.В.
Качанова Л.П. 
	Письмо Федерального казначейства от 25.05.2007г. №42-2.5-08/287

Письмо Федерального казначейства от 25.05.2007г. №42-2.5-06/289

Письмо Федерального казначейства от 01.06.2007г. №42-2.5-08/297

Письмо Федерального казначейства от 04.06.2007г. №42-2.5-08/298

Письмо Федерального казначейства от 04.06.2007г. №42-2.5-06/301

Письмо Федерального казначейства от 8.06.2007 г №42-2.5-08/313 и акт приема передачи  от 08.06.07 № 42-2.5-08/309

	8.3
	Запрос Счетной палаты РФ о поступлении доходов в федеральный бюджет по КБК 182 1 02 01010 01 0000 110 «Единый Социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет» за 2005 и 2006 гг.

Запрос СП РФ о поступлении средств от земельных платежей за 2003-2006гг.

Запрос СП РФ о предоставлении отчетов территориальных органов Федерального казначейства за 2006 год.

Запрос СП РФ о предоставлении документов, подтверждающих погашение задолженности федерального бюджета перед бюджетами государственных внебюджетных фондов, образовавшейся по состоянию на 01.01.2007г.

Запрос СП РФ  о предоставлении документов, подтверждающих зачисление в федеральный бюджет средств по отдельным КБК в разрезе  плательщиков.
	май-июнь
	Маклева Г.И.

Володина Е.В.

Абдуханова Э.Р.

Салдусова Б.В.

Колчина И.Н. 
	Письмо Федерального казначейства от 24.05.2007г. №42-2.6-06/281

Письмо Федерального казначейства от 31.05.2007г. №42-2.6-06/293

Письмо Федерального казначейства от 01.06.2007г. №42-2.6-06/301

Письмо Федерального казначейства от 04.06.2007г. №42-2.6-06/302

Письмо Федерального казначейства от 07.06.2007г. №42-2.6-06/31



	8.4
	Запрос Федеральной службы государственной статистики о предоставлении информации из годовой отчетности финансовых органов субъектов Российской Федерации за 2006 год для расчета показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации
	май
	Маклева Г.И.

Володина Е.В.

Абдуханова Э.Р.

Колчина И.Н.
	Письмо Федерального казначейства от 22 05.2007 № 42-2.1-06/16

	9
	Оказание консультативной помощи и подготовка разъяснений по вопросам, входящим в компетенцию Управления
	по мере поступления запросов
	Маклева Г.И. 
Володина Е.В.

Абдуханова Э.Р.
Башлыков И.И.

Салдусова Б.В. 
Колчина И.Н. 
Бразгунова О.Г. 
Качанова Л.П. 
	

	9.1
	 Разъяснения по порядку составления и представления бюджетной отчетности за 2006 год:

-в Министерство обороны Российской федерации;

- в Центральный банк Российской федерации
	апрель
	Маклева Г.И. 
Абдуханова Э.Р.            Володина Е.В.                     Бразгунова О.Г.                             
	Письма Федерального казначейства:

 от 04.04.2007 г. № 42-2.4-06/43;

 от 12.04.2007 г. № 42-2.4-06/50

	9.2
	 Разъяснения «По вопросам отнесения отдельных видов расходов на соответствующие статьи и подстатьи экономической классификации  расходов бюджетов Российской федерации» 
	май-июнь
	Маклева Г.И.
Абдуханова Э.Р.            Володина Е.В.                     Башлыков И.И.                              
	Письма Федерального казначейства от 16.04.07 № 42-2.2-04/6а, 24.05.07 № 42-2.2-04/10, 31.05.07 № 42-2.2-04/13, 04.06.07 № 42-2.2-04/14, 06.06.07 № 42-7.1-17/2.2-200 и др.

	9.3
	Предложения о внесении изменений в Бюджетную классификацию Российской Федерации/ к проектам федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов 
	июнь
	Маклева Г.И. 
Володина Е.В. 
Колчина И.Н.
	Письмо Федерального казначейства от 07.06.2007  №№ 42-2.1.-05/16, 42-2.1-05/17 

	10
	Добиваться в течение 2007 года от участников бюджетного процесса - главных распорядителей средств федерального бюджета финансовых органов представление в Федеральное казначейство качественной отчетности в части полноты охвата показателей по состоянию активов и обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов
	в течение 2007 года
	Маклева Г.И. 
Володина Е.В.

Абдуханова Э.Р.
Башлыков И.И.   
Салдусова Б.В. 
Колчина И.Н.
Бразгунова О.Г. 
Качанова Л.П. 
	

	11
	Подготовка и организация Всероссийского совещания со специалистами управлений Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации по вопросам организации бюджетного учета и составления отчетности 
	сентябрь
	Маклева Г.И. 
Володина Е.В.

Абдуханова Э.Р.
Башлыков И.И.   
Салдусова Б.В.
Колчина И.Н.
Бразгунова О.Г. 
Качанова Л.П. 
	Разработан и утвержден План проведения Всероссийского совещания (30 июня 2007 г.)

	
	Задача № 4.

Совершенствование порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства в части возможности изменения варианта кассового обслуживания исполнения бюджета в течение текущего года.
	
	
	

	1
	Разработка проекта приказа Федерального казначейства
	Апрель 2007
	Л.А. Лопина

С.Н. Сауль
	Выполнено

	2
	Согласование проекта приказа Федерального казначейства
	Май 2007
	Л.А. Лопина

А.Ю. Попов

С.Н. Сауль
	Выполнено.

Проект приказа находится на согласовании. 

Кроме того, на межрегиональном совещании на базе УФК по Республике Хакасия

(26-27 июня 2007 г.) проведена презентация проекта приказа территориальным органам Федерального казначейства и выработаны предложения УФК по внесению изменений в проект приказа. Информация по итогам совещания размещена на сайте УФК по Республике Хакасия и Федерального казначейства.

	3
	Доработка ППО (в случае необходимости).
	В порядке установленном приказом Федерального казначейства от 15.06.2006 № 104
	А.Ю. Попов 
	

	4
	Установка ППО во всех УФК и ОФК и обучение пользователей.
	В порядке установленном приказом Федерального казначейства от 15.06.2006 № 104
	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
	

	5
	Доведение разъяснений до финансовых органов субъектов Российской Федерации и территориальных органов Федерального казначейства 
	Сентябрь 2007
	Л.А. Лопина 

С.Н. Сауль 
	

	
	Задача № 5.

Реализация системы ведения Федеральным казначейством и его территориальными органами реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
	
	
	

	
	Задача № 6.

Разработка и внедрение в Федеральном казначействе и его территориальных органах Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской Федерации.
	
	
	

	1
	Разработка проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов 
	Февраль 2007


	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина;
А.Ю. Попов;
С.Н. Сауль
	02.03.2007 

Разработан проект Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов

	2
	Размещение проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов в сети «Интернет» на официальном сайте Федерального казначейства
	Март 2007


	Ф.К. Садыгов

	02.03.2007

Проект Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов размещен на официальном сайте Федерального казначейства

	3
	Организация публичного обсуждения проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов в сети «Интернет» на официальном сайте Федерального казначейства и его доработка с учетом предложений, поступивших от заинтересованных организаций и граждан
	Март 2007


	Ф.К. Садыгов

	Март 2007 

Проведено публичное обсуждение проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов

с последующей его доработкой

	4
	Согласование проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов с Министерством финансов Российской Федерации
	Март 2007


	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина

	16.03.2007

Получено согласование от Министерства финансов Российской Федерации 

(письмо от 16.03.2007 

№ 02-13-10/623)

	5
	Проведение независимой экспертизы проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов Институтом госзакупок Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации 


	Март 2007


	Ф.К. Садыгов



	30.03.2007

Получено заключение независимой экспертизы

(письмо Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации от 30.03.2007 

№ 04/27-1008 )

	6
	Согласование проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации


	Апрель 2007


	Ф.К. Садыгов



	04.04.2007

Получено согласование от Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации

(письмо от 04.04.2007 

№ 4504-АШ/Д05)

	7
	Внесение проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов в Правительственную комиссию по проведению административной реформы


	Апрель 2007


	Ф.К. Садыгов



	04.04.2007

Проект Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов направлен в Правительственную комиссию по проведению административной реформы

(письмо Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2007 

№ 02-14-06/802)

	8
	Согласование сроков вступления в силу отдельных положений Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов, связанных с необходимостью доработки прикладного программного обеспечения Федерального казначейства и его территориальных органов 
	До направления в Минфин России проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов, согласованного Правительственной комиссией по проведению административной реформы
	Ф.К. Садыгов;
А.Ю. Попов;

С.Н. Сауль
	В проект приказа Министерства финансов внесены изменения в части установления сроков вступления в силу отдельных положений Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов.

Решение Коллегии Федерального казначейства от 24 апреля 2007 г. № 9/1

	9
	Направление согласованного в установленном порядке проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов в Министерство финансов Российской Федерации на утверждение
	В срок, установленный Правительственной комиссией по проведению административной реформы
	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина;
С.Н. Сауль
	Письмо Федерального казначейства от 04 апреля 2007 года № 42-1.5-06/33.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 мая 2007 г. № 47н «Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов»

	10
	Проведение межрегиональных семинаров – совещаний (УФК по Ростовской области, УФК по Кемеровской области)
	Июнь 2007
	Ф.К. Садыгов;
А.Ю. Попов;
Л.А. Лопина;
С.Н. Сауль


	Межрегиональные семинары- совещания проведены: 

18-19 июня 2007г. 

г. Кемерово

25-26 июня 2007г. 

г. Ростов-на-Дону

	11
	Доработка прикладного программного обеспечения в соответствии с утвержденным Министерством финансов Российской Федерации Административным регламентом по ведению реестра государственных контрактов
	В срок, определенный приказом Минфина России «Об утверждении Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов»
	А.Ю. Попов
	

	12
	Мониторинг практики применения Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов
	В течение 3-х месяцев после вступления в силу приказа Минфина России «Об утверждении Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов»
	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина
	

	13
	Подготовка предложений по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2006 № 807
	Ноябрь 2007
	Л.А. Лопина;
Ф.К. Садыгов;
А.Ю. Попов;
С.Н. Сауль


	

	14
	Подготовка предложений по внесению изменений в Административный регламент по ведению реестра государственных контрактов по итогам мониторинга практики применения Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов
	Декабрь 2007
	Л.А. Лопина;
Ф.К. Садыгов;
А.Ю. Попов;
С.Н. Сауль
	

	
	Задача № 7.

Разработка и внедрение в Федеральном казначействе и его территориальных органах Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.
	
	
	

	1
	Разработка проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра 
	Январь 2007


	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина;
А.Ю. Попов;
С.Н.Сауль
	08.12.2006

Разработан проект Административного регламента по ведению Сводного реестра

	2
	Размещение проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра в сети «Интернет» на официальном сайте Федерального казначейства
	Январь 2007


	Ф.К. Садыгов

	08.12.2006

Проект Административного регламента по ведению Сводного реестра размещен на официальном сайте Федерального казначейства

	3
	Организация публичного обсуждения проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра в сети «Интернет» на официальном сайте Федерального казначейства и его доработка с учетом предложений, поступивших от заинтересованных организаций и граждан
	Апрель 2007


	Ф.К. Садыгов

	В декабре 2006 , апреле и июне 2007 организованы публичные обсуждения вариантов проектов Административного регламента по ведению Сводного реестра в сети Интернет и осуществлены их доработки с учетом предложений, поступивших от структурных подразделений Федерального казначейства и управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации

	4
	Согласование проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра с Министерством финансов Российской Федерации
	Май 2007


	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина
	Проект Административного регламента по ведению Сводного реестра направлен на рассмотрение в Министерство финансов Российской Федерации (письмо Федерального казначейства от 22.05.2007 № 42-1.5-03/6)

	5
	Проведение независимой экспертизы проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра Государственным университетом – Высшей школой экономики
	Май 2007


	Ф.К. Садыгов
	Не требуется в соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 августа 2006 года № 55

	6
	Согласование проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации
	Май 2007


	Ф.К. Садыгов

	Проект Административного регламента по ведению Сводного реестра направлен на согласование в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (письмо Федерального казначейства от 18.05.2007 № 42-1.5-06/53)

Письмо Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26 июня 2007 г. №  9362-АШ/Д05

	7
	Согласование сроков вступления в силу отдельных положений Административного регламента по ведению Сводного реестра, связанных с необходимостью доработки прикладного программного обеспечения Федерального казначейства и его территориальных органов 
	До направления в Минфин России проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра, 
	Ф.К. Садыгов;

А.Ю. Попов;

С.Н. Сауль
	Решение коллегии Федерального казначейства от 26 июня 2007 года

	8
	Направление согласованного в установленном порядке проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра в Министерство финансов Российской Федерации


	Май 2007
	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина;
С.Н. Сауль
	Письмо Федерального казначейства от 22.05.2007 № 42-1.5-03/6

	9
	Доработка прикладного программного обеспечения в соответствии с утвержденным Министерством финансов Российской Федерации Административным регламентом по ведению Сводного реестра 
	В срок, определенный приказом Минфина России «Об утверждении Административного регламента по ведению Сводного реестра»
	А.Ю. Попов
	

	10
	Мониторинг практики применения Административного регламента по ведению Сводного реестра 
	В течение 3-х месяцев после вступления в силу приказа Минфина России «Об утверждении Административного регламента по ведению Сводного реестра»
	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина
	

	11
	Подготовка предложений по внесению изменений в Административный регламент по ведению Сводного реестра по итогам мониторинга практики применения Административного регламента по ведению Сводного реестра 
	Декабрь 2007
	Л.А. Лопина;
Ф.К. Садыгов;
А.Ю. Попов;
С.Н. Сауль
	

	
	Задача № 8.

Разработка системы управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство».
	
	
	

	1
	Методическое обеспечение по созданию механизмов ведомственного планирования бюджетных расходов по целям и результатам деятельности Федерального казначейства, в том числе утверждение приказа Федерального казначейства об утверждении Порядка ведомственного планирования бюджетных расходов по целям и результатам деятельности Федерального казначейства
	Октябрь 2007


	Е.П. Яковлева

	

	2
	Проведение эксперимента по внедрению типовой модели управленческого учета в территориальных органах Федерального казначейства, обеспечивающей ее связь с целями и задачами деятельности Федерального казначейства, в том числе:

- утверждение приказа Федерального казначейства о проведении эксперимента по реализации утвержденного Порядка ведомственного планирования бюджетных расходов по целям и результатам деятельности Федерального казначейства;

- доработка программного продукта «Аксиок» в целях реализации утвержденного Порядка ведомственного планирования бюджетных расходов по целям и результатам деятельности Федерального казначейства (формирование выходных форм необходимых документов)
	Декабрь 2007


	Е.П. Яковлева

	

	
	Задача № 9.

Реализация Концепции административной реформы в Федеральном казначействе.
	
	
	Проводится согласно утвержденному приказом Федерального казначейства от 24.05.2006 г. № 84 плану-графику мероприятий, проводимых в Федеральном казначействе, по реализации Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах и плана мероприятий по проведению административной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах

	
	Задача № 10.

Создание системы оказания юридической поддержки отделениям управлений Федерального казначейства.
	
	
	

	1
	Анализ представленных органами Федерального казначейства предложений организации и функционирования системы юридической поддержки отделениям Федерального казначейства на основе проведенных в 2006-2007 гг. производственных совещаний с руководителями управлений и юридических служб органов Федерального казначейства.
	По мере поступления
	С.Н. Сауль
	По мере поступления

	2
	Производственное совещание с руководителями территориальных органов Федерального казначейства и сотрудниками юридических служб по вопросам организации и функционирования системы юридической поддержки отделениям Федерального казначейства в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан.
	Март 2007 г.
	С.Н. Сауль
	Протокол совещания опубликован на сайте Федерального казначейства

	3
	Производственное совещание с руководителями территориальных органов Федерального казначейства и сотрудниками юридических служб по вопросам организации и функционирования системы юридической поддержки отделениям Федерального казначейства в Управлении Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике
	Май 2007 г.
	С.Н. Сауль
	17 мая 2007 г.

отчет на сайте Федерального казначейства

	4
	Разработка регламента взаимодействия юристов отделений Федерального казначейства с юридическими службами управлений Федерального казначейства.
	Июнь 2007
	С.Н. Сауль

Л.А. Лопина
	Опубликован на сайте Федерального казначейства

	5
	Подготовка приказа Федерального казначейства об утверждении формы отчетности юристов отделений Федерального казначейства, направляемой в юридические службы управлений Федерального казначейства.
	Июнь 2007
	С.Н. Сауль
	Отчетность является приложением к типовому положению, опубликованному на сайте

	6
	Производственное совещание с руководителями территориальных органов Федерального казначейства и сотрудниками юридических служб по вопросам организации и функционирования системы юридической поддержки отделениям Федерального казначейства в Управлении Федерального казначейства по Калининградской области
	Октябрь 2007
	С.Н. Сауль
	

	7
	Производственное совещание с руководителями территориальных органов Федерального казначейства и сотрудниками юридических служб по вопросам организации и функционирования системы юридической поддержки отделениям Федерального казначейства в Управлении Федерального казначейства по Тверской области
	Июль 2007
	С.Н. Сауль


	

	8
	Производственное совещание с руководителями территориальных органов Федерального казначейства и сотрудниками юридических служб по вопросам организации и функционирования системы юридической поддержки отделениям Федерального казначейства в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю
	Июль 2007
	С.Н. Сауль
	

	9
	Производственное совещание с руководителями территориальных органов Федерального казначейства и сотрудниками юридических служб по вопросам организации и функционирования системы юридической поддержки отделениям Федерального казначейства в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю
	Август 2007
	С.Н. Сауль
	Совещание отменено в соответствии с резолюцией руководителя Федерального казначейства Т.Г. Нестеренко от 27.06.2007 на служебной записке Юридического управления от 27.06.2007 № 42-9.1-01/438

	10
	Оказание методической помощи территориальным органам Федерального казначейства по организации правовой работы отделений Федерального казначейства, включая подготовку методических рекомендаций
	По мере необходимости
	С.Н. Сауль
	По мере необходимости

	11
	Мониторинг функционирования системы юридической поддержки отделениям Федерального казначейства и их взаимодействия с управлениями Федерального казначейства
	постоянно


	С.Н. Сауль
	

	12
	Всероссийское совещание руководителей территориальных органов Федерального казначейства и начальников юридических служб, с привлечением сотрудников Минфина России, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного суда Российской Федерации и Генпрокуратуры России
	Сентябрь 2007
	С.Н. Сауль
	

	13
	Разработка методологических рекомендаций и указаний управлениям Федерального казначейства для осуществления юридической поддержки отделений.
	Октябрь 2007
	С.Н. Сауль
	

	14
	Отчет о реализации задачи на 2007 год «Создание системы оказания юридической поддержки отделениям управлений Федерального казначейства».
	Декабрь 2007


	С.Н. Сауль
	

	
	Задача № 11.

Разработка технологических регламентов Федерального казначейства при использовании прикладного программного обеспечения.
	
	
	

	1
	Определение перечня технологических регламентов согласно приказу Федерального казначейства от 11.10.2006 №206 «О разработке и использовании техно-рабочей документации в составе прикладного программного обеспечения» в соответствии с перечнем административных регламентов, функций и полномочий Федерального казначейства.
	январь - март
	А.М. Гусельников
	Выполнено

	2
	Разработка и утверждение Методики разработки технологических регламентов органов Федерального казначейства.
	январь - март
	А.М. Гусельников
	Выполнено

	3
	Разработка и согласование технологических регламентов.

Доведение технологических регламентов до управлений центрального аппарата Федерального казначейства и управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.
	январь - сентябрь
	А.М. Гусельников,

Пилотные УФК по субъектам Российской Федерации
	Выполняется

	4
	Разработка и актуализация должностных и административных регламентов, предусматривающих использование прикладного программного обеспечения, в соответствие с технологическими регламентами.
	январь – декабрь
	Управления центрального аппарата Федерального казначейства,

УФК по субъектам Российской Федерации 
	Выполняется

	
	Задача № 12.

Стандартизация процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения, в том числе с привлечением услуг сторонних организаций (аутсорсинг).
	
	
	

	1
	Согласование и утверждение отчетов Интегратора по разработке концепции аутсорсинга.
	июнь
	А.М. Гусельников
	Выполняется, согласовывается разработанная концепция

	2
	Принятие решения о передаче некоторых услуг на сопровождение сторонним организациям (аутсорсинг), на основе отчетов Интегратора.
	июль
	А.М. Гусельников
	

	3
	Утверждение технических требований по составу услуг и пакетов обслуживания в соответствии с концепцией аутсорсинга (при положительном решении п.2).
	сентябрь
	А.М. Гусельников
	

	4
	Проведение открытого конкурса на определение исполнителя по «Государственному контракту на оказание услуг по обслуживанию средств информационно-технического обеспечения (аутсорсинг) Федерального казначейства» в соответствии с утвержденными техническими требованиями.
	октябрь 2007 -февраль 2008
	А.М. Гусельников

Д.В. Бриль
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