Утверждаю
Заместитель руководителя

Федерального казначейства

___________В.И.Малышева
План мероприятий 
по реализации Задачи 1. «Проект "Модернизация казначейской системы Российской Федерации"» основных направлений деятельности Федерального казначейства в 2007 году согласно решению Коллегии Федерального казначейства №8 от 20 февраля 2007 г.

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители

	1.
	Разработка и внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства (АС ФК)

	1.1.
	Организация работ по разработке и тестированию прикладного программного обеспечения (ППО) в рамках контракта от 14 декабря 2005 г. №TDP/ICB-01 на разработку и внедрение АС ФК, в том числе:
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства В.И.Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю.Попов;
Заместитель руководителя Федерального казначейства Р.Е.Артюхин;
Начальник Юридического управления С.Н.Сауль

	1.1.1.
	Организация работ по проектированию ППО
	Март 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов;
Заместитель руководителя Федерального казначейства 

Р.Е. Артюхин;
Начальник Юридического управления С.Н. Сауль

	1.1.2.
	Организация работ по разработке ППО
	Август 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов;
Заместитель руководителя Федерального казначейства 

Р.Е. Артюхин;
Начальник Юридического 
управления С.Н. Сауль


	1.1.3.
	Организация работ по тестированию ППО
	Сентябрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов;
Заместитель руководителя Федерального казначейства 

Р.Е. Артюхин


В.И. Малышева;

	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов

	1.2.1.
	Установка серверного и прочего технологического оборудования в ЦА ФК и в УФК по Самарской области
	Август-сентябрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов

	1.2.2.
	Установка серверного и прочего технологического оборудования в УФК по Ульяновской и Саратовской областям
	Октябрь-ноябрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов

	1.3.
	Организация работ по внедрению информационной системы управления эксплуатацией АС ФК, включая закупку лицензий на ПО, услуг по проектированию, разработке, внедрению и обучению, необходимого оборудования для пилотных объектов, в том числе:
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов

	1.3.1.
	Проведение конкурсных процедур на закупку услуг по внедрению системы управления эксплуатацией АС ФК, заключение соответствующего контракта с победителем конкурса
	Октябрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов

	1.3.2.
	Закупка лицензий на ПО системы управления эксплуатацией АС ФК для объектов Федерального казначейства
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства В.И.Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю.Попов

	2.
	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства (СИО)

	2.1
	Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации УФК, в том числе:
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов

	2.1.1.
	Организация работ по разработке и утверждению проектно-сметной документации на создание СИО на объектах информатизации УФК
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов

	2.1.2.
	Организация работ по созданию и сдаче в эксплуатацию СИО на объектах информатизации УФК
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов

	2.2.
	Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации ОФК, в том числе:
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства В.И.Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю.Попов

	2.2.1.
	Организация работ по разработке и утверждению проектно-сметной документации на создание СИО на объектах информатизации ОФК
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов

	2.2.2.
	Организация работ по созданию и сдаче в эксплуатацию СИО на объектах информатизации 940 ОФК
	Декабрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева;
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов

	3.
	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства (ВТС)

	3.1.
	Завершение работ по проектированию, созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС на объектах автоматизации территориальных органов Федерального казначейства в пилотных регионах, а также проведение тестовой эксплуатации созданных Элементов ВТС, в том числе:
	Октябрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов;
Заместитель руководителя Федерального казначейства 

В.И. Малышева

	3.1.1.
	Завершение работ по утверждению проектов Элементов ВТС на объектах автоматизации УФК и ОФК в пилотных регионах
	Январь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов

	3.1.2.
	Завершение работ по созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС на объектах автоматизации УФК и ОФК в пилотных регионах
	Сентябрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов

	3.1.3
	Проведение тестовой эксплуатации Элементов ВТС на объектах автоматизации УФК и ОФК в пилотных регионах
	Октябрь 2007
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Попов
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