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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов ведомственного проекта

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Обеспечение развития единого цифрового пространства казначейского обслуживания, процессов осуществления закупок и продаж, а также финансового

контроля и мониторинга

1

1.1

Результат "Обеспечено развитие

государственных и

ведомственных

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство и

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры Федерального

казначейства"

Червяков

Александр

Александрович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

"LanDocs",

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 29.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 12 из

12,0000

31.12.2025 30.12.2025

12Штука 13 1212

1.1.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Иной

документ

Технические

документы

для создания

(развития)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Технические документы

для создания (развития)

информационно-

31.03.2025 28.03.2025

-Единица - 912

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7fa00508-de7f-437c-b269-ee578dad6481
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002678%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004713%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002474%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002396%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002540%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002810%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005446%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005291%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002571%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002404%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003512%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924001814%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005033%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002610%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002373%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002742%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002213%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002811%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002752%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002906%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002747%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002749%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002770%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002851%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002748%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004827%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002818%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003805%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003342%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002743%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005127%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004715%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002809%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002153%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002536%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001440%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000326%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001441%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001984%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002946%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002476%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002677%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000067%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002642%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002439%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002477%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002475
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

(информационной системы)"

результата

информацио

нно-

телекоммуни

кационного

сервиса

(информацио

нной

системы) по

государствен

ным и

ведомственн

ым

информацио

нным

системам,

операторои

которых

является

Федеральное

казначейство

телекоммуникационного

сервиса

(информационной

системы) по

государственным и

ведомственным

информационным

системам, операторои

которых является

Федеральное

казначейство Иной

документ - от 28.03.2025

№б/н указана ссылка

1.1.

K.2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Иной

документ

Приказы о

развитии

информацио

нных систем,

оператором

которых

является

Федеральное

казначейство

(2025 год)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказы о

развитии

информационных систем,

оператором которых

является Федеральное

казначейство (2025 год)

Иной документ - от

30.05.2025 №б/н указана 

ссылка

Просрочка: 1 дня.

02.06.2025 03.06.2025

-Единица - 1212

https://one.eskigov.ru/base/#e1cib/data/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba.%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%d0%98%d0%a2%d0%90%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8b?ref=b321b8f0ed650db34ab1c88b0ffdead1
https://one.eskigov.ru/base/#e1cib/data/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba.%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%d0%98%d0%a2%d0%90%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8b?ref=85f491cf66043c6245e292197da87de5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

1.1.

K.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ные

контракты на

выполнение

работ по

развитию

государствен

ных и

ведомственн

ых

информацио

нных систем,

оператором

которых

является

Федеральное

казначейство

и

информацио

нно-

телекоммуни

кационной

инфраструкт

уры

Федеральног

о

казначейства

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на выполнение

работ по развитию

государственных и

ведомственных

информационных систем,

оператором которых

является Федеральное

казначейство и

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.07.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 1212

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a408fbdd-35a1-4ef6-a1a1-1baf5c3fc779
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002678%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004713%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002474%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002396%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002540%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002810%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005446%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005291%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002571%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002404%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003512%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924001814%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005033%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002610%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002373%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002742%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002213%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002811%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002752%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002906%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002747%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002749%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002770%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002851%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002748%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004827%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002818%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003805%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003342%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002743%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005127%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004715%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002809%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCardcommon-info.html?reestrNumber=1770989550924002153%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002536%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001440%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000326%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001441%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001984%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002946&contractInfoId=101507883%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002476%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002677%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000067%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002642%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002439%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002477%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002475
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

K.4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Иной

документ

Государствен

ные

контракты на

оказание

технической

поддержки

функциониро

вания

информацио

нных систем,

оператором

которых

является

Федеральное

казначейство

(ГИС, ВИС,

ИТКИ)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых

является Федеральное

казначейство (ГИС, ВИС,

ИТКИ) Иной документ -

от 30.09.2025 №б/н

указана ссылка

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 1212

1.1.

K.5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 1212

https://one.eskigov.ru/base/#e1cib/data/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba.%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%d0%98%d0%a2%d0%90%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8b?ref=abdf94e03fb5404a4573f18f4b20acf8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

электронной

форме

Документы о

приемке

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.1.

K.6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результата

Юрченко Анна

Сергеевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

документы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

документы Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 1212

1.1.

1

Объект результата

"Государственная

информационная система

Официальный сайт Российской

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети

Интернет для размещения

информации о государственных

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

31.12.2025 18.12.2025

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=6966f718-1c1a-4357-9405-a2347fad99c4
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002678%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004713%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002474%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002396%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002540%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002810%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005446%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005291%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002571%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002404%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003512%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924001814%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005033%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002610%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002373%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002742%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002213%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002811%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002752%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002906%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002747%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002749%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002770%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002851%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002748%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004827%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002818%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003805%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003342%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002743%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005127%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004715%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002809%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002153%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002536%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001440%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000326%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001441%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001984%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002946%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002476%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002677%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000067%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002642%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002439%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002477%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002475
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ef63006e-a2b0-48e8-8ae0-162b41e47508
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002678%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004713%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002474%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002396%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002540%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002810%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005446%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005291%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002571%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002404%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003512%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924001814%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005033%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002610%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002373%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002742%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002213%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002811%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002752%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002906%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002747%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002749%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002770%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002851%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002748%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004827%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002818%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003805%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003342%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002743%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005127%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004715%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002809%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002153%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002536%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001440%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000326%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001441%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001984%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002946%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002476%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002677%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000067%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002642%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002439%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002477%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002475


6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

(муниципальных) учреждениях"

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.11.2025

№27-11-01 приложен 

файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

1.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Письмо

служебное

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

прикладного

программног

о

обеспечения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию прикладного

программного

обеспечения

государственной

информационной

системы Официальный

31.03.2025 28.03.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b5e55a04-17a6-4cc8-860b-9185b1c4bd7f
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003342
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

государствен

ной

информацио

нной

системы

Официальны

й сайт

Российской

Федерации в

информацио

нно-

телекоммуни

кационной

сети

Интернет для

размещения

информации

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

сайт Российской

Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет для

размещения информации

о государственных

(муниципальных)

учреждениях Письмо

служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

26.04.2024 №13-06-

03/11614 приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

1.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 23.05.2024

№ 197 "О

развитии

информацио

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

23.05.2024 № 197 "О

развитии

информационной

системы Государственная

02.06.2025 30.05.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8a3132a8-77cc-47d9-9ca2-f6205f3a4518
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

нной

системы

Государствен

ная

информацио

нная система

Официальны

й сайт

Российской

Федерации в

информацио

нно-

телекоммуни

кационной

сети

Интернет для

размещения

информации

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

в 2024-2025

годах"

информационная система

Официальный сайт

Российской Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет для

размещения информации

о государственных

(муниципальных)

учреждениях в 2024-2025

годах" Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

23.05.2024 №197

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

1.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2a6782c9-8bac-4471-b011-bf2fbd9c7472
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

результата

(ЕИС)

работ по

развитию

прикладного

программног

о

обеспечения

государствен

ной

информацио

нной

системы

Официальны

й сайт

Российской

Федерации в

информацио

нно-

телекоммуни

кационной

сети

Интернет для

размещения

информации

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

прикладного

программного

обеспечения

государственной

информационной

системы Официальный

сайт Российской

Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет для

размещения информации

о государственных

(муниципальных)

учреждениях

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 12.08.2024

№ФКУ0278/08/2024/РИС

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=861e962d-18d0-4f1e-9ef9-264add44ed7a
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003342
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

1.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

государствен

ной

информацио

нной

системы

Официальны

й сайт

Российской

Федерации в

информацио

нно-

телекоммуни

кационной

сети

Интернет для

размещения

информации

о

государствен

ных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

государственной

информационной

системы Официальный

сайт Российской

Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет для

размещения информации

о государственных

(муниципальных)

учреждениях

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 17.06.2024

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

(муниципаль

ных)

учреждениях

№ФКУ0191/06/2024/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

1.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документ о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 12.12.2025

№27-11-01 приложен 

файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d8105094-b44d-41fc-8dfb-5ff7e664f46d
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002572
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0c18666a-4988-4e97-9f98-d5bcd32b227b
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003342
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

1.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежное

поручение Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№1014 приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

1.1. Кальченко Игорь Единая

-

31.12.2025 12.12.2025

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c7958ae7-c4d0-4702-8b94-57cfb8d16d0b
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003342
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

2

Объект результата

"Государственная

информационная система о

государственных и

муниципальных платежах"

Владимирович

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 05.11.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

2.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документоо

Письмо

служебное

Техническое

задание на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

31.03.2025 28.03.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=3e98308a-4ef7-4999-990f-e020884b9f99
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003805
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

борота

«LanDocs»

выполнение

работ по

развитию и

оказание

услуг по

эксплуатации

Государствен

ной

информацио

нной

системы о

государствен

ных и

муниципальн

ых платежах

выполнение работ по

развитию и оказание

услуг по эксплуатации

Государственной

информационной

системы о

государственных и

муниципальных

платежах Письмо

служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

26.07.2024 №10-06-

03/20965 приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

2.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 30.05.2025

№ 175 О

развитии

Государствен

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

30.05.2025 № 175 О

развитии

Государственной

информационной

02.06.2025 02.06.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0472c1b2-54bb-4a46-a684-8c6d88892c75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ной

информацио

нной

системы о

государствен

ных и

муниципальн

ых платежах

в 2025-2026

годах

системы о

государственных и

муниципальных

платежах в 2025-2026

годах Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

30.05.2025 №175

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

2.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Выполнение

работ по

развитию и

оказание

услуг по

эксплуатации

Государствен

ной

информацио

нной

системы о

государствен

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Выполнение работ по

развитию и оказание

услуг по эксплуатации

Государственной

информационной

системы о

государственных и

муниципальных

платежах

Государственный

контракт

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0f0e13d2-390b-4381-ad45-1b5c2c3f25d2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ных и

муниципальн

ых платежах

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 23.09.2024

№ФКУ0317/09/2024/РИС

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

2.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на

выполнение

работ по

развитию и

оказание

услуг по

эксплуатации

Государствен

ной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на выполнение

работ по развитию и

оказание услуг по

эксплуатации

Государственной

информационной

системы о

государственных и

муниципальных

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f6b3a416-f042-4db5-bcb7-a3b075ca37a1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003805
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

информацио

нной

системы о

государствен

ных и

муниципальн

ых платежах

платежах

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 23.09.2024

№ФКУ0317/09/2024/РИС

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

2.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

15.12.2025 12.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=41506c70-f55d-48fa-9e30-0722d59cce54
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003805
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Документы о

приемке

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 05.11.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

2.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 25.11.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

15.12.2025 12.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8481ad29-88d0-4c48-a3d7-a241ca61e92d
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003805
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7ec4af41-d573-4e78-80ee-8ac931230131
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003805
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

3

Объект результата

"Государственная

автоматизированная

информационная система

«Управление»"

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 29.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

31.12.2025 29.12.2025

1Единица - 11

1.1.

3.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

Червяков

Александр

Александрович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

Письмо

служебное

Техническое

задание на

выполнение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

31.03.2025 28.03.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f5f9f964-c6b7-4ff3-85a7-f060a41d221c
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002474%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002396%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002540%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002810
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

«LanDocs»

работ по

развитию

государствен

ной

автоматизиро

ванной

информацио

нной

системы

Управление в

части

расширения

состава

данных,

подлежащих

размещению

на

Ведомственн

ой витрине

Федеральног

о

казначейства

в ФГИС

Единая

информацио

нная

платформа

Национальн

ые системы

управления

данными

развитию

государственной

автоматизированной

информационной

системы Управление в

части расширения

состава данных,

подлежащих размещению

на Ведомственной

витрине Федерального

казначейства в ФГИС

Единая информационная

платформа

Национальные системы

управления данными

Письмо служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

10.02.2025 №10-02-

02/3662 приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1. Червяков Автоматизи

02.06.2025 30.05.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=60557c97-29b5-4f9a-908b-2fabbb5001cc
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

3.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Александр

Александрович

рованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 12.12.2024

№ 494 О

развитии

государствен

ной

автоматизиро

ванной

информацио

нной

системы

Управление в

2025 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

12.12.2024 № 494 О

развитии

государственной

автоматизированной

информационной

системы Управление в

2025 году Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

12.12.2024 №494

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

3.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ные

контракты на

выполнение

работ по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на выполнение

работ по развитию ГАСУ

Государственный

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=61b7bd79-30b9-4118-a799-93ec4781c2c5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

развитию

ГАСУ

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 04.07.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

3.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

эксплуатации

государствен

ной

автоматизиро

ванной

информацио

нной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

услуг по эксплуатации

государственной

автоматизированной

информационной

системы Управление

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c2338ecc-7564-4778-8def-d6a1d948ea40
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002474%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002396%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002540%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002810
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

системы

Управление;

Государствен

ный контракт

Оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

мобильного

приложения

ГАС

Управление

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 02.01.2024

№ФКУ0001/01/2024/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

2. Оказание услуг по

обеспечению

эксплуатации мобильного

приложения ГАС

Управление

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 28.10.2024

№ФКУ0373/10/2024/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b1039c81-c57e-48d5-b059-0b68a9b4c1ea
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000059
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=1f989472-8f17-41b9-907b-91072b9070a3
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004252
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

3.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

1.1.

3.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d33ea24d-52c8-41cd-b1cd-2cfbe0b9b714
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002474%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002396%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002540%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002810
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.1.

4

Объект результата "Система

управления ликвидностью

единого счета федерального

бюджета (ЛЕКС)"

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 20.02.2025

№24 приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

Предоставлена

информация: 1 из 1

31.12.2025 12.12.2025

1Единица - 11

1.1. Червяков Автоматизи

31.03.2025 04.04.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0429387f-5539-4389-8e5e-07cb91005bb4
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002474%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002396%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002540%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002810
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=503d7979-82c5-48a9-a600-f708363fe5d1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

4.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Александр

Александрович

рованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Письмо

служебное

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

информацио

нной

системы

Управление

ликвидность

ю единого

счета

федеральног

о бюджета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию

информационной

системы Управление

ликвидностью единого

счета федерального

бюджета Письмо

служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

01.03.2024 №13-03-

03/5767 приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения. Просрочка: 4

дня.

1.1.

4.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 30.05.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

30.05.2025 № 171 О

02.06.2025 02.06.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=391f5a6c-53cf-4c06-91a9-3c3fdcee78be
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

№ 171 О

развитии

информацио

нной

системы

Федеральног

о

казначейства

Управление

ликвидность

ю единого

счета

федеральног

о бюджета в

2025-2026

годах

развитии

информационной

системы Федерального

казначейства Управление

ликвидностью единого

счета федерального

бюджета в 2025-2026

годах Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

30.05.2025 №171

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

4.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Выполнение

работ по

развитию

информацио

нной

системы

Управление

ликвидность

ю единого

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Выполнение работ по

развитию

информационной

системы Управление

ликвидностью единого

счета федерального

бюджета

Государственный

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=5e72dd45-58df-4ec1-ba31-d4d6f6c65554
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

счета

федеральног

о бюджета

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.05.2024

№ФКУ0163/05/2024/ЭБИ

С приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

4.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

информацио

нной

системы

Управление

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

информационной

системы Управление

ликвидностью единого

счета федерального

бюджета

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=1457c34a-4860-4a66-8937-17894c0e4ab0
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ликвидность

ю единого

счета

федеральног

о бюджета

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 06.10.2023

№ФКУ0341/10/2023/ЭБИ

С приложен файл

указана ссылка

1.1.

4.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документ о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 20.02.2025

№24 приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

15.12.2025 12.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=1b0c1f86-86eb-4950-ab79-c7eb2c2eac15
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003083
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=34c177da-2833-4305-93ad-c4399da6a3bf
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

4.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежное

поручение Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 18.03.2025

№2289 приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

15.12.2025 12.12.2025

-Единица - 11

1.1.

5

Объект результата

"Государственная

Червяков

Александр

Единая

информацио

-

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2025 30.12.2025

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=cd645524-fb99-4508-beea-0b8a896dc816
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

интегрированная

информационная система

управления общественными

финансами "Электронный

бюджет""

Александрович

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 29.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

5.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Письмо

служебное

Свод

технических

заданий на

выполнение

работ по

развитию

подсистем

ГИИС ЭБ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Свод

технических заданий на

выполнение работ по

развитию подсистем

ГИИС ЭБ Письмо

служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

17.03.2025 №б/н

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

31.03.2025 28.03.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b7e0fbc3-0b3b-47b3-8e2d-ded175f51baf
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005446%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005291%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002571%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002404%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003512%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924001814%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005033%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002610%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002373%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002742%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002213%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002811%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002752%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002906%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002747%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002749%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002770%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002851%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002748
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=56f8b466-7e2f-4526-9857-c9fa861ac3c3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

5.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказы

Федеральног

о

казначейства

на развитие

государствен

ной

интегрирован

ной

информацио

нной

системы

управления

общественны

ми

финансами

Электронный

бюджет. по

списку

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказы

Федерального

казначейства на развитие

государственной

интегрированной

информационной

системы управления

общественными

финансами Электронный

бюджет. по списку

Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

30.05.2025 №б/н

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

02.06.2025 30.05.2025

-Единица - 11

1.1. Червяков Единая

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2c3342f5-2042-43ae-99b9-e18666fea5d8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

5.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Александр

Александрович

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ные

контракты на

выполнение

работ по

развитию

ГИИС ЭБ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на выполнение

работ по развитию ГИИС

ЭБ Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 14.07.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

5.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

Государствен

ный контракт

Государствен

ные

контракты на

оказание

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на оказание

технической поддержки

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2c8f9fb5-bfdc-44b4-91db-156659020afd
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005446%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005291%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002571%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002404%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003512%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924001814%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005033%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002610%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002373%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002742%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002213%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002811%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002752%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002906%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002747%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002749%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002770%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002851%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002748
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Федеральное казначейство"

объекта результата

(ЕИС)

технической

поддержки

функциониро

вания ГИИС

Электронный

бюджет

функционирования

ГИИС Электронный

бюджет Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 04.07.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

5.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e1838c36-ff21-4178-bc45-809195ffdb27
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003082%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924001035%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002722%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002154%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002213%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002819%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002744%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0895100000125000109%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000029%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000296%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003905%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005008%2c
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Документы о

приемке

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.1.

5.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

1.1.

6

Объект результата

"Информационная система,

обеспечивающая независимую

регистрацию (резервирование и

хранение) истории проведения

аукционов в электронной форме

на электронных торговых

площадках (ГИС "Независимый

регистратор")"

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

31.12.2025 15.12.2025

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=5e778095-1bfe-48c6-82b3-2c43f6c17fdd
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005446%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005291%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002571%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002404%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003512%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924001814%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005033%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002610%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002373%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002742%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002213%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002811%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002752%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002906%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002747%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002749%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002770%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002851%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002748
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=6c8839c2-4303-4b98-8c3e-6f3f96bdcef6
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923002484%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002887%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002884%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002868%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002611%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000299%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002830%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005446%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005291%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002571%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002404%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003512%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924001814%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005033%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002610%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002373%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002742%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002213%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002811%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002752%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002906%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002747%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002749%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002770%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002851%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002748
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 01.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

6.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Письмо

служебное

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию и

оказание

услуг по

эксплуатации

государствен

ной

информацио

нной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию и оказание

услуг по эксплуатации

государственной

информационной

системы Независимый

регистратор Письмо

служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

31.03.2025 28.03.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=10411d13-107b-4407-9998-e5d9cfbfcb68
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004827%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002818
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

системы

Независимый

регистратор

16.10.2024 №14-00-

07/29937 приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

6.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ О

развитии

государствен

ной

информацио

нной

системы

Независимый

регистратор

в 2025

году;Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 30.05.2025

№ 169 О

внесении

изменений в

приложение

к приказу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. О развитии

государственной

информационной

системы Независимый

регистратор в 2025 году

Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

28.10.2024 №403

приложен файл

2. Приказ Федерального

казначейства от

30.05.2025 № 169 О

внесении изменений в

приложение к приказу

Федерального

казначейства от

28.10.2024 № 403 О

развитии

государственной

02.06.2025 02.06.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a5bba987-c614-474d-a6d0-ff38a6d198dd
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d1ac3fa3-a9ff-49b8-ba5c-2e8a5fe611e7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Федеральног

о

казначейства

от 28.10.2024

№ 403 О

развитии

государствен

ной

информацио

нной

системы

Независимый

регистратор

в 2025 году

информационной

системы Независимый

регистратор в 2025 году

Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

30.05.2025 №169

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

6.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ные

контракты на

выполнение

работ по

развитию

ГИС НР

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на выполнение

работ по развитию ГИС

НР Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 07.07.2025

№б/н приложен файл

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7c1b952d-35bf-444a-9aea-a4feac5ad018
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=9a16fd63-1c45-4819-a8f0-92deeffa6eac
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

 указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

6.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Выполнение

работ по

развитию и

оказанию

услуг по

эксплуатации

государствен

ной

информацио

нной

системы

Независимый

регистратор

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Выполнение работ по

развитию и оказанию

услуг по эксплуатации

государственной

информационной

системы Независимый

регистратор

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.11.2024

№ФКУ0405/11/2024/РИС

приложен файл

указана ссылка

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 11

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004827%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002818
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=30cd0c0a-0e7b-477d-8a30-86582159b7c4
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004827
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

 Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

6.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 01.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=bc67c09b-0f9c-4ffa-8a7d-c3fa41b07914
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004827%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002818
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

6.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

1.1.

7

Объект результата

"Официальный сайт Российской

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" ТОРГИ.ГОВ.РУ "

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

31.12.2025 22.12.2025

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d087e0e3-81a9-4344-b31e-cb0399b9849e
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004827%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002818
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

закупок

(ЕИС)

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 17.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

7.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Письмо

служебное

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию и

оказание

услуг по

эксплуатации

государствен

ной

информацио

нной

системы

Официальны

й сайт

Российской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию и оказание

услуг по эксплуатации

государственной

информационной

системы Официальный

сайт Российской

Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет

www.torgi.gov.ru Письмо

служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

31.03.2025 28.03.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=3f90ac53-90c8-46ee-b23f-754175734395
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004713
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Федерации в

информацио

нно-

телекоммуни

кационной

сети

Интернет

www.torgi.go

v.ru

КАЗНАЧЕЙСТВО от

15.10.2024 №14-00-

07/29700 приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

7.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 18.10.2024

№ 390 О

развитии

государствен

ной

информацио

нной

системы

Официальны

й сайт

Российской

Федерации в

информацио

нно-

телекоммуни

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

18.10.2024 № 390 О

развитии

государственной

информационной

системы Официальный

сайт Российской

Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет

www.torgi.gov.ru в 2025

году Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

18.10.2024 №390

02.06.2025 30.05.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b9b4454d-dc6d-4f07-a264-0867b4a05598
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

кационной

сети

Интернет

www.torgi.go

v.ru в 2025

году

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

7.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Выполнение

работ по

развитию и

оказание

услуг по

эксплуатации

государствен

ной

информацио

нной

системы

Официальны

й сайт

Российской

Федерации в

информацио

нно-

телекоммуни

кационной

сети

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Выполнение работ по

развитию и оказание

услуг по эксплуатации

государственной

информационной

системы Официальный

сайт Российской

Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет

www.torgi.gov.ru

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ea53d9f5-c9f8-407e-8a36-55205ecbcaf0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Интернет

www.torgi.go

v.ru

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 25.11.2024

№ФКУ0398/11/2024/РИС

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

7.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Выполнение

работ по

развитию и

оказание

услуг по

эксплуатации

государствен

ной

информацио

нной

системы

Официальны

й сайт

Российской

Федерации в

информацио

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Выполнение работ по

развитию и оказание

услуг по эксплуатации

государственной

информационной

системы Официальный

сайт Российской

Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет

www.torgi.gov.ru

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=45b4ba9a-9874-4bcd-877b-8fb79f2913e4
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004713
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

нно-

телекоммуни

кационной

сети

Интернет

www.torgi.go

v.ru

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 25.11.2024

№ФКУ0398/11/2024/РИС

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

7.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=920468e4-55bf-49f8-9f6c-bdb723753ebe
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004713
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.1.

7.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

1.1.

8

Объект результата "Единая

информационная система в

сфере закупок (ЕИС)"

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

31.12.2025 12.12.2025

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=113be587-33e3-41a8-9311-2b629e3742bf
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004713
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8e97ea4a-524c-45d0-b69a-b8c8f102d10f
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004713
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

РОССИИ" от 21.11.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

8.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Письмо

служебное

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию Единой

информационной

системы в сфере закупок

Письмо служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

26.02.2025 №б/н

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

31.03.2025 28.03.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=bfe6a929-bd18-4efa-9753-6428307b00de
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002678
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=deba06d6-179f-4eb5-ac67-565e264047f1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

8.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 24.03.2025

№ 78 О

внесении

изменений в

приложение

к приказу

Федеральног

о

казначейства

от 11 апреля

2023 г. №

130 О

развитии

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок в

2024 - 2026

годах

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

24.03.2025 № 78 О

внесении изменений в

приложение к приказу

Федерального

казначейства от 11 апреля

2023 г. № 130 О развитии

Единой информационной

системы в сфере закупок

в 2024 - 2026 годах

Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

24.03.2025 №78

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

02.06.2025 30.05.2025

-Единица - 11

1.1. Демидов Евгений Единая

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ec4b8eb4-b255-44f9-9bd1-bd624904d68e
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

8.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Геннадьевич

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ные

контракты на

выполнение

работ по

развитию

ЕИС

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на выполнение

работ по развитию ЕИС

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 25.06.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

8.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

услуг по эксплуатации

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=5ec741a5-bf18-4fa5-8a1d-20ec74602bad
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002678
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Федеральное казначейство"

объекта результата

(ЕИС)

эксплуатации

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

Единой информационной

системы в сфере закупок

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 07.06.2023

№ФКУ0159/06/2023/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

8.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

15.12.2025 12.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ead51d63-b08b-41dc-94d5-089ed69e1b78
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001992
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

форме

Документы о

приемке

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 21.11.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

8.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Демидов Евгений

Геннадьевич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 08.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

15.12.2025 12.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=dc68ec00-dae3-4fe1-8736-02209a81288c
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002678
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f9c4edf9-a5e6-4f3b-af76-0fec3ab5dc1a
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923001531%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002723%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002678
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

 Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

9

Объект результата

"Государственная

информационная система

электронных сертификатов"

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 11.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

31.12.2025 22.12.2025

1Единица - 11

1.1.

9.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документоо

Письмо

служебное

Техническое

задание на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

31.03.2025 28.03.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=0e1038b5-5dc6-4f6f-8810-9a25845eef2a
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002743
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

борота

«LanDocs»

выполнение

работ по

развитию

Государствен

ной

информацио

нной

системы

электронных

сертификато

в

выполнение работ по

развитию

Государственной

информационной

системы электронных

сертификатов Письмо

служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

21.02.2025 №б/н

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

9.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 25.03.2025

№ 80 "О

развитии

Государствен

ной

информацио

нной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

25.03.2025 № 80 "О

развитии

Государственной

информационной

системы электронных

сертификатов в 2025 году

Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

02.06.2025 30.05.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d6a2e51a-9bfb-42aa-a751-22b25ef6b341
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

системы

электронных

сертификато

в в 2025 году

КАЗНАЧЕЙСТВО от

25.03.2025 №80

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

9.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ные

контракты на

выполнение

работ по

развитию

ГИС ЭС

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на выполнение

работ по развитию ГИС

ЭС Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 30.06.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=44d7efe9-742f-4005-9244-e05050a9ef60
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a4db3151-f233-4fff-995c-06a7d419aa8b
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002743
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

9.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

Государствен

ной

информацио

нной

системы

электронных

сертификато

в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

Государственной

информационной

системы электронных

сертификатов

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 06.12.2024

№ФКУ0412/12/2024/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=88b85e78-94da-473e-aa18-d8bba5895d6d
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004978
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

9.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 11.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

1.1.

9.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=97a6952e-e4f8-4f8b-820a-89f444a944a6
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002743


58

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.1.

10

Объект результата

"Автоматизированная система

Федерального казначейства"

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 25.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

31.12.2025 29.12.2025

1Единица - 11

1.1.

10.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Письмо

служебное

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

Автоматизир

ованной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию

Автоматизированной

системы Федерального

казначейства Письмо

31.03.2025 04.04.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=54a8c8b2-520c-4f54-b1d7-f5b971e08fb7
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002152%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002743
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=dfcb694b-5ddd-4fcd-9f47-cd7acca19fa4
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004715%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002809
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

системы

Федеральног

о

казначейства

служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

20.09.2024 №13-03-

03/27128 приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения. Просрочка: 4

дня.

1.1.

10.

K.2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 30.05.2025

№ 172 О

развитии

информацио

нной

системы

Автоматизир

ованная

система

Федеральног

о

казначейства

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

30.05.2025 № 172 О

развитии

информационной

системы

Автоматизированная

система Федерального

казначейства в 2025 году

Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

30.05.2025 №172

приложен файл

Корректная дата

02.06.2025 02.06.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=d4aae383-a39f-49ab-8ed0-83588e7a3391
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=197526e5-dd93-4370-935f-03eea0baad56
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

в 2025 году

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

10.

K.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ные

контракты на

выполнение

работ по

развитию

АСФК

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на выполнение

работ по развитию АСФК

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 07.07.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=6265dae1-ea26-4c67-a1a3-460f49d1eeff
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004715%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002809
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

корректную дату

исполнения.

1.1.

10.

K.4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

Автоматизир

ованной

системы

Федеральног

о

казначейства

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

Автоматизированной

системы Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.12.2024

№ФКУ0444/12/2024/ЭГИ

С приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 11

1.1. Червяков Единая

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=1ecd9f45-1272-46a4-bf5a-6d1225b594e3
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005442
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

10.

K.5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Александр

Александрович

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.1.

10.

K.6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Червяков

Александр

Александрович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=843d7c93-0d06-4c25-9a4d-4e0e2f923f0f
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004715%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002809
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=48b4c694-772c-4ed0-b770-e471c97c0c1b
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004715%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002809
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

1.1.

11

Объект результата

"Удостоверяющий центр

Федерального казначейства"

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 19.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

31.12.2025 23.12.2025

1Единица - 11

1.1.

11.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Письмо

служебное

Технические

задания на

выполнение

работ по

развитию

информацио

нной

системы

Удостоверяю

щий центр

Федеральног

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Технические задания на

выполнение работ по

развитию

информационной

системы

Удостоверяющий центр

Федерального

казначейства Письмо

служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

31.03.2025 04.04.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=080328a3-d027-4f06-9de7-896603e79ea2
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005127
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

о

казначейства

КАЗНАЧЕЙСТВО от

17.10.2024 №б/н

приложен файл

Просрочка: 4 дня.

1.1.

11.

K.2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 14.02.2024

№ 50 О

развитии

информацио

нной

системы

Удостоверяю

щий центр

Федеральног

о

казначейства

в 2024 - 2026

годах

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

14.02.2024 № 50 О

развитии

информационной

системы

Удостоверяющий центр

Федерального

казначейства в 2024 -

2026 годах Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

14.02.2024 №50

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

02.06.2025 30.05.2025

-Единица - 11

1.1.

11.

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

Государствен

ный контракт

Выполнено.

Подтверждающие

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=58043324-1693-43c8-ab76-02f049210c7a
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ec9b27bf-8533-4a1f-b83b-917e4374c84e
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

K.3

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ные

контракты на

выполнение

работ по

развитию УЦ

ФК

документы: 1.

Государственные

контракты на выполнение

работ по развитию УЦ

ФК Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 13.12.2024

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

11.

K.4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Выполнение

работ по

развитию

информацио

нной

системы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Выполнение работ по

развитию

информационной

системы

Удостоверяющий центр

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=5ed7ef6e-bad5-4961-a160-1d8da20a2291
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005127
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Удостоверяю

щий центр

Федеральног

о

казначейства

и оказание

услуг по её

эксплуатации

Федерального

казначейства и оказание

услуг по её эксплуатации

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 13.12.2024

№ФКУ0418/12/2024/ЗИ

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

11.

K.5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=22509f07-3a57-4c18-9dee-afa65e1a8cea
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005127
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

электронной

форме

Документы о

приемке

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.1.

11.

K.6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

1.1.

12

Объект результата "Единая

облачная инфраструктура"

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

31.12.2025 12.12.2025

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=34f93fc6-fad3-405e-9315-4133a9719fce
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005127
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7021edc6-7744-41f6-bde9-e75586bcf424
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002390%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005127
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 21.11.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.1.

12.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Письмо

служебное

Технические

задания,

развитие

ЕОИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Технические задания,

развитие ЕОИ Письмо

служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

04.03.2025 №б/н

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

31.03.2025 04.04.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b9d6c38b-6460-423b-bbfe-5e7efd8ba664
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002536%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001440%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000326%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001441%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001984%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002946%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002476%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002677%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000067%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002642%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002439%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002477%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002475
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=bca30e59-7c0d-47b0-915f-b31b643588da
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения. Просрочка: 4

дня.

1.1.

12.

K.2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 30.05.2025

№174 О

развитии

Единой

облачной

инфраструкт

уры

Федеральног

о

казначейства

в 2025 2027

годах

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

30.05.2025 №174 О

развитии Единой

облачной

инфраструктуры

Федерального

казначейства в 2025 2027

годах Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

30.05.2025 №174

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

02.06.2025 02.06.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=56224b79-e0ab-4bdb-a085-0bb3c0d941dd
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

исполнения.

1.1.

12.

K.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ные

контракты на

выполнение

работ по

развитию

ЕОИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на выполнение

работ по развитию ЕОИ

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 16.07.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 11

1.1.

12.

K.4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=15b6b329-99ae-40ae-b3d4-ddfc63f174fa
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002536%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001440%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000326%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001441%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001984%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002946&contractInfoId=101507883%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002476%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002677%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000067%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002642%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002439%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002477%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002475
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

закупок

(ЕИС)

услуг по

восстановлен

ию

работоспособ

ности

оборудовани

я и

встроенного

системного

программног

о

обеспечения

Федеральног

о

казначейства

услуг по восстановлению

работоспособности

оборудования и

встроенного системного

программного

обеспечения

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 05.03.2024

№ФКУ0049/03/2024/ЭЦИ

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

12.

K.5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная

Документ о

приёмке

товаров,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

15.12.2025 12.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=9f66c5e6-8ddc-4c3a-96cd-ca2beb2c4504
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924000616
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

система в

сфере

закупок

(ЕИС)

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 21.11.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.1.

12.

K.6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

15.12.2025 12.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=40f93f7d-b146-4397-9061-0ec60596fd58
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002536%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001440%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000326%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001441%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001984%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002946%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002476%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002677%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000067%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002642%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002439%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002477%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002475
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 02.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2

Результат "Обеспечено развитие

ведомственных

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

Червяков

Александр

Александрович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

"LanDocs",

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 29.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

31.12.2025 30.12.2025

3Единица 3 33

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b5a2c84c-4598-4b8f-9259-532b4b646b6f
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002536%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001440%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000326%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001312%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001441%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001984%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002946%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002476%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002677%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925000067%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002642%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002439%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002477%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002475
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e1eda9dd-d8d9-4b4f-8482-a208838804ba
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005096%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002538%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002773%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001012%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002643%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002359
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

 Предоставлена

информация: 3 из 3,0000

1.2.

K.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Иной

документ

Технические

документы

для создания

(развития)

информацио

нно-

телекоммуни

кационного

сервиса

(информацио

нной

системы) по

ведомственн

ым

информацио

нным

системам,

операторои

которых

является

Федеральное

казначейство

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Технические документы

для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса

(информационной

системы) по

ведомственным

информационным

системам, операторои

которых является

Федеральное

казначейство Иной

документ - от 28.03.2025

№б/н указана ссылка

31.03.2025 28.03.2025

-Единица - 33

1.2.

K.2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Иной

документ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

19.02.2024 № 56 О

02.06.2025 30.05.2025

-Единица - 33

https://one.eskigov.ru/base/#e1cib/data/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba.%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%d0%98%d0%a2%d0%90%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8b?ref=82fe5c5674a41cf34600660062e9d179
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

от 19.02.2024

№ 56 О

развитии

Системы

обеспечения

безопасности

информации

Федеральног

о

казначейства

в 2024-2026

годах, приказ

Федеральног

о

казначейства

от 25.11.2024

№ 449 О

внесении

изменений в

приказ

Федеральног

о

казначейства

от 9 января

2024 г. № 3

"О развитии

информацио

нной

системы

Ведомственн

ый портал

Федеральног

развитии Системы

обеспечения

безопасности

информации

Федерального

казначейства в 2024-2026

годах, приказ

Федерального

казначейства от

25.11.2024 № 449 О

внесении изменений в

приказ Федерального

казначейства от 9 января

2024 г. № 3 "О развитии

информационной

системы Ведомственный

портал Федерального

казначейства в 2024 году,

приказ Федерального

казначейства от

29.05.2025 № 163 О

развитии

информационной

системы Система

управления

эксплуатацией

Федерального

казначейства в 2025 -

2026 годах Иной

документ - от 29.05.2025

№б/н указана ссылка

https://one.eskigov.ru/base/#e1cib/data/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba.%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%d0%98%d0%a2%d0%90%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8b?ref=9af996d3248ab30145dab1a882664b72
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

о

казначейства

в 2024 году,

приказ

Федеральног

о

казначейства

от 29.05.2025

№ 163 О

развитии

информацио

нной

системы

Система

управления

эксплуатацие

й

Федеральног

о

казначейства

в 2025 - 2026

годах

1.2.

K.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ные

контракты на

выполнение

работ по

развитию

ведомственн

ых

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на выполнение

работ по развитию

ведомственных

информационных систем,

оператором которых

является Федеральное

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

информацио

нных систем,

оператором

которых

является

Федеральное

казначейство

казначейство

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 01.07.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения

1.2.

K.4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Иной

документ

Государствен

ные

контракты на

оказание

технической

поддержки

функциониро

вания

информацио

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых

является Федеральное

казначейство (ВИС)

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 33

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=59468071-c4ba-4aaf-932a-a5b7b809ecc8
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002772%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005096%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002538%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002773%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001012%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002643%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002359
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

нных систем,

оператором

которых

является

Федеральное

казначейство

(ВИС)

Иной документ - от

30.09.2025 №б/н указана 

ссылка

1.2.

K.5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 33

1.2.

K.6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 33

https://one.eskigov.ru/base/#e1cib/data/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba.%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%d0%98%d0%a2%d0%90%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8b?ref=8df8acf69fa68eb346a3c660fa5cf069
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=69e08c47-2b22-4b58-92a7-87c09f66667f
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005096%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002538%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002773%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001012%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002643%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002359
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.2.

1

Объект результата

"Ведомственный портал

Федерального казначейства"

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 26.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

31.12.2025 31.12.2025

1Единица - 11

1.2.

1.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Письмо

служебное

Технические

требования

на

выполнение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Технические требования

на выполнение работ по

развитию и оказание

31.03.2025 28.03.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=4448d645-0a26-4728-97c0-075c1f0cce46
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005096%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002538%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002773%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001012%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002643%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002359
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=5c872fdc-a8e5-428b-accd-a20e2b561e02
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005096%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002538%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002773
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

(информационной системы)"

объекта результата

работ по

развитию и

оказание

услуг по

настройке

Ведомственн

ого портала

Федеральног

о

казначейства

услуг по настройке

Ведомственного портала

Федерального

казначейства Письмо

служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

23.10.2024 №10-03-

03/30803 приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

1.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 25.11.2024

№ 449 О

внесении

изменений в

приказ

Федеральног

о

казначейства

от 9 января

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

25.11.2024 № 449 О

внесении изменений в

приказ Федерального

казначейства от 9 января

2024 г. № 3 "О развитии

информационной

системы Ведомственный

портал Федерального

казначейства в 2024 году

02.06.2025 30.05.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=7bb1d9f6-3e28-4ad9-a4fe-86b41adb7dc8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

2024 г. № 3

"О развитии

информацио

нной

системы

Ведомственн

ый портал

Федеральног

о

казначейства

в 2024 году

Приказ ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

25.11.2024 №449

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

1.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ные

контракты на

выполнение

работ по

развитию

Ведомственн

ого портала

Федеральног

о

казначейства

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на выполнение

работ по развитию

Ведомственного портала

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 01.07.2025

№б/н приложен файл

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f734f5e7-7457-4654-ad8f-06525be58f3a
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=6cb49a5a-3fdd-442b-badc-2043ae880abf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

 указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

1.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

Подсистемы

Цифровой

Имуществен

ный

Комплекс

Информацио

нной

системы

Ведомственн

ый портал

Федеральног

о

казначейства

на

Программно

й

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

Подсистемы Цифровой

Имущественный

Комплекс

Информационной

системы Ведомственный

портал Федерального

казначейства на

Программной платформе

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 20.11.2023

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 11

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005096%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002538%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002773
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

платформе;Г

осударственн

ый контракт

Оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

Ведомственн

ого портала

Федеральног

о

казначейства

№ФКУ0383/11/2023/ЭВИ

С приложен файл

указана ссылка

2. Оказание услуг по

обеспечению

эксплуатации

Ведомственного портала

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.11.2024

№ФКУ0388/11/2024/АПЭ

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

1.K.

Контрольная точка

"Произведена приемка

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

Документ о

приёмке

Выполнено.

Подтверждающие

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=695cc907-f39d-42ee-9857-9ed5fc91c41f
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550923003622
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=75d901cc-82b6-42e0-bacb-28a8d330f2d2
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924004559
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

5

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

1.2.

1.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

1.2.

2

Объект результата "Система

обеспечения безопасности

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

-

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2025 30.12.2025

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8f361c8e-d21a-4b3c-9586-b61565a3f6ec
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005096%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002538%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002773
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=669c3810-540e-424a-9f7f-91aede29859f
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924005096%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002538%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002773
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

информации"

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 20.11.2025

№1039 приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.2.

2.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Письмо

служебное

Техническое

задание на

выполнение

работ по

развитию

компонентов

и модулей

подсистемы

обеспечения

информацио

нной

безопасности

системы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию компонентов и

модулей подсистемы

обеспечения

информационной

безопасности системы

обеспечения

безопасности

информации

Федерального

казначейства в части

31.03.2025 28.03.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8e6be8bd-1e17-4f17-82aa-167d5ec32bc0
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

обеспечения

безопасности

информации

Федеральног

о

казначейства

в части

защиты

информации

и

сертификаци

и

защиты информации и

сертификации Письмо

служебное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

18.01.2024 №11-06-

02/1179 приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

2.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 19.02.2024

№ 56 О

развитии

Системы

обеспечения

безопасности

информации

Федеральног

о

казначейства

в 2024-2026

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

19.02.2024 № 56 О

развитии Системы

обеспечения

безопасности

информации

Федерального

казначейства в 2024-2026

годах Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

19.02.2024 №56

02.06.2025 30.05.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=38635013-8489-4008-93b6-ef674fc71068
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

годах

приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

2.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ные

контракты на

выполнение

работ по

развитию

СОБИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на выполнение

работ по развитию СОБИ

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 01.07.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ffe04023-2a30-4da9-9cb9-e1c63f567d90
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=b68fd77f-fb68-4e14-ac53-6a4aa569ddb7
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002772
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

2.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ный контракт

на оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

подсистемы

обеспечения

информацио

нной

безопасности

, подсистемы

обеспечения

юридической

значимости

электронных

документов

Системы

обеспечения

безопасности

информации

Федеральног

о

казначейства

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

подсистемы обеспечения

информационной

безопасности,

подсистемы обеспечения

юридической значимости

электронных документов

Системы обеспечения

безопасности

информации

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.05.2024

№ФКУ0165/05/2024/ЗИ

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 11



89

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

2.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документ о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 20.11.2025

№1039 приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=8272928e-d780-4a15-929a-0f09ec495af5
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002150
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=17c01b3d-e84e-4e5d-b44b-415ab6b4e681
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

2.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежное

поручение Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 11.12.2025

№1220 приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

1.2.

3

Объект результата "Система

управления эксплуатацией

Федерального казначейства"

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

31.12.2025 29.12.2025

1Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=08af80bf-9d37-4aa2-afba-b5a525285fee
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002278
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

система в

сфере

закупок

(ЕИС)

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 27.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Предоставлена

информация: 1 из 1

1.2.

3.K.

1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Письмо

служебное

Технические

требования

на оказание

услуг по

передаче

прав

использовани

я

программног

о

обеспечения

Naumen

Service Desk

v.4 для нужд

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Технические требования

на оказание услуг по

передаче прав

использования

программного

обеспечения Naumen

Service Desk v.4 для нужд

Федерального

казначейства на условиях

простой

(неисключительной)

лицензии Письмо

служебное

31.03.2025 28.03.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c8f1d8f5-a59c-4483-a81f-9ada7101ab35
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001012%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002643%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002359
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

Федеральног

о

казначейства

на условиях

простой

(неисключит

ельной)

лицензии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

07.11.2024 №10-01-

03/32404 приложен файл

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

3.K.

2

Контрольная точка "Утвержден

приказ о развитии

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Автоматизир

ованная

система

документооб

орота

«LanDocs»

Приказ

Приказ

Федеральног

о

казначейства

от 29.05.2025

№ 163 О

развитии

информацио

нной

системы

Система

управления

эксплуатацие

й

Федеральног

о

казначейства

в 2025 - 2026

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Приказ

Федерального

казначейства от

29.05.2025 № 163 О

развитии

информационной

системы Система

управления

эксплуатацией

Федерального

казначейства в 2025 -

2026 годах Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО от

29.05.2025 №163

приложен файл

Корректная дата

02.06.2025 30.05.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=5e85699c-a17c-4762-9239-4425952ac236
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=c5de9246-a882-4a1d-a4cb-d98459bba40f
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

годах

исполнения КТ

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

3.K.

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" объекта

результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Государствен

ные

контракты на

выполнение

работ по

развитию

Системы

управления

эксплуатацие

й

Федеральног

о

казначейства

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

Государственные

контракты на выполнение

работ по развитию

Системы управления

эксплуатацией

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 23.06.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

соответствует дате

01.09.2025 07.08.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=79774f0f-ad7e-462e-b47a-822a3c32581a
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001012%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002643%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002359
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

3.K.

4

Контрольная точка "Заключен

договор на оказание

технической поддержки

функционирования

информационных систем,

оператором которых является

Федеральное казначейство"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Государствен

ный контракт

Оказание

услуг по

обеспечению

эксплуатации

подсистемы

Планировани

е и

мониторинг

деятельности

Федеральног

о

казначейства

Системы

управления

эксплуатацие

й

Федеральног

о

казначейства

;Государстве

нный

контракт

Оказание

услуг по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Оказание

услуг по обеспечению

эксплуатации

подсистемы

Планирование и

мониторинг деятельности

Федерального

казначейства Системы

управления

эксплуатацией

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 13.08.2024

№ФКУ0280/08/2024/АПЭ

приложен файл

указана ссылка

01.10.2025 30.09.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=595371ef-94d7-484a-8a5a-49809f045590
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924003370


95

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

обеспечению

эксплуатации

Системы

управления

эксплуатацие

й

Федеральног

о

казначейства

 2. Оказание услуг по

обеспечению

эксплуатации Системы

управления

эксплуатацией

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 28.05.2024

№ФКУ0168/05/2024/АПЭ

приложен файл

указана ссылка

3. Оказание услуг по

обеспечению

эксплуатации

подсистемы

Планирование и

мониторинг деятельности

Федерального

казначейства Системы

управления

эксплуатацией

Федерального

казначейства

Государственный

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=a4ca83f8-614a-4e8c-afd0-8d2d65d08e35
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550924002149
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 09.09.2025

№ФКУ0291/2025/АПЭ

приложен файл

указана ссылка

4. Оказание услуг по

обеспечению

эксплуатации Системы

управления

эксплуатацией

Федерального

казначейства

Государственный

контракт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.09.2025

№ФКУ0296/2025/АПЭ

приложен файл

указана ссылка

Корректная дата

исполнения КТ

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=67c9061a-af93-47d5-9c6c-8aac43af7787
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925003528
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=93fd6a24-a2b6-4b29-b992-344e55c63d98
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925003588
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

соответствует дате

подтверждающего

документа. По

техническим причинам

невозможно заполнить

корректную дату

исполнения.

1.2.

3.K.

5

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Документ о

приёмке

товаров,

выполненной

работы,

оказанной

услуги, в том

числе в

электронной

форме

Документы о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документы

о приемке Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

1.2.

3.K.

6

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

объекта результата

Кальченко Игорь

Владимирович

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС)

Платежное

поручение

(платежный

документ)

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Платежные

поручения Платежное

поручение (платежный

документ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

15.12.2025 15.12.2025

-Единица - 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=bb813b09-44ad-4fd2-b7a9-0da1230becd4
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001012%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002643%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002359
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименовани

е документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

периода

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗНАЧЕЙСТВА

РОССИИ" от 15.12.2025

№б/н приложен файл

указана ссылка

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=36fee0f9-46a8-4ef7-aa2a-cc551d353c87
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925001012%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002643%2c%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770989550925002359

